



LATVIJAS REPUBLIKA  
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

**LĒMUMS**

Jūrmalā

2016.gada 25.februārī

Nr. 44

(protokols Nr.2, 17.punkts)

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015. gadā noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.159, „Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015.gadā” un starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru 2015.gada 9.aprīlī noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.5-1/5, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj**:

1. Noslēgt Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla projektu „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2015.gadā” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 812.65 EUR (astoņi simti divpadsmit euro 65 centi) (2.pielikums „Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2015.gadā” budžeta kopsavilkums un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2015.gadā” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:
  - 2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 812.65 EUR (astoņi simti divpadsmit euro 65 centi), kas 100% apmērā ir Jaunatnes starptautisko aģentūras finansējums.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis

**Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2015.gadā” noslēguma ziņojums**

**Pamata informācija<sup>1</sup>**

Projekta nosaukums	Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2015.gadā
Līguma/vienošanās Nr.	5-1/5
Darbības programmas nosaukums:	Erasmus+
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācija

**Projekta mērķis**

Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana Jūrmalā, Tukumā, Tukuma novadā, Bābitē, Salas pagastā un Lapmežciemā, Mārupē.

**Projekta aktivitātes un to izpilde**

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Starptautiskā jaunatnes diena, 12.08.2015.	Starptautiskās jaunatnes dienas popularizēšana, aktīva dzīves veida popularizēšana Jūrmalas jauniešiem,	Pasākumā piedalījās 30 Jūrmalas jaunieši. Katra komanda piedalījās “iespēju stafetē” un kādā no sporta aktivitātēm. “Iespēju stafetes” uzdevumi par Erasmus+ projektiem, Eurodesk un Eiropas jaunatnes portālu.	Izvirzītais mērķis sasniegts atbilstoši plānotajam.
Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu saliedēšanās	Uzlabot skolēnu pašpārvalžu darbu un informēt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām jauniešiem	Pasākumā piedalījās 40 Jūrmalas jaunieši. Ideju izstrāde projektu realizācijai, aktivitātēm	Izvirzītais mērķis sasniegts atbilstoši

<sup>1</sup> Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.

pasākums "Eiropas skolēns" 14.10.2015.		ikdienā.	plānotajam.
Seminārs 05.11.2015.	Apmācību seminārs par aktualitātēm jaunatnes projektos	Netika realizēts	Skatīt komentāru sadaļā "Projektā veiktie grozījumi"

### Projektā veiktie grozījumi

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumu nr. 159 "Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015.gadā" 4.punktu – projekta kopējās izmaksas tika plānotas 1509.00 EUR apmērā. Projekta ietvaros tika plānotas trīs aktivitātes, atbilstoši līguma nosacījumiem. Taču līgumā ir arī punkts (Vispārīgā vienošanās Nr. 5-1/5, 1.2. punkts), ka "Līguma kopējā summa ar visiem Reģionālajiem koordinatoriem, kuri tika atzīti par uzvarētājiem iepirkumā un ar kuriem noslēgts līgums, ir līdz 15000 EUR, neskaitot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus". Bija iepļānots vēl viens pasākums (seminārs) gada nogalē, bet, tā kā šogad reģionālie koordinatori Latvijā darbojušies aktīvi, tad vairāk līguma ietvaros nebija pieejams finansējums aktivitātēm un pasākums nenotika.

Vispārīgās vienošanās 3.2.4. punktā paredzēts, ka pirms pasākuma tiek iesniegts rakstisks finansējuma pieprasījums ne vēlāk kā mēnesi pirms pasākuma, kura atbalstīšanas gadījumā aģentūra apstiprina iesniegto pieprasījumu. Tā kā seminārs tika plānots novembrī, tad oktobrī, sazinoties ar aģentūru, saņēmām atteikumu finansējuma pieprasījumam. Līguma ietvaros iepriekš pasākumi netiek atrunāti.

### Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
09.04.15.-30.12.15.	09.04.15.- 30.12.15.	Projekta līgums tiek slēgts uz kalendāro gadu, bet konkrētās projekta aktivitāšu norises jānotiek līdz decembra mēnesim

### Projekta laika grafika izmaiņas

#### Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem) 2015. gads			
	1	2	3	4
Starptautiskā jaunatnes diena			x	
Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu saliedēšanās pasākums "Eiropas skolēns"				x
Seminārs				x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas
---------------------------------------

### Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem) 2015. gads			
	1	2	3	4
Starptautiskā jaunatnes diena			x	
Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu saliedēšanās pasākums “Eiropas skolēns”				x

Projekta komanda

Līva Karlsone – Jūrmalas BJIC, jaunatnes lietu speciāliste, 26158424, <a href="mailto:liva.karlson@gmail.com">liva.karlson@gmail.com</a> Linda Kalniņa – brīvprātīgā, 27723995, <a href="mailto:lindakalnina07@gmail.com">lindakalnina07@gmail.com</a>
---

### Secinājumi un priekšlikumi

<p>Projekta noteiktais mērķis - Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana Jūrmalā, Tukumā, Tukuma novadā, Babītē, Salas pagastā un Lapmežciemā, Mārupē, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.</p> <p>Projektā plānotās aktivitātes tika izpildītas daļēji, finansējums apgūts daļēji. Bijām ieplānojuši vairāk pasākumus nekā varējām saņemt finansējumu līguma ietvaros. Iespējams, ka jāplāno pasākumi vairāk gada pirmajā pusē. Projekta atskaites apstiprinātas JSPA.</p> <p>Dalība Eurodesk reģionālā koordinātoru tīklā paplašinājusi kontaktus un sadarbību ar citiem jauniešu centriem, pašvaldībām Latvijā. Iegūts finansiāls atbalsts jauniešu ideju realizēšanai, kas viennozīmīgi vērtējams kā pozitīvs un noteikti turpināms nākamajos gados.</p>
---