



JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS Jūrmalā

2016.gada 20.oktobrī

Nr. _____ 487
(protokols Nr.15, 33.punkts)

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” noslēgumu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 2016.gada 10.martā noslēgto finansēšanas līgumu Nr. 2016-1-MDM- M020005 starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas Mūzikas vidusskolu, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj**:

1. Noslēgt Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” īstenošanu saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 6980.49 (2.pielikums „Projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta "Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai" finanšu līdzekļu apguvi”, t.sk.:
 - 2.1. attiecināmo izmaksu summa ir EUR 6980.49, kur:
 - 2.1.1. Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums EUR 5000.00 (71.6%),
 - 2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums EUR 1980.49 (28.4%).

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija¹

Projekta nosaukums	„Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai”
Līguma/vienošanās Nr.	Finansēšanas līgums Nr. 2016-1-MDM-M020005 ar Valsts kultūrkapitāla fondu
Darbības programmas nosaukums:	Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “ <u>Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana</u> ”
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	

Projekta mērķis

Attīstīt kolektīvo muzicēšanu, pilnveidojot Jūrmalas Mūzikas vidusskolas materiālo bāzi.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Timpānu iegāde	Komplekts (4 gab.)	Komplekts (4 gab.)	

Projektā veiktie grozījumi

Grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
2016.gada 20.maijs – 2016.gada 1.oktobris	2016.gada 20.maijs – 2016.gada 19.septembris	VKKF apstiprinātā finanšu atskaite 19.09.2016.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Sadarbībā ar piegādātāju, projekts noslēdzās ātrāk. Timpāni tika piegādāti skolai 2016.gada 8.septembrī.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	

Projekta komanda

Projekta vadītāja Ingrīda Dzelzkalēja
 Direktora vietnieks saimniecības jautājumos Oskars Šmits
 Projekta grāmatvede – Rudīte Eglone

Secinājumi un priekšlikumi

Projekts īstenots ar zemākām izmaksām. Izpildes atšķirība no plāna radās tāpēc, ka iepirkuma rezultātā radās ekonomija.
 Iegādātais mūzikas instrumentu komplekts – 4 timpāni ir ieguvums ne tikai skolai, bet arī pilsētai. Timpāni bija nepieciešami, lai nodrošinātu sitaminstrumentu programmas audzēkņiem pilnvērtīgu mācību satura apguvi. Tie tiks izmantoti pūtēju orķestrī.
 Veidojot sadarbības projektus un kopīgus koncertus ar citām mūzikas skolām un institūcijām, paplašinās repertuāra iespējas, jo pilsētā ir pieejams šis instruments.

¹ Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.