

Projekta īstenotājs: SIA "Jūrmalas ūdens"

Projekta nosaukums: Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā"

4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.558

(Protokols Nr.18, 2.punkts)

Projekta investīciju kopsavilkums

Npk.	Būvdarbu līgumi	Summa bez PVN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	kopā	attiecināmās izmaksas	neattiecināmās izmaksas
1	Ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana Buļļuciemā Jūrmalā	1 291 910	648 826	643 084					1 291 910	936 878	355 032
2	ŪK tīklu izbūve Priedaine - Majori	12 361 309		2 000 000	7 180 700	3 180 609			12 361 309	11 363 041	998 268
3	ŪK tīklu izbūve Majori - Krastciems	11 932 885			1 000 000	6 932 000	4 000 885		11 932 885	11 076 050	856 835
4	ŪK tīklu izbūve Krastciems - Ķemeri	11 813 896				2 000 000	6 000 000	3 813 896	11 813 896	11 024 031	789 865
	KOPĀ	37 400 000	648 826	2 643 084	8 180 700	12 112 609	10 000 885	3 813 896	37 400 000	34 400 000	3 000 000
	<i>PVN būvdarbu līgumiem</i>	<i>7 854 000</i>	<i>136 253</i>	<i>555 048</i>	<i>1 717 947</i>	<i>2 543 648</i>	<i>2 100 186</i>	<i>800 918</i>	<i>7 854 000</i>	<i>0</i>	<i>7 854 000</i>
	Kopā ar PVN	45 254 000	785 079	3 198 132	9 898 647	14 656 257	12 101 071	4 614 814	45 254 000	34 400 000	10 854 000

Npk.	Pakalpojumu līgumi	Summa bez PVN	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	kopā	attiecināmās izmaksas	neattiecināmās izmaksas
1.1.	būvuzraudzība Buļļuciems	58 200	13 095	45 105					58 200	0	58 200
1.2.	autoruzraudzība Buļļuciems	15 480	10 836	4 644					15 480	0	15 480
2.1.	būvuzraudzība Priedaine - Majori	90 000		14 562	52 281	23 157	0	0	90 000	0	90 000
2.2.	autoruzraudzība Priedaine - Majori	148 336	0	24 000	86 168	38 167	0	0	148 336	0	148 336
3.1.	būvuzraudzība Majori - Krastciems	90 000			7 542	52 282	30 175	0	90 000	0	90 000
3.2.	autoruzraudzība Majori - Krastciems	20 000			1 676	11 618	6 706	0	20 000	0	20 000
4.1.	būvuzraudzība Krastciems - Ķemeri	70 000				11 850	35 551	22 598	70 000	0	70 000
4.2.	autoruzraudzība Krastciems - Ķemeri	15 000				2 539	7 618	4 842	15 000	0	15 000
5.1.	Tehniskā projekta izstrāde Priedaine - Majori	393 500	78 700	314 800					393 500	0	393 500
5.2.	Tehniskā projekta izstrāde Majori - Krastciems	300 000		240 000	60 000				300 000	0	300 000
5.3.	Tehniskā projekta izstrāde Krastciems - Ķemeri	300 000		150 000	150 000				300 000	0	300 000
	KOPĀ	1 500 516	102 631	793 111	357 668	139 615	80 051	27 441	1 500 516	0	1 500 516
	<i>PVN pakalpojumu līgumiem</i>	<i>315 108</i>	<i>21 553</i>	<i>166 553</i>	<i>75 110</i>	<i>29 319</i>	<i>16 811</i>	<i>5 763</i>	<i>315 108</i>	<i>0</i>	<i>315 108</i>
	kopā ar PVN	1 815 624	124 184	959 664	432 778	168 934	96 861	33 203	1 815 624	0	1 815 624

Npk.	Finansētāji	Summa bez PVN	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	kopā	attiecināmās izmaksas	neattiecināmās izmaksas
1	ES Kohēzijas fonds	23 980 094	0	991 910	5 180 700	8 612 609	8 000 885	1 193 990	23 980 094	23 980 094	0
2	Jūrmalas pilsētas dome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SIA "Jūrmalas ūdens"	14 920 422	751 457	2 444 285	3 357 668	3 639 615	2 080 051	2 647 347	14 920 422	10 419 906	4 500 516
	KOPĀ	38 900 516	751 457	3 436 194	8 538 368	12 252 224	10 080 936	3 841 337	38 900 516	34 400 000	4 500 516
	SIA "Jūrmalas ūdens" finansējums PVN būvdarbiem	7 854 000	136 253	555 048	1 717 947	2 543 648	2 100 186	800 918	7 854 000	0	7 854 000
	SIA "Jūrmalas ūdens" finansējums PVN pakalpojumiem	315 108	21 553	166 553	75 110	29 319	16 811	5 763	315 108	0	315 108
	KOPĀ ar PVN	47 069 624	909 263	4 157 795	10 331 425	14 825 191	12 197 932	4 648 017	47 069 624	34 400 000	12 669 624