



## JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

### LĒMUMS Jūrmalā

**2019.gada 19.decembrī**

**Nr. 655**  
(protokols Nr.16, 20.punkts)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928 (turpmāk – CFLA), 2019.gada 11.aprīlī noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/18/I/002 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) 1.punktu un tās 1.pielikuma “Vienošanās vispārīgo noteikumi” 2.1.19.punktu, projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” (turpmāk – projekts) darbību īstenošana ir veicama līdz 2020.gada 10.jūnijam un projekta darbību īstenošanai nepieciešamo izmaksu sadārdzinājums vai papildus izmaksas, kas nav iekļautas Vienošanās par projekta īstenošanu 2.pielikumā “Projekta iesnieguma “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietu izbūve Ķemeros” veidlapa un tās pielikumi” (turpmāk – projekta iesniegums) ir sedzamas no Domes budžeta līdzekļiem.

Projekta ietvaros, atbilstoši 2019.gada 12.jūlija būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1027, kas noslēgts starp Domi un pilnsabiedrību “RERE BMV”, reģistrācijas Nr.42103094515 (turpmāk – PS “RERE BMV”) noteiktajam, tiek realizēts 2017.gadā, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tomus”, reģistrācijas Nr.40003993674, izstrādātais būvprojekts “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošana” un, atbilstoši 2019.gada 12.jūlija būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1025, kas noslēgts starp Domi un PS “RERE BMV” noteiktajam, tiek realizēts 2017.gadā, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Livland Group”, reģ.Nr.40103754794 (turpmāk – SIA “Livland Group”), izstrādātais būvprojekts “Skvērā Tūristu ielā 2A, Ķemeros atjaunošana”. Abu augstāk minēto būvdarbu līgumu izpilde ir uzsākta 2019.gada 15.jūlijā.

Abu augstāk minēto būvprojektu teritorijas robežojas ar 2018.gadā, SIA “Livland Group”, izstrādātā būvprojekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” teritoriju. Šī būvprojekta realizācija tiek veikta 2019.gada 12.augustā noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/18/I/008, kas noslēgt starp Domi

un CFLA, ietvaros, atbilstoši 2019.gada 12.jūlija būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1029, kas noslēgts starp Domi un PS “RERE BMV”, noteiktajam. Būvdarbi, pamatojoties uz 2019.gada 29.oktobra Aizdevumu līgumu Nr.1.2-16.5.6/1596, kas noslēgts starp Domi un Valsts kasi, reģistrācijas Nr.90000597275, ir uzsākti 2019.gada 5.novembrī, to izpildi paredzot veikt līdz 2021.gada 5.maijam.

Papildus, būvprojekta “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošana” teritorijā ietilps Ķemeru ūdenstornā būve, kas tiek restaurēta 2018.gada 29.novembra noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.5.1.0/17/I/010, kas noslēgt starp Domi un CFLA, ietvaros, atbilstoši 2019.gada 12.jūlija būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1023, kas noslēgts starp Domi un PS “RERE BMV”, noteiktajam, realizējot SIA “Livland Group”, 2017.gadā izstrādāto būvprojektu “Ķemeru ūdenstornā pārbūve un restaurācija”. Būvdarbi ir uzsākti 2019.gada 15.jūlijā, to izpildi paredzot veikt līdz 2020.gada 15.maijam.

Ņemot vērā, ka būvprojekti ir teritoriāli un funkcionāli saistīti, un tajos iekļautie risinājumi paredz secīgu būvdarbu norisi, kas ir atkarīga no klimatiskajiem un laika apstākļiem, lai nodrošinātu veiksmīgu projekta darbību īstenošanu un projekta mērķa sasniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 51.<sup>1</sup>punktā noteiktajam, ir nepieciešams pagarināt projekta īstenošanas laiku.

Papildus, ņemot vērā, ka augstāk minēto būvprojektu izstrāde ir veikta dažādos laika posmos un to realizācija nav uzsākta vienlaicīgi, lai nodrošinātu būvprojektos iekļauto risinājumu savstarpējo savietojamību, racionālas un ilgtspējīgas infrastruktūras izbūvi, būvniecības procesa ietvaros, ir konstatēta nepieciešamība veikt izmaiņas un precizējumus būvprojektu dokumentācijā, kā rezultātā mainās būvdarbu apjomi, nemainīgu saglabājot sagaidāmo rezultātu. Būvprojektu izmaiņu risinājumu realizācijai, atbilstoši PS “RERE BMV” veiktajām izmaksu aplēsēm, ir nepieciešams papildus finansējums.

Projekta darbību īstenošanas laikā, pamatojoties uz īstenoto būvdarbu un būvuzraudzības pakalpojumu iepirkumu konkursu rezultātiem un noslēgtajiem līgumiem, ņemot vērā CFLA 2019.gada 28.oktobra vēstulē Nr.39-2-40.2/8482/1.1-19/17356 “Par vienošanās Nr.5.6.2.0/18/I/002 maksājuma pieprasījuma Nr.1 apstiprināšanu un maksājuma veikšanu” (turpmāk – CFLA atzinums), ir konstatēts, ka faktiskās projekta darbību īstenošanas attiecināmās izmaksas projekta budžeta pozīciju griezumā un to apguve 2019.gadā atšķiras no sākotnēji plānotajām – projekta iesniegumā norādītajām, tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumus projekta iesnieguma 2.pielikumā “Finansēšanas plāns”, norādot 2019.gadā faktiski apgūto projekta attiecināmo izmaksu apmēru, un 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”, precizējot projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu pozīciju summas.

Pamatojoties uz augstāk minēto, atbilstoši Vienošanās par projekta īstenošanu 1.pielikuma “Vienošanās vispārīgo noteikumi” 13.4.punktā noteiktajam un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj**:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu

infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve „Ķemeru” īstenošanu” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:
  - “4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.marta līdz 2020.gada 10.decembrim (45 (četrdesmit pieci) mēneši un 10 (desmit) dienas), tai skaitā:
    - 4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.marta līdz 2019.gada 10.aprīlim (25 (divdesmit pieci) mēneši un 10 (desmit) dienas);
    - 4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 11.aprīļa līdz 2020.gada 10.decembrim (20 (divdesmit) mēneši).
5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 860 781.30 EUR (viens miljons astoņi simti sešdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens euro un 30 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:
  - 5.1. projekta attiecināmās izmaksas 1 495 090.37 EUR (viens miljons četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši deviņdesmit euro un 37 centi), kur:
    - 5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 81.56 % jeb 1 219 444.86 EUR (viens miljons divi simti deviņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro un 86 centi);
    - 5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 18.44 % jeb 275 645.51 EUR (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro un 51 cents), no tā:
      - 5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15 % (2.77 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 41 346.82 EUR (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti četrdesmit seši euro un 82 centi);
      - 5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85 % (15.67 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 234 298.69 EUR (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 69 centi).
  - 5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, kas nepieciešama elektrības pieslēguma ierīkošanai, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei, Ķemeru parka kultūrvēsturiskās daļas – ciļņa “Tautu dejas” restaurācijai, labiekārtojuma elementu (velo statīvu, informācijas stendu un norāžu zīmju) uzstādīšanai un būvdarbu iepirkuma rezultātā noteikto attiecināmo būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma segšanai, un ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 330 531.89 EUR (trīs simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro un 89 centi);
  - 5.3. Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu summa, kas netiek norādītas projekta iesniegumā, bet ir nepieciešamas būvprojektu izmaiņu risinājumu izstrādei un realizācijai, paredzot sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūvi Ķemeru ūdenstornī plānotās, publiski pieejamās tualetes un stāvvietas teritorijā plānotā pārvietojamā tualetes konteineru funkciju nodrošināšanai, kā arī CFLA atzinām norādīto būvprojekta dokumentācijas un autoruzraudzības izmaksu segšanai, un ko

sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 35 159.04 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro un 04 centi).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

6.1. priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamo būvprojektu izstrādei un būvprojektu ekspertīzes veikšanai un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem ir 75 050.25 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši piecdesmit euro un 25 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajai proporcijai un lēmuma 5.3.punktā minētajam, tiek sadalīts:

6.1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 11 654.62 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro un 62 centi);

6.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu daļa ir 680.63 EUR (seši simti astoņdesmit euro un 63 centi);

6.1.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 60 658.32 EUR (sešdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro un 32 centi);

6.1.4. Valsts budžeta dotācijas daļa ir 2 056.68 EUR (divi tūkstoši piecdesmit seši euro un 68 centi).

6.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.punktā minēto, ir 222 644.07 EUR (divi simti divdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro un 07 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta;

6.3. līdzfinansējums lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ir 330 531.89 EUR (trīs simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro un 89 centi), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta;

6.4. līdzfinansējums lēmuma 5.3.punktā noteikto Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.punktā minēto, ir 34 478.41 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi euro un 41 cents), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta;

6.5. priekšfinansējums 10 % apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas un daļa no lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā lēmuma 6.1.punktā minēto, jeb 87 515.98 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti piecpadsmit euro un 98 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta."

2. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis