



JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS Jūrmalā

2020.gada 26.novembrī

Nr. 644
(protokols Nr.21, 9.punkts)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumiem Nr.519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, 2018.gada 5.septembra Vienošanas par Eiropas Savienības fonda projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu Nr.5.1.1.0/17/I/008/1.2-16.6/1085 (turpmāk – Vienošanās), kas noslēgta starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas numurs 90000812928, 2020.gada 16.jūnijā Dome elektronisko iepirkumu sistēmā izsludināja iepirkumu ID Nr.JPD2020/67 “Lielupes krasta nostiprinājuma izbūve posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai un krasta stiprinājumam pieguļošās Lejas ielas pārbūve posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai, Jūrmalā” plānojot nolikumā noteiktos būvdarbus 12 (divpadsmit) mēnešus. Uz 2020.gada 12.novembri lēmums par iepirkuma rezultātiem vēl nav pieņemts, kā rezultātā pamatojoties uz 2014.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 51.¹ punktu tiek pagarināts projekta darbības laiks par 6 (sešiem) mēnešiem līdz 2022.gada 3.jūnijam.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj:**

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekta

“Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2016.gada 1.novembra līdz 2022.gada 3.jūnijam (67 (sešdesmit septiņi) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2016.gada 1.novembra līdz 2018.gada 3.septembrim (22 (divdesmit divi) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2018.gada 4.septembra līdz 2022.gada 3.jūnijam (45 (četrdesmit pieci) mēneši).”.

2. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6.Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

6.1. līdzfinansējums 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, kas ieguldīts projekta īstenošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas, tai skaitā būvprojektu izstrādei ir 15 183.81 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro un 81 cents), finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2018.gada budžeta, tai skaitā 2017.gadā sedzot 11 122.13 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit divi euro un 13 centi) un 2018.gadā – 4 061.68 (četri tūkstoši sešdesmit viens euro un 68 centi);

6.2. līdzfinansējums 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai jeb 1 475.25 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit pieci euro un 25 centi), atbilstoši projekta finansēšanas plānam finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020. gada budžeta;

6.3. līdzfinansējums 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai jeb 1 182 905.50 EUR (viens miljons viens simts astoņdesmit divi tūkstoši deviņi simti pieci euro un 50 centi), atbilstoši projekta finansēšanas plānam finansēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021. un 2022.gada budžeta, tajā skaitā piesaistot aizņēmumu;

6.4. finansējums 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai 16 192.28 EUR (sešpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro un 28 centi) finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta;

6.5. finansējumu 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai 223 187.39 EUR (divi simti divdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi euro un 39 centi) finansēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021. un 2022.gada budžeta;

6.6. priekšfinansējumu, 10% apmērā no 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas jeb 344 168.75 EUR (trīs simti četrdesmit četri tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi euro un 75 centi), atbilstoši projekta finansēšanas plānam, finansēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, tajā skaitā piesaistot aizņēmumu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā nosacījumiem:

6.6.1. 2017.gadā apgūstot 31 903.52 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti trīs euro un 52 centi);

6.6.2. 2018.gadā apgūstot 11 650.82 EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 82 centi);

6.6.3. 2022.gadā plānojot apgūt 300 614.41 EUR (trīs simti tūkstoši seši simti četrpadsmit euro un 41 cents).”.

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis