



JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

2021.gada 25.februārī

Nr. 53

(protokols Nr.3, 5.punkts)

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 "Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta "Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē" īstenošanu"

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi", saskaņā ar starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA "Aspired", reģ. Nr.41203045860, 2020.gada 3.februāra Piegādes līgumu Nr.1.2-16.4.1/20-149 veikt Ķemeru ūdenstornā pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrādi un tā realizāciju, 2021.gada 28.janvārī iesūtīto Iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēts 2021.gada 28.janvārī ar Nr.1.1-37/21S-1572, ar līgumu pagarināt līguma izpildes termiņu par 3 (trīs) mēnešiem, un 2014.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51.¹punktā noteikto "Izvērtējot iesniegto grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, sadarbības iestāde ņem vērā, ka attiecīgajā līgumā vai vienošanās nosacījumos paredzēto projekta īstenošanas termiņu var pagarināt kopumā uz laiku līdz sešiem mēnešiem, saglabājot Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds paredzēts normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu" tiek pagarināts projekta darbības laiks par 6 (sešiem) mēnešiem līdz 2021.gada 28.augustam.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 "Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj**:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 "Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta "Jaunu dabas un kultūras

tūrisma pakalpojumu radīšanu Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” šādu grozījumu:

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta atbalstāmo darbību īstenošanas laiku no 2016.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 28.augustam (68 (sešdesmit astoņi) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, īstenošanas laiks no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 28.novembrim (35 (trīsdesmit pieci) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, īstenošanas laiks no 2018.gada 29.novembra līdz 2021.gada 28.augustam (33 (trīsdesmit trīs) mēneši).”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis