



JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

2021.gada 25.novembrī

Nr. _____ 536

(protokols Nr.19, 5.punkts)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2019.gada 6.martā starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu (projekta Nr.8.1.2.0/18/I/006) (turpmāk – Vienošanās) un, saskaņā ar spēkā esošo Vienošanās redakciju, projekta īstenošanas beigu termiņš ir noteikts 2022.gada 30.maijs.

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pārbūves ietvaros aktualizējās nepieciešamība veikt papildu būvdarbus, par ko starp Domi un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRO DEV” (reģistrācijas Nr.40003776456) 2021.gada 2.augustā noslēgta Vienošanās pie 2020.gada 16.oktobra Būvdarbu līguma Nr.1.2-16.4.2/20-1330 par papildu būvdarbu veikšanu un no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRO DEV” saņemta 2021.gada 19.oktobra vēstule Nr. PD191021-3/V “Par būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu” (Domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2021.gada 20.oktobrī ar Nr.1.1-37/21S-18708), saskaņā ar kuru būvdarbu veicējs lūdz pagarināt būvdarbu izpildes termiņu par trīs mēnešiem.

Papildus projekta īstenošanas ietvaros tuvākā laikā paredzēts veikt apjomīgu iepirkumu Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas aprīkošanai, taču līdz ar Covid-19 ietekmē radušos globālo situāciju, prognozējams, ka preču piegādes termiņi var būtiski pārsniegt sākotnēji plānotos, un piegādātāji nevar precīzi prognozēt preču piegādes laiku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” 56.punktā noteikto, nepieciešams pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim, un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas dome **nolemj:**

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 31.decembrim (79 (septiņdesmit deviņi) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 5.martam (21 (divdesmit viens) mēnesis);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 6.marta līdz 2023.gada 31.decembrim (58 (piecdesmit astoņi) mēneši).”.

2. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis