

Projekta  
"Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemerose"  
(projekta Nr.5.6.2.0/18/1002)  
budžeta kopsavilkums (EUR)

IENĒMUMI	Apspirdzinātais plāns					Precīzātais plāns					Izpilde					Izpilde pret precīzāto plānu (%)							
	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta		
	JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			JPD līdzfinansējums (15,67%)	CFLA budžeta finansējums (81,56%)	VB dotācija (2,77%)			JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija				JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums
	1 54 78 00	23 44 06	1 22 00 00	4 13 66	5 20 28	1 89 45 49	23 42 99	1 21 94 45	4 13 47	32 37 75	7 56 83	1 81 50 03,52	23 42 98,69	1 21 94 44,86	4 13 46,82	26 23 45,81	5 75 67,34	96%	100%	100%	100%	81%	76%

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS	Apspirdzinātais plāns					Precīzātais plāns					Izpilde					Izpilde pret precīzāto plānu (%)							
	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta	KOPĀ (%)	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta		
	JPD līdzfinansējums (15,67%)	CFLA budžeta finansējums (81,56%)	VB dotācija (2,77%)			JPD līdzfinansējums (15,67%)	CFLA budžeta finansējums (81,56%)	VB dotācija (2,77%)			JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija				JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums
<b>Objekts - Sāvīvetas izbūve Emīla Dārziņa ielā 17 un Tāristu ielas posma atjaunošana</b>																							
Būvprojekta izstrāde	3 40 31	53 33	2 77 56	9 43	0	3 69 17	52 26	2 72 00	9 24	0	35 67	3 69 17,25	52 26,04	2 72 00,77	9 23,81	0,00	35 66,63	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Būvprojekta ekspertīze	71 39	11 19	58 23	1 98	0	71 39	11 19	58 23	1 98	0	0	71 39,00	11 18,68	58 22,57	1 97,75	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	0%	0%
Autorizraudzības izmaksas	72 60	11 38	59 21	2 01	0	74 05	11 38	59 21	2 01	0	1 45	65 34,00	10 23,88	53 29,13	1 80,99	0,00	0,00	88%	90%	90%	90%	0%	0%
Būvuzraudzības izmaksas	2 13 27	33 42	1 73 94	5 91	0	4 92 84	37 47	1 95 01	6 62	0	2 53 74	4 92 83,04	37 46,63	1 95 00,67	6 62,30	0,00	2 53 73,44	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Būvdarbu izmaksas	1 18 74 49	18 38 59	95 69 11	3 24 31	1 42 49	1 54 27 23	18 84 71	98 09 20	3 32 46	29 34 89	4 65 97	1 46 40 49,72	18 92 15,23	98 47 92,18	3 33 77,38	22 80 37,66	2 86 27,27	95%	100%	100%	100%	78%	61%
Citas izmaksas	14 22	2 23	11 60	39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>KOPĀ:</b>	<b>1 25 86 29</b>	<b>19 50 12</b>	<b>1 01 49 65</b>	<b>3 44 03</b>	<b>1 42 49</b>	<b>1 64 34 68</b>	<b>19 97 00</b>	<b>1 03 93 65</b>	<b>3 52 31</b>	<b>29 34 89</b>	<b>7 56 83</b>	<b>1 56 39 23,01</b>	<b>20 03 30,46</b>	<b>1 04 26 45,32</b>	<b>3 53 42,23</b>	<b>22 80 37,66</b>	<b>5 75 67,34</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>78%</b>	<b>76%</b>
<b>Objekts - Skvēra Tāristu ielā 2A, Ķemerose atjaunošana</b>																							
Būvprojekta izstrāde	3 38 80	53 09	2 76 33	9 38	0	3 38 80	53 09	2 76 33	9 38	0	0	3 38 80,00	53 09,00	2 76 32,53	9 38,47	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	0%	0%
Būvprojekta ekspertīze	12 10	1 90	9 87	34	0	12 10	1 90	9 87	34	0	0	12 10,00	1 89,61	9 86,88	33,51	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	0%	0%
Autorizraudzības izmaksas	44 88	7 03	36 60	1 24	0	2 08 36	32 65	1 69 94	5 77	0	0	2 08 36,20	32 65,03	1 69 94,00	5 77,17	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	0%	0%
Būvuzraudzības izmaksas	24 93 45	3 31 52	17 25 53	58 60	3 77 79	19 51 55	2 58 35	13 44 67	45 67	3 02 86	0	19 51 54,31	2 52 04,59	13 11 86,13	44 55,44	3 43 08,15	0,00	100%	98%	98%	98%	113%	0%
Būvdarbu izmaksas	2 48	39	2 02	7	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Citas izmaksas	28 91 71	3 93 93	20 50 35	69 64	3 77 79	25 10 81	3 45 99	18 00 80	61 16	3 02 86	0	25 10 80,51	3 39 68,23	17 67 99,54	60 04,59	3 43 08,15	0,00	100%	98%	98%	98%	113%	0%
<b>Projekts KOPĀ</b>																							
Būvprojekta izstrāde	6 79 11	1 06 42	5 53 88	18 81	0	7 07 97	1 05 35	5 48 33	18 62	0	35 67	7 07 97,25	1 05 35,04	5 48 33,30	18 62,28	0,00	35 66,63	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Būvprojekta ekspertīze	71 39	11 19	58 23	1 98	0	71 39	11 19	58 23	1 98	0	0	71 39,00	11 18,68	58 22,57	1 97,75	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	0%	0%
Autorizraudzības izmaksas	84 70	13 27	69 08	2 35	0	86 15	13 27	69 08	2 35	0	1 45	77 44,00	12 13,49	63 16,01	2 14,50	0,00	0,00	90%	91%	91%	91%	0%	0%
Būvuzraudzības izmaksas	2 58 15	40 45	2 10 55	7 15	0	7 01 20	70 12	3 64 95	12 39	0	2 53 74	7 01 19,24	70 11,66	3 64 94,67	12 39,47	0,00	2 53 73,44	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Būvdarbu izmaksas	1 43 67 94	21 70 11	1 12 94 64	3 82 91	5 20 28	1 73 78 78	21 43 06	1 11 53 87	3 78 13	32 37 75	4 65 97	1 65 92 04,03	21 44 19,82	1 11 59 78,31	3 78 32,82	26 23 45,81	2 86 27,27	95%	100%	100%	100%	81%	61%
Citas izmaksas	16 70	2 62	13 62	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>KOPĀ:</b>	<b>1 54 78 00</b>	<b>23 44 06</b>	<b>1 22 00 00</b>	<b>4 13 66</b>	<b>5 20 28</b>	<b>1 89 45 49</b>	<b>23 42 99</b>	<b>1 21 94 45</b>	<b>4 13 47</b>	<b>32 37 75</b>	<b>7 56 83</b>	<b>1 81 50 03,52</b>	<b>23 42 98,69</b>	<b>1 21 94 44,86</b>	<b>4 13 46,82</b>	<b>26 23 45,81</b>	<b>5 75 67,34</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>81%</b>	<b>76%</b>
<b>Izdevums, %</b>	<b>100%</b>	<b>15%</b>	<b>79%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>	<b>12%</b>	<b>64%</b>	<b>2%</b>	<b>18%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>	<b>13%</b>	<b>67%</b>	<b>3%</b>	<b>14%</b>	<b>3%</b>						
<b>Bilance</b>	<b>0</b>					<b>0</b>						<b>0,00</b>											<b>1 81 50 03,52</b>

JPD - Jūrmalas pilsētas dome  
CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra  
VB - Valsts budžeta dotācija