



## JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: [pasts@jurmala.lv](mailto:pasts@jurmala.lv), [www.jurmala.lv](http://www.jurmala.lv)

### LĒMUMS

Jūrmalā

**2022.gada 26.maijā**

**Nr. 220**

(protokols Nr.10, 10.punkts)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

Saskaņā ar starp Jūrmalas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.90000812928, 2020.gada 4.novembrī noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/19/I/005 (turpmāk - Vienošanās) projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk – Projekts) 1.pielikuma 2.daļas 2.1.19. apakšpunktu Dome Projekta izmaksu pieauguma gadījumā sedz sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem.

2021.gada 19.maija būvdarbu līguma Nr.1.2-16.4.2/21-625 (turpmāk – būvdarbu līgums), kas noslēgts starp Domi un SIA “BŪVBALSTS” (turpmāk – Būvnieks), reģ.Nr.40103531183 par būvdarbiem objektā “Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, ietvaros konstatēta faktiskās situācijas neatbilstība būvprojekta risinājumiem un veikto papildus būvprojekta izmaiņu risinājumu rezultātā nepieciešams veikt papildus būvdarbus – izbūvēt 1.stāva WC telpu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikt pandusa izbūvi un teritorijas labiekārtošanu, esošo vizuāli un tehniski nolietoto durvju nomainītu vairākām 1.stāva telpām un elektromontāžas darbus, jo faktiskā situācija dabā atšķiras no būvprojektā paredzētās, kas saskaņā ar Būvnieka 2022.gada 6.maijā e-pastā iesūtīto piedāvājumu sastāda izmaksas 95 766.73 *euro* (deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši *euro* un 73 centi) apmērā. Ņemot vērā pieejamos budžeta līdzekļus, Projekta budžetā papildus līdzekļi no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta nepieciešami 30 937.86 *euro* (trīsdesmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi *euro* un 86 centi) apmērā.

Pamatojoties uz 2021.gada 17.jūnijā uzsāktajiem būvdarbiem, un 2021.gada 2.jūnija pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/21-684 (turpmāk – būvuzraudzības līgums), kas noslēgts starp Domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BŪVĒTIKA”, reģ.Nr.40103446440, tiek veikta būvuzraudzība būvdarbiem Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, kas saskaņā ar būvdarbu līguma papildus darbu apjomiem pārsniedz vairāk par 10% no būvdarbu līgumā paredzēto būvniecības darbu līgumcenas. Saskaņā ar būvuzraudzības līguma 4.4.apakšpunktā noteikto, ja būvdarbu apjoms palielinās par vairāk kā 10% (desmit procentiem) no būvdarbu līgumā paredzēto

būvniecības darbu līgumcenas, tad papildus darbu līgumcena tiek aprēķināta saskaņā ar būvuzraudzības līguma 1.pielikuma "Tehnisko specifikāciju" 15.punktā norādīto aprēķinu, kas ņemot vērā Būvnieka iesniegto papildus līdzekļu apmēru sastāda būvuzraudzības pakalpojumiem 2 659.46 *euro*, kam papildus Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzekļi nav nepieciešami, tie tiek novirzīti no projekta attiecināmo izmaksu neparedzēto izmaksu pieejamajiem līdzekļiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jūrmalas dome **nolemj:**

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta "Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanu" šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Noteikt Jūrmalas domes projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas 1 001 815.74 *euro* (viens miljons viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit *euro* un 74 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1.projekta attiecināmās izmaksas 590 802.99 *euro* (pieci simti deviņdesmit tūkstoši astoņi simti divi *euro* un 99 centi), kur:

5.1.1.Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 28% jeb 165 398.97 *euro* (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi *euro* un 97 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 72% jeb 425 404.02 *euro* (četri simti divdesmit pieci tūkstoši četri simti četri *euro* un 02 centi), no tā:

5.1.2.1.valsts budžeta dotācija ir 1% (0.74% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 4 378.21 *euro* (četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi *euro* un 21 cents);

5.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 99% (71.26% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 421 025.81 *euro* (četri simti divdesmit viens tūkstotis divdesmit pieci *euro* un 81 cents);

5.2.projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir 411 012.75 *euro* (četri simti vienpadsmit tūkstoši divpadsmit *euro* un 75 centi)".

2. Izteikt 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. finansējums lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.4.apakšpunktā minēto, ir 405 251.56 *euro* (četri simti pieci tūkstoši divi simti piecdesmit viens *euro* un 56 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir paredzams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021. un 2022.gada budžeta."

3. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis