



JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

2023. gada 25. maijā

Nr. _____ 203

Par Eiropas Savienības programmas
“Erasmus+” pamatdarbības Nr. 2 (KA2)
“Stratēģiskās partnerības” projekta
“Dalīsimies ar rotaļām” noslēgumu

(protokols Nr. 5, 25. punkts)

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu un, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.-2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020. gadam apstiprināšanu” 2. daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P.3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” noteikto aktivitāti Nr. 161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmumu Nr. 221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu”, II sējuma 2. daļas “Rīcības plāns” 5. nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena R.2.2.2. “Pirmsskolas izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 1 “PII iesaiste starptautiskās sadarbības projektos”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktam, ievērojot Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” Vadlīnijas (Erasmus+ Programme Guide) un pamatojoties uz Nacionālās aģentūras Bulgārijā 2023. gada 7. marta vēstuli “Par projekta Nr. 2019-1-BG01-KA201-062605 galīgā ziņojuma apstiprināšanu”, ņemot vērā Jūrmalas domes 2023. gada 11. maija Izglītības komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-31/5), Jūrmalas dome **nolemj**:

1. Noslēgt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Dalīsimies ar rotaļām”, Nr. 2019-1-BG01-KA201-062605 īstenošanu, saskaņā ar 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.
2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 13 270,00 *euro* (trīspadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit *euro* un 00 centi) (2. pielikums “Projekta “Dalīsimies ar rotaļām” budžeta kopsavilkums (13 270,00 *euro*)” un 3. pielikums “Pārskats par projekta “Dalīsimies ar rotaļām” finanšu līdzekļu apguvi”, kur attiecināmo izmaksu summa ir 13 270,00 *euro* (trīspadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit *euro* un 00 centi), tajā skaitā:

2.1. projekta vadošā partnera pārskaitītais Eiropas Savienības fonda finansējums ir 12 972,00 *euro* (divpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi *euro* un 00 centi);

2.2. projekta vadošā partnera veiktais maksājums no Eiropas Savienības fonda finansējuma, kurš attiecināms uz Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” projekta daļu ir 298,00 *euro* (divi simti deviņdesmit astoņi *euro* un 00 centi).

Priekšsēdētāja

R. Sprōģe

1. pielikums Jūrmalas domes
2023. gada 25. maija lēmumam Nr. 203
(protokols Nr. 5, 25. punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Dalīsimies ar rotaļām”
Līguma/vienošanās Nr.	2019-1-BG01-KA201-062605
Darbības programmas nosaukums:	Eiropas Savienības programma “Erasmus+”
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības”

Projekta mērķis

Pilnveidot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” darbinieku profesionālo kompetenci darbā ar pirmsskolas izglītojamajiem, iepazīt un ieviest pirmsskolā pielietojamās rotaļnodarbību organizēšanas metodes, metodiskos paņēmienus un didaktiskos materiālus, kā arī popularizēt iegūto pieredzi Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības pirmsskolās.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes

Starpnacionālās sanāksmes	Īstenot 12 fiziskās mobilitātes starptautiskās sanāksmēs (Grieķija, Rumānija, Ziemeļmaķedonija, Bulgārija, Itālija, Lietuva).	Īstenotas 15 fiziskās mobilitātes starptautiskās sanāksmēs (Grieķija 2, Rumānija 3, Ziemeļmaķedonija 2, Bulgārija 2, Itālija 3 Lietuva 3).	Plānotie mērķi tika sasniegti.
Starptautiskās sanāksmes īstenošana Latvijā	Projekta 12 partneru uzņemšana, aktivitāšu īstenošana, partnervalstu un izglītības iestāžu prezentēšana	Uzņemti 19 projekta partneri. Īstenota projekta aktivitāte "Āra spēles", organizēta projekta popularizēšanas rezultātu izplatīšanas konference	Plānotie mērķi tika sasniegti
"Galda spēles" "Ģimenes spēles" "Sporta spēles" "Mūzikas spēles" "IKT spēles" "Radošās spēles"	Dalīties ar idejām par dažādiem rotaļu veidiem, apkopot digitālā veidā trīs idejas no katras partnervalsts no katra rotaļu veida. Izplatīt projekta rezultātus pilsētas, valsts un starptautiskā mērogā.	Organizēts galda spēļu izplatīšanas pasākums pirmsskolā izglītojamo vecākiem un pirmsskolas darbiniekiem, izstrādātas galda spēles un saņemtas izstrādātās galda spēles no katra partnera. Organizēts mīļāko ģimenes spēļu pasākums, iesaistot izglītojamo vecākus. Apgūtas mācību platforma "Mozabook", ieviešot platformā pieejamos mācību materiālus. Organizēta projekta popularizēšanas un rezultātu izplatīšanas pasākums – konference partneru uzņemšanas laikā. Izveidoti digitāli materiāli ar apkopotajiem rotaļu veidiem.	Plānotie mērķi tika sasniegti
Projekta ieviešana	Nodrošināt nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi projekta uzdevumu īstenošanai.	Materiāli tehniskais nodrošinājums sniegts, papildinot materiāli tehnisko bāzi pirmsskolā ar papildu mācību līdzekļiem, biroja tehniku, kancelejas precēm.	Materiāli tehniskais nodrošinājums sniegts

Projektā veiktie grozījumi

Projekta laikā tika veikti grozījumi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra lēmumā Nr. 471 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr. 2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu” ar 2021. gada 25. februāra Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības lēmumu Nr. 70 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 26. septembra lēmumā Nr. 471 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr. 2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu””, pagarinot projekta īstenošanas laiku par sešiem mēnešiem līdz 2022. gada 28. februārim, precizēta projekta finansējuma summa uz 13 270,00 *euro* (trīspadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit eiro, 00 centi).

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 25. novembra grozījumi Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr. 584 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 26. septembra lēmumā Nr. 471 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr. 2 (KA2) pirmsskolu sektorā “Stratēģiskās partnerības” projekta “Dalīsimies ar rotaļām” īstenošanu””, pagarinot projekta īstenošanas laiku līdz 2022. gada 31. augustam un precizēta projekta finansējuma summa.

Grozījumi par finanšu līdzekļu pārvirzīšanu no aktivitātes *Projekta īstenošana* uz aktivitāti *Starptautiskās sanāksmes* 739,00 *euro* apmērā.

Samazināti ieņēmumi no vadošā partnera, jo mācību platformas licence “Mozabook” 298,00 *euro* apmērā tika vadošo partneru apmaksāta, samazinot atlikušo pārskaitījumu par licences cenu, t.i., 298,00 *euro*.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
2019. gada 1. septembris līdz 2021. gada 31. augusts.	2019. gada 26. septembris līdz 2022. gada 31. augusts.	Projekta īstenošanas laiks tika pagarināts dēļ epidemioloģiskās situācijas pasaulē, kas būtiski kavēja starptautisko sanāksmju īstenošanas iespējas.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Starpnacionālā sanāksme Grieķija 2019</i>										X		
<i>Starpnacionālā sanāksme Rumānijā 2020</i>		X										
<i>Starpnacionālā sanāksme Lietuvā 2020</i>					X							
<i>Starptautiskā sanāksme</i>									X			

<i>Latvijā 2020</i>												
<i>Starptautiskā sanāksme Ziemeļmaķedonijā 2021</i>	X											
<i>Starpnacionālā sanāksme Itālijā 2021</i>			X									
<i>Starpnacionālā sanāksme Bulgārijā</i>					X							

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Epidemioloģisko apstākļu dēļ projekta īstenošanas laiks tika pagarināts par 12 mēnešiem un tika apvienotas starptautiskās sanāksmes kaimiņvalstīs – Latvija un Lietuva, Bulgārija un Ziemeļmaķedonija.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Starpnacionālā sanāksme Grieķijā 2019</i>										X		
<i>Starpnacionālā sanāksme Rumānijā 2020</i>		X										
<i>Starpnacionālā sanāksme Lietuvā 2020</i>						X						
<i>Starpnacionālā sanāksme Latvijā 2020</i>						X						
<i>Starpnacionālā sanāksme Bulgārijā 2022</i>					X							
<i>Starptautiskā sanāksme Ziemeļmaķedonijā 2022</i>					X							
<i>Starpnacionālā sanāksme Itālijā 2022</i>						X						

Projekta komanda

Projekta vadītāja - iestādes vadītāja Ineta Aroniete
Projekta vadītājas asistente – pirmsskolas skolotāja Ieva Vēvere

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķi tika sasniegti.
Projektam paredzētie finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā. Projekta aktivitātes īstenotas augstā kvalitātē, uzlabojot pirmsskolas darbības kvalitāti. Galvenās gūtās atziņas, kas gūtas pēc projekta īstenošanas:
1) projekta ietvaros iepazītas, radītas un mācību procesā aktualizētas attīstošas rotaļas;
2) pilnveidota pirmsskolas darbinieku profesionālā kompetence, veicot pieredzes apmaiņu ar

projekta partneriem;

3) pilnveidotas angļu valodas prasmes pirmsskolas darbiniekiem un pilnveidota darbinieku profesionālā pārliecība;

4) projekta īstenošanai paredzētie finansiālie līdzekļi ir būtisks finansiāls atbalsts mācību procesa organizēšanā, īstenošanā;

5) pilnveidota starptautiskās sadarbības pieredze un veicinātas starptautiskās sadarbības iespējas nākotnē.

Priekšlikumi turpmākai projektu īstenošanai:

1) īstenot projektus digitālās prasmes pilnveidei izglītojamajiem;

2) īstenot projektus ilgtspējīgas resursu izmantošanas prasmju veidošanai izglītojamajiem.

SAGATAVOJA

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja: Ineta Aroniete