



JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

2023. gada 21. decembrī

Nr. _____ 613
(protokols Nr. 15, 62. punkts)

Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra ”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai (līgums Nr. K-36/2022)

Jūrmalas dome 2022. gada 24. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 574 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka (vienotais reģistrācijas numurs 50003220021) (turpmāk - Sabiedrība) 2022. gada 27. decembrī noslēdza aizdevuma līgumu ar Valsts kasi Nr. K-36/2022 par aizņēmumu 1 043 331,00 *euro* (viens miljons četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens *euro*) apmērā investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai ar aizdevuma izsniegšanas beigu termiņu līdz 2023. gada 29. decembrim.

2022. gada 29. decembrī Sabiedrība un SIA “Marels Būve” noslēdza iepirkuma līgumu Nr. SL 2022/18 par A korpusa pārbūvi. Līgums ir stājies spēkā 2023. gada 1. februārī un sākotnējais darbu izpildes termiņš tika noteikts 2023. gada 1. augusts. Izskatot SIA “Marels Būve” 2023. gada 1. augusta iesniegumu ar līgumu pagarināt Darbu izpildes termiņu, Sabiedrības valde pieņēma lēmumu piekrist SIA “Marels Būve” ierosinātajam iepirkuma līgumu Nr. SL 2022/18 izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 27. novembrim. Ņemot vērā būvniecības gaitā atklājušos papilddarbus, Sabiedrība 2023. gada 27. novembrī ar Būvuzņēmēju noslēdza vienošanos par termiņa pagarināšanu līdz 2023. gada 29. decembrim.

Aizdevuma līguma Nr. K-36/2022 neizlietotais aizdevuma atlikums ir 229 533,58 *euro* (divi simti divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs *euro* 58 centi). Tādējādi, lai nodrošinātu investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanu, Sabiedrībai ir jāizdara grozījumi 2022. gada 27. decembra aizdevuma līgumā, pagarinot aizdevuma izsniegšanas termiņu līdz 2024. gada 29. decembrim.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 39.1.2. apakšpunktu, aizdevuma līguma nosacījumus var mainīt, iesniedzot Valsts kasē pieteikumu, kurā norādīts, kādus aizdevuma līguma nosacījumus nepieciešams mainīt, kāds ir pamatojums šo nosacījumu izmaiņu nepieciešamībai, kā arī šādu papildu pievienojot pašvaldības domes lēmumu par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību un lietderību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 39.1.2. apakšpunktu, ievērojot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Attīstības programmā 2014.-2022. gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virzienu R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība”, Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2023.-2029. gadam Rīcības plāna prioritātes “Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai (S)” rīcības virziena “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi (S2)” uzdevums S2.1. “Nodrošināt ārstniecisko palīdzību iespējami tuvu dzīvesvietai”, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības investīciju plāna 2022.-2024. gadam aktivitāte Nr. 100.1., “Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025. gadam” 4.5. sadaļu “Investīciju plāns” un Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2023. gada 19. decembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/12), Jūrmalas dome **nolemj:**

Atļaut Sabiedrībai pagarināt valsts aizdevuma izmaksas termiņu saskaņā ar 2022. gada 27. decembrī ar Valsts kasi noslēgto aizdevuma līgumu Nr. K-36/2022 līdz 2024. gada 29. decembrim investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe