

4. pielikums Jūrmalas domes
2023. gada 25. maija lēmumam Nr. 206
(protokols Nr. 5, 29. punkts)

Objekta darbības rīcības plāns

Mērķis – 1. Ķemeru ūdenstorni, kultūras mantojuma objekta, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana.					
Uzdevums – 1.1. Ķemeru ūdenstorni pārbūves un restaurācijas darbu veikšana.					
N.p.k.	Darbība	Rezultāts	Izpildes termiņš (no – līdz)	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde	Prognozējamās izmaksas, EUR / finansējuma avots
1.	Ķemeru ūdenstorni pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrāde, maksimāli saglabājot objekta arhitektonisko veidolu, fasāžu kompozīciju un apdari (tehniskā apsekošana, būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības iepirkuma dokumentācijas izstrāde, līguma noslēgšana, darbu izpildes uzraudzība, būvprojekta ekspertīze).	Izstrādāts Ķemeru ūdenstorni pārbūves un restaurācijas būvprojekts.	2017. gada janvāris - 2017. gada decembris	Atbildīgais: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa	56 869,08 EUR / Pašvaldības finansējums / ERAF līdzfinansējums.
2.	Ķemeru ūdenstorni pārbūves un restaurācijas būvdarbu veikšana (būvdarbu un	Pārbūvēts, restaurēts un ekspluatācijā nodots Ķemeru ūdenstornis,	2019. gada jūlijs - 2020. gada septembris	Atbildīgais: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras	894 759,45 EUR / Pašvaldības finansējums /

	būvuzraudzības iepirkuma dokumentācijas izstrāde, līgumu noslēgšana, darbu izpildes uzraudzība, elektrības pieslēguma izbūve).	maksimāli saglabājot tā oriģinālo substanci.		investīciju projektu nodaļa	ERAF līdzfinansējums.
Uzdevums – 1.2. <i>Ķemeru ūdenstorņa būves apsaimniekošanas un uzturēšanas pasākumu ieviešana.</i>					
N.p.k.	Darbība	Rezultāts	Izpildes termiņš (no – līdz)	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde	Prognozējamās izmaksas, EUR / finansējuma avots
3.	Ķemeru ūdenstorņa jaunradīto pakalpojumu (t.sk. skatu platformu, tūrisma informācijas ieguves punkta pieejamības nodrošināšanu un izstāžu ekspozīcijas un piedāvājuma satura uzraudzības) nodošana Kultūras nodaļai	Ķemeru ūdenstornis un tajā sniegtie pakalpojumi ir pieejami apmeklētājiem 180 dienas gadā (2021.-2022. gadā ne mazāk kā 100 dienas gadā).	2021. gada jūnijs - 2026. gada decembris	<u>Atbildīgais:</u> Kultūras nodaļa <u>Līdzatbildīgie:</u> Jūrmalas muzejs, Tūrisma informācijas centrs, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa	Ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrāde un tā realizācija (kopsumma 133 518,66 EUR Pašvaldības finansējums / ERAF līdzfinansējums).
4.	Noteikumi par Ķemeru ūdenstorņa darbību.	Izstrādāti noteikumi kā tiks virzīta apmeklētāju plūsma, kur un kādas brīdinājuma zīmes ir jāuzstāda, kā notiks apmeklētāju uzskaitē, u.c. jautājumi.	2021. gada jūnijs - septembris	<u>Atbildīgais:</u> Kultūras nodaļa. <u>Līdzatbildīgie:</u> Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes	Finanšu ieguldījumi tiks definēti, ņemot vērā nepieciešamību. Indikatīvi paredzēt 3000,00 EUR no pašvaldības budžeta brīdinājuma zīmju

				Saimniecības nodaļas darba drošības inženieris, Jūrmalas muzejs, Tūrisma informācijas centrs, Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, Pilsētplānošanas pārvalde, Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas pārvaldes Tehniskā nodrošinājuma nodaļa	izgatavošanai un uzstādīšanai objektā.
5.	Ķemeru ūdenstorniņas ēkas apsaimniekošana	(Nodrošināta ēkas un tās pieguļošās teritorijas apsaimniekošana (t.sk. apsardze, apdrošināšana, komunālie pakalpojumi un uzkopšanas pakalpojumu sniegšana).	2021. gada jūnijs – 2026. gada decembris	<u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvalde Līdzatbildīgie: Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu un tehniskā nodrošinājuma nodaļa, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, Administratīvi juridiskās pārvaldes	Indikatīvi 124 520,00EUR / Pašvaldības finansējums (2017.gada apstiprinātās prognozes), Elektrība – 87 000,00 EUR, apsardze līdz 2022.gada 31.decembrim – 1310,00 EUR, kā arī apdrošināšana un uzkopšana.

				Saimniecības nodaļa, Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa, Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa	
5.1.	Jūrmalas pašvaldības Ķemeru revitalizēto teritoriju vienota apsaimniekošanas koncepcijas izstrāde.	Izstrādāts Ķemeru revitalizēto teritoriju vienotais apsaimniekošanas plāns/koncepcija.	2021. gada decembris – 2022. gada jūnijs (termiņi tiks precizēti atbilstoši faktiskajiem būvdarbu plāniem Ķemeru)	<p><u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa</p> <p><u>Līdzatbildīgie:</u> Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa, Kultūras nodaļa</p>	Bez finanšu ieguldījumiem.
5.1.1.	Ķemeru ūdenstorņa ēkas apsaimniekošana, kuru nodrošina Jūrmalas pilsētas dome	Noslēgti terminēti ārpakalpojumu līgumi par apsardzes, apdrošināšanas un	2021. gada jūnijs – 2024. gada 31. decembris (indikatīvi)	<p><u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības</p>	Tiks precizēts atbilstoši nepieciešamībai un

		uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu.		īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa un Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa <u>Līdzatbildīgais:</u> Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļa, Jūrmalas muzejs, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"	paredzēts pašvaldības budžetā.
5.1.2.	Ķemeru ūdenstorniņa ēkas apsaimniekošana, kuru nodrošina vienots apsaimniekotājs revitalizētajām pašvaldības teritorijām Ķemerose.	Noslēgts līgums par kompleksu pašvaldības attīstīto objektu apsaimniekošanu Ķemerose (t.sk. Ķemeru ūdenstorniņa apsardzes un uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu – iekštelpās un ārtelpā)	2025. gada janvāris (indikatīvi) - 2026. gada decembris	<u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma nodaļa noslēdz apsaimniekošanas līgumu. - Apsaimniekotājs visam Ķemeru kompleksam	Tiks precizēts atbilstoši nepieciešamībai un paredzēts pašvaldības budžetā.
<i>Uzdevums – 1.3. Tūrisma informācijas ieguves punkta tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana</i>					
N.p.k.	Darbība	Rezultāts	Izpildes termiņš (no – līdz)	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde	Prognozējamās izmaksas, EUR / finansējuma avots

6.	Tūrisma informācijas ieguves punktam nepieciešamās materiāltehniskās bāzes (iekārtu un mēbeļu) iegāde un uzstādīšana, kas tika veikta Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrādes līguma ietvaros.	Iegādāts un uzstādīts tehniskais nodrošinājums tūrisma informācijas punkta izveidei, t.sk. elektroniskā planšete.	2020. gada septembris - 2021. gada aprīlis	<u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa <u>Līdzatbildīgie:</u> Tūrisma informācijas centrs	410,79 EUR / Pašvaldības finansējums / ERAF līdzfinansējums.
7.	Tūrisma informācijas materiālu apkopošana un izvietošana tūrisma informācijas ieguves punktā sadarbībā ar Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un kultūras jomas speciālistiem.	Izveidots tūrisma informācijas ieguves punkts, kurā galvenokārt, elektroniski izvietota aktuālā informācija par tūrisma iespējām un kultūras pasākumiem reģionā, kas 2021.-2022. gadā ir daļēji pieejama apmeklētājiem (ne mazāk kā 100 dienas gadā), bet sākot ar 2023. gadu pieejama apmeklētājiem 180 dienas gadā.	2021. gada jūnijs - 2026. gada decembris	<u>Atbildīgais:</u> Tūrisma informācijas centrs. <u>Līdzatbildīgie:</u> Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļa un Jūrmalas muzejs	Tūrisma informācijas ieguves punkta izveide - 596,44 EUR Pašvaldības finansējums / ERAF līdzfinansējums. Dati tiks izvietoti elektroniski – brošūras tiks iepirktas vienotā pašvaldības iepirkumā.
Uzdevums – 1.4. <i>Pastāvīgās un mainīgās ekspozīcijas zāles tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana</i>					
N.p.k.	Darbība	Rezultāts	Izpildes termiņš (no – līdz)	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde	Prognozējamās izmaksas, EUR /

					finansējuma avots
8.	Pastāvīgās un mainīgās ekspozīcijas zālei nepieciešamā tehniskā nodrošinājuma, tai skaitā eksponātu un ekspozīcijas elementu izgatavošana, iegāde un uzstādīšana (iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, līgumu noslēgšana, darbu izpildes uzraudzība).	Izveidotas divas ekspozīciju telpas un pastāvīgā ekspozīcija par Ķemeru kūrorta vēsturi.	2020. gada septembris-2021. gada aprīlis	<u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa <u>Līdzatbildīgie:</u> Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs	101 797,31 EUR / Pašvaldības finansējums / ERAF līdzfinansējums.
Uzdevums – 1.5. Skatu platformu tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana					
N.p.k.	Darbība	Rezultāts	Izpildes termiņš (no – līdz)	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde	Prognozējamās izmaksas, EUR / finansējuma avots
9.	Skatu platformām nepieciešamā materiāltehniskā nodrošinājuma (tālrāža, norāžu zīmju, labiekārtojuma elementu) apzināšana, iegāde un uzstādīšana, kas tiks veikta Ķemeru ūdenstorniņa pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrādes līguma ietvaros. (t.sk. darbu izpildes uzraudzība).	Izvietots soliņš un tālskati, kā arī norādes uz apkārtnē esošajiem apskates un izziņas objektiem.	2020. gada septembris - 2021. gada aprīlis	<u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa <u>Līdzatbildīgie:</u> Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs	598,33 EUR / Pašvaldības finansējums / ERAF līdzfinansējums.

Mērķis – 2.Jaunu, ar izcilām personībām saistītu un kultūras mantojumā balstītu, kultūras tūrisma pakalpojumu izveide un to pieejamības nodrošināšana apmeklētājiem

Uzdevums – 2.1. *Pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi izstrāde un tās pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana.*

N.p.k.	Darbība	Rezultāts	Izpildes termiņš (no – līdz)	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde	Prognozējamās izmaksas, EUR / finansējuma avots
10.	Ķemeru kūrorta vēstures (18.-21.gs.) izpēte. Īpašu uzmanību pievēršot izcilām personībām, kuru dzīve un radošā darbība saistīta ar Ķemeriem, Jūrmalu, kas tika veikts Ķemeru ūdenstorni pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrādes līguma ietvaros.	Izstrādāts pastāvīgās ekspozīcijas izveidei nepieciešamais izpētes materiāls.	2020. gada februāris - 2020. gada marts	<u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa <u>Līdzatbildīgie:</u> Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs (muzeja vēsturnieks)	Atsevišķi netiek identificēts.
11.	Pamatojoties uz pētniecības darba rezultātu (izstrādāto izpētes materiālu), veikt pastāvīgās ekspozīcijas galvenās idejas, problēmu un satura teorētiskā pamatojuma - zinātniskās koncepcijas izstrāde kas tika veikts Ķemeru ūdenstorni pastāvīgās ekspozīcijas satura	Izstrādāts pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi (19.-21.g.s.) zinātniskā koncepcija.	2020. gada marts – 2020. gada aprīlis	<u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa <u>Līdzatbildīgie:</u> Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs (muzeja vēsturnieks)	Atsevišķi netiek identificēts.

	un dizaina projekta izstrādes līguma ietvaros.				
12.	Pamatojoties uz pastāvīgās ekspozīcijas zinātnisko koncepciju, veikt ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas un dizaina projekta izstrādi, kas tika veikts Ķemeru ūdenstornā pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrādes līguma ietvaros.	Izstrādāta pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi mākslinieciskā koncepcija un dizaina projekts iekš kopējā Ķemeru ūdenstornā ekspozīcijas satura un dizaina	2020. gada aprīlis– 2020. gada maijs	<u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa <u>Līdzatbildīgie:</u> Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs	Atsevišķi netiek identificēts.
13.	Pamatojoties uz izstrādāto pastāvīgās ekspozīcijas koncepciju un dizaina projektu veikt eksponātu un ekspozīcijas elementu anotācijas un tekstu sagatavošanu un tulkošanu vismaz 2 svešvalodās, kas tika veikts Ķemeru ūdenstornā pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrādes līguma ietvaros.	Izgatavots pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi satura materiāls, kas vērsts uz apmeklētāju informēšanu un izglītošanu, reģionālās identitātes stiprināšanu.	2020. gada maijs – 2020. gada jūnijs	<u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa	Atsevišķi netiek identificēts.
14.	Pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi pārvaldība, regulāra	No 2021. gada līdz 2022. gada 31. decembrim	2021. gada jūnijs – 2026. gada decembris	<u>Atbildīgais:</u> Kultūras nodaļa	Pašvaldības finansējums tiks

	ekspozīciju uzraudzība un pārbaude, tehnisko apkopju veikšana.	nodrošināta daļēja ekspozīcijas pieejamība, ne mazāk kā 100 dienas gadā, ja to pieļauj epidemioloģiskā situācija valstī. Indikatīvi no 2023. gada 2. janvāra – nodrošināta ekspozīcijas pieejamība apmeklētājiem 180 dienas gadā.		<u>Līdzatbildīgie:</u> Jūrmalas muzejs Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa (garantijas periodā - 36 mēneši), Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvalde.	noteikts, ja tāds būs nepieciešams.
<i>Uzdevums – 2.2. Mainīgo ekspozīciju - izstāžu politikas izstrāde un to pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana.</i>					
N.p.k.	Darbība	Rezultāts	Izpildes termiņš (no – līdz)	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde	Prognozējamās izmaksas, EUR / finansējuma avots
15.	Mainīgo ekspozīciju – izstāžu un pasākumu politikas (plāna) izstrāde, iekļaujot rīcības un sadarbības modeli starp dažādām sabiedrības grupām (māksliniekiem, izglītības iestāžu audzēkņiem, vietējām kopienām) un ieviešana, tai skaitā zāles pārvaldība, ekspozīciju uzraudzība.	Izstrādāts un ieviests mainīgo ekspozīciju – izstāžu pasākumu plāns, kur 2021.-2022. gadā paredzēts minimālais pasākumu plāns, bet sākot ar 2023. gadu paredzot līdz 6 izstāžu norisi gadā, tai skaitā 2 amatiermākslas izstādes, 1 profesionālās mākslas izstādi, 3 sabiedrības kopienu īstenotas izstādes	2021. gada jūnijs – augusts (plāna izstrāde). Ieviešana līdz 2026. gada decembrim	<u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas muzejs. <u>Līdzatbildīgais:</u> Kultūras nodaļa, Kultūras centrs.	Pašvaldības finansējums tiks precizēts atbilstoši plānotajam pasākumam

		(kopā vismaz 33 izstādes). Nodrošināta regulāra zāles noslodze, dažādu ekspozīciju, izstāžu un pasākumu pieejamība apmeklētājiem 180 dienas gadā (no 2023. gada).			
16.	Publicitātes pasākumu īstenošana sabiedrības informēšanai par Ķemeru ūdenstornī pieejamajiem pakalpojumiem (apskatāmo mainīgo ekspozīciju un pasākumiem).	Nodrošināta regulāra aktuālās informācijas izvietošana pašvaldības informācijas kanālos (mājas lapā, sociālajos kontos, informatīvajos izdevumos) par Ķemeru ūdenstornī pieejamajiem pakalpojumiem (ekspozīcijām un pasākumiem) un reģionā plānotajiem kultūras pasākumiem.	2021. gada jūnijs – 2026. gada decembris	<u>Atbildīgais:</u> Kultūras nodaļa <u>Līdzatbildīgie:</u> Jūrmalas muzejs (Sabiedrisko attiecību speciālists), Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļa	Finansējums tiks paredzēts Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas budžeta ietvaros.
<i>Uzdevums – 2.3. Sadarbības plāna izstrāde un sadarbības īstenošana starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un kultūras jomas speciālistiem par reģionam aktuālās tūrisma un kultūras pasākumu norišu informācijas izvietošana Ķemeru ūdenstornī, tās pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana</i>					
N.p.k.	Darbība	Rezultāts	Izpildes termiņš (no – līdz)	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde	Prognozējamās izmaksas, EUR / finansējuma avots
17.	Informācijas aprites sadarbības plāna izstrāde	Izstrādāts sadarbības plāns reģionam aktuālu	2021. gada jūnijs – septembris	<u>Atbildīgais:</u>	Bez finansējuma.

	starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas (sākot ar 2021.gada 3.ceturksni – Tukuma novads un Talsu novads) tūrisma un kultūras jomas speciālistiem, paredzot kārtību, kāda tiek nodrošināta regulāra aktuālās tūrisma un kultūras pasākumu norišu informācijas materiālu izvietošana Ķemeru ūdenstornā tūrisma informācijas ieguves punktā.	tūrisma un kultūras pasākumu norišu informācijas materiālu regulārai izvietošana Ķemeru ūdenstornā tūrisma informācijas ieguves punktā un pašvaldību informācijas kanālos.		Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa <u>Līdzatbildīgie:</u> Kultūras nodaļa, Jūrmalas pilsētas muzejs (Sabiedrisko attiecību speciālists), Tūrisma informācijas centrs	
<i>Uzdevums – 2.4. Skatu platformu informatīvā satura izstrāde un to pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana</i>					
N.p.k.	Darbība	Rezultāts	Izpildes termiņš (no – līdz)	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde	Prognozējamās izmaksas, EUR / finansējuma avots
18.	Skatu platformu informatīvā satura un dizaina koncepcijas izstrāde, ņemot vērā pastāvīgās ekspozīcijas tematiku un tematiski vienotu ekskursiju maršrutos iekļaujamos objektus, kas tika veikts Ķemeru ūdenstornā pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrādes līguma ietvaros.	Izgatavota skatu platformu informatīvā satura un dizaina koncepcija, kas pamato nepieciešamo skatu platformu labiekārtojuma elementu iegādi.	2020. gada aprīlis – 2020. gada maijs.	<u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa	Atsevišķi netiek identificēts pašvaldības finansējums un ERAF līdzfinansējums.

19.	Skatu platformu pārvaldība, regulāra labiekārtojuma elementu uzraudzība un pārbaude (ne retāk kā vienu reiz 4 mēnešos), tehnisko apkopju veikšana.	2021.-2022. gadā nodrošināta ierobežota skatu platformu pieejamība. No 2023. gada apmeklētājiem tiks nodrošināta pieejamība 180 dienas gadā.	2021. gada jūnijs – 2026. gada decembris	<u>Atbildīgais:</u> Jūrmalas muzejs (saimniecības vadītājs) <u>Līdzatbildīgie:</u> Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa (garantijas laikā 36 mēneši), Kultūras nodaļa	Indikatīvi 4 538,00EUR / Pašvaldības finansējums
Mērķis – 3.Reģiona materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma popularizēšana, veicinot tūrisma pakalpojumu attīstību					
<i>Uzdevums – 3.1. Jaunu dabas un kultūrvēstures tūrisma maršrutu izstrāde sadarbībā ar Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un uzņēmējdarbības jomas speciālistiem</i>					
N.p.k.	Darbība	Rezultāts	Izpildes termiņš (no – līdz)	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde	Prognozējamās izmaksas, EUR / finansējuma avots
20.	Kopīgu, tematiski vienotu tūrisma/ekskursiju maršrutu izstrāde, iekļaujot Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma, dabas un kultūras apskates objektus.	Izstrādāti vismaz 2 tematiski vienoti tūrisma/ekskursiju maršruti, tai skaitā ekskursijas maršruts “Līvu ceļš”, dabas un materiālā kultūras mantojuma objektu maršruts, kas pieejami	2021. gada jūnijs – 2024. gada decembris	<u>Atbildīgais:</u> Tūrisma informācijas centrs <u>Līdzatbildīgie:</u> Kultūras nodaļa, Jūrmalas muzejs	Nav paredzēts finansējums.

		Çemeru ūdenstorna apmeklētājiem.			
21.	Jaunu ekskursiju/tūrisma maršrutu izstrāde, atbilstoši pastāvīgās ekspozīcijas tematikai.	Stratēģijas īstenošanas laikā, izstrādāti vismaz 4 jauni tūrisma/ekskursiju maršruti (“Kāzu ekskursija”, “Ievērojamas personības Çemerose”, “Jūrmala – Raiņa un Aspazijas pilsēta”, “Mākslinieki Çemerose”, u.c.), kas pieejami Çemeru ūdenstorna apmeklētājiem.	2021. gada jūnijs – 2024. gada decembris	<u>Atbildīgais:</u> Tūrisma informācijas centrs <u>Līdzatbildīgie:</u> Kultūras nodaļa, Jūrmalas muzejs	Nav paredzēts atsevišķs finansējums.
<i>.Uzdevums – 3.2. Sadarbības platformas izstrāde reģiona nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai iesaistot sabiedrību - esošos un topošos māksliniekus, valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvjus</i>					
N.p.k.	Darbība	Rezultāts	Izpildes termiņš (no – līdz)	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde	Prognozējamās izmaksas, EUR / finansējuma avots
22.	Sadarbības veicināšana starp valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, reģionā esošajiem iedzīvotājiem organizējot un īstenojot pašvaldību līdzfinansētus iniciatīvas projektu konkursus kultūras	Çemeru ūdenstornī īstenoti vismaz 6 sabiedrības virzīti un pašvaldības līdzfinansēti iniciatīvas projekti – pasākumi kultūras un mākslas jomā (pēc	2021. gada jūnijs - 2026. gada decembris	<u>Atbildīgais:</u> Kultūras nodaļa <u>Līdzatbildīgie:</u> Jūrmalas muzejs (ekspozīciju un izstāžu kurators)	Indikatīvi 21 000,00EUR / Pašvaldības finansējums.

	un mākslas jomā, veidojot iestrādes sadarbības platformai.	objekta noslodzes plāna - 14)			
23.	Dažādu vēsturiski izglītojošu, radoši izzinošu un tematisku pasākumu organizēšana un norise vietējās sabiedrības un tūristu informēšanai un izglītošanai.	Ķemeru ūdenstornī īstenoti vismaz 6 vēsturiski izglītojoši, radoši izzinoši un tematiski pasākumi, veicinot reģiona nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu (pēc objekta noslodzes plāna – 12)	2021. gada jūnijs - 2026. gada decembris	<u>Atbildīgie:</u> Kultūras nodaļa <u>Līdzatbildīgie:</u> Jūrmalas muzejs (ekspozīciju un izstāžu kurators), Jūrmalas Kultūras centrs.	Indikatīvi 5 100,00EUR / Pašvaldības finansējums
Prognozējamās izmaksas kopā, t.sk.:					1 243 305,19 EUR
<i>infrastrukturā izveides izmaksas:</i>					<i>1 085 147,19 EUR</i>
<i>objekta uzturēšanas un pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas:</i>					<i>158 158,00 EUR</i>