

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Personība. Biogrāfija”
Līguma/vienošanās Nr.	Nr. 2022-2-LIT063
Darbības programmas nosaukums:	Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Literatūras nozare

Projekta mērķis

Organizēt divpadsmit literāras tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs, veicinot interesi par grāmatām un lasīšanu un popularizējot latviešu literatūru dažādām paaudzēm.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
2022. gada 14. septembrī tikšanās ar rakstnieci Kristīni Ulbergu	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 43 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2022. gada 15. septembrī tikšanās ar rakstnieci Annu Žīguri	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 34 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2022. gada 21. septembrī tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 37 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

2022. gada 30. septembrī tikšanās ar rakstnieci Džeinu Šteinbergu	Organizēt tikšanos apmēram 35 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 43 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2022. gada 29. septembrī tikšanās ar, tulkotāju Silviju Brici	Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 23 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2022. gada 27. oktobrī tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 31 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2022. gada 19. oktobrī tikšanās ar rakstnieci Ievu Samausku	Organizēt tikšanos apmēram 15 apmeklētājiem	Tikšanos klātienē apmeklēja 17 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2022. gada 21. oktobrī tikšanās ar rakstnieci Agnesi Vanagu	Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 32 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2022. gada 3. novembrī tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 40 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2022. gada 24. novembrī tikšanās ar rakstnieci Ingunu Ulu Cepīti	Organizēt tikšanos apmēram 10 apmeklētājiem	Tikšanos klātienē apmeklēja 10 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2022. gada 25. novembrī tikšanās ar rakstnieci Ilzi Jansoni	Organizēt tikšanos apmēram 10 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 15 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2023. gada 15. martā tikšanās ar rakstnieci Kristīni Želvi	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 36 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Projekta ieviešanas termiņš tika pagarināts līdz 2023. gada 31. martam.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
2022. gada 1. septembris - 2022. gada 31. decembris.	2022. gada 1. septembris - 2023. gada 31. marts.	<i>Projekta ieviešanas laiks tika pagarināts, jo bibliotēkā tika veikta reorganizācija. (Jūrmalas domes 2022. gada</i>

		<i>18. augusta lēmums Nr. 384, protokols Nr. 13, 19. punkts "Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizāciju un Bulduru bibliotēkas pārcelšanu").</i>
--	--	---

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar rakstnieci Kristīni Ulbergu									x			
Tikšanās ar rakstnieci Annu Žīguri										x		
Tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi											x	
Tikšanās ar rakstnieci Džeinu Šteinbergu									x			
Tikšanās ar, tulkotāju Silviju Brici									x			
Tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti									x			
Tikšanās ar rakstnieci Ievu Samausku											x	
Tikšanās ar rakstnieci Agnesi Vanagu										x		

Tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu										x		
Tikšanās ar rakstnieci Ingunu Ulu Cepīti											x	
Tikšanās ar rakstnieci Ilzi Jansoni											x	
Tikšanās ar rakstnieci Kristīni Želvi												x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta ieviešanas laiks tika pagarināts, jo bibliotēkā tika veiktas reorganizācijas Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar rakstnieci Kristīni Ulbergu									x			
Tikšanās ar rakstnieci Annu Žīguri									x			
Tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi									x			
Tikšanās ar rakstnieci Džeinu Šteinbergu									x			
Tikšanās ar, tulkotāju Silviju Brici									x			

