

Projekta noslīguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Vēsturiskā priekšizpēte un video materiālu sagatavošana pieteikumam zvejas tīklu darināšanas prasmju iekļaušanai nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā (Jūrmalas valstspilsēta un Tukuma novads)”
Līguma/vienošanās Nr.	Nr.2023-2-TRK033
Darbības programmas nosaukums:	Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Tradicionālās kultūras nozare

Projekta mērķis

Veikt vēsturisko materiālu izpēti un video materiālu sagatavošanu pieteikumam zvejniecības tīklu darināšanas prasmju iekļaušanai Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Veikt video dokumentāciju Jūrmalas un Tukuma novada Lapmežciema un Engures pagastu teritorijās.	6 videomateriālu izveide Jūrmalā, Tukuma novada Lapmežciema (Ragaciema) un Engures pagastos.	Izveidoti 6 videomateriāli par zvejas tīklu darināšanu, lāpīšanu, saivas darināšanu, virvju vīšanu un zvejas tradīcijām.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Vēsturiskā priekšizpēte un materiālu apkopošana par Baltijas jūras piekrastes tradicionālās amatu prasmes – zvejas tīklu darināšanu Jūrmalas valstspilsētas teritorijā.	Vēsturiskā izpēte un materiālu apkopošana par Baltijas jūras piekrastes tradicionālās amatu prasmes – zvejas tīklu darināšanu Jūrmalas valstspilsētas teritorijā.	Sagatavota vēsturiskā priekšizpēte un materiālu apkopošana.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

-

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 30. novembrim.	2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 30. novembrim.	

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Veikt video dokumentāciju							x	x	x	x	x	
Veikt vēsturisko priekšizpēti un materiālu apkopošanu							x	x	x	x	x	

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

-

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Veikt video dokumentāciju							x	x	x	x	x	
Veikt vēsturisko priekšizpēti un materiālu apkopošanu							x	x	x	x	x	

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Dace Ziemeļe, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļas vadītājas vietiece;
Projekta grāmatvede – Inga Bulgaka, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta plānotie mērķi tika sasniegti. Projekta ietvaros tika izveidotas sešas videofiksācijas “Zvejas tīklu darināšanas Jūrmalā”, Virvju darināšanas Jūrmalas brīvdabas muzejā”, “Saivu darināšana”, “Zvejas tīklu darināšana – tīklu laulība”, “Zvejas tīklu darināšana”, “Zvejas tradīcijas”, kā arī veikta vēsturiskā priekšizpēte un materiālu apkopošana par Baltijas jūras piekrastes tradicionālās amatu prasmes – zvejas tīklu darināšanu Jūrmalas valstspilsētas teritorijā. Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā.

Ir jāturpina apzināt un dokumentēt ar zvejniecību saistīto kultūrvēsturisko mantojumu un atmiņu stāstus, kā resursu jaunu kultūras tūrisma produktu veidošanas resursu.

SAGATAVOJA

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas kultūras nodaļas vadītājas vietniece Dace Ziemele

SASKAŅOTS

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļas vadītāja Agnese Miltiņa