



JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

2024. gada 24. oktobrī

Nr. _____ 511

(protokols Nr. 14, 22. punkts)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumu Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”, Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumiem Nr. 519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 519) un starp Jūrmalas pilsētas domi (kopš 2022. gada 1. janvāra Jūrmalas valstspilsētas administrācija; turpmāk – Administrācija) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr. 90000812928, (turpmāk – CFLA), 2018. gada 5. septembrī noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu Nr. 5.1.1.0/17/I/008 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) nosacījumiem, Administrācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētu projektu “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” (turpmāk – projekts).

Projekta ietvaros veicami:

- esošās Lielupes kreisā krasta pretplūdu aizsargbūves atjaunošanas būvdarbi posmā no Dubultiem līdz Majoriem (no Klints ielas līdz Rīgas ielai), nodrošinot Lielupes gultnes/zemūdens nogāzes nostiprināšanu (atjaunošanu) pie esošā krasta stiprinājuma. Būvdarbu izpilde pabeigta 2019. gadā un šo darbu izpildes kopējās izmaksas ir 192 750,96 *euro* (viens simts deviņdesmit divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit *euro* un 96 centi), no tām ERAF un valsts budžeta dotācijas finansējums ir 142 933,11 *euro* (viens simts četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs *euro* un 11 centi), Jūrmalas valstspilsētas

pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējums 49 817,85 *euro* (četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit *euro* un 85 centi);

- jaunas Lielupes kreisā krasta pretplūdu aizsargbūves izbūves būvdarbi posmā no Majoriem līdz Dzintariem (no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai). Būvdarbu izpilde uzsākta 2021. gadā un nav pabeigta;
- Lejas ielas pārbūves un apgaismojuma sistēmas izbūves būvdarbi posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai. Būvdarbu izpilde uzsākta 2021. gadā un nav pabeigta.

Pamatojoties uz Jūrmala domes 2023. gada 28. decembra lēmumu Nr. 623 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”” (turpmāk – Lēmums Nr. 623), projekta īstenošanas termiņš ir noteikts 2024. gada 31. oktobris un kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas ir noteiktas 5 237 822,06 *euro* (pieci miljoni divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divdesmit divi *euro* un 6 centi), tai skaitā:

- projekta attiecināmās izmaksas 4 641 252,07 *euro* (četri miljoni seši simti četrdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit divi *euro* un 7 centi), no tām:
 - ERAF līdzfinansējums 1 857 165,53 *euro* (viens miljons astoņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts sešdesmit pieci *euro* un 53 centi);
 - valsts budžeta dotācija 121 714,79 *euro* (viens simts divdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrpadsmit *euro* un 79 centi);
 - pašvaldības līdzfinansējums 2 662 371,75 *euro* (divi miljoni seši simti sešdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens *euro* un 75 centi);
- projekta neattiecināmās izmaksas 596 569,99 *euro* (pieci simti deviņdesmit seši tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi *euro* un 99 centi), kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta.

Atbilstoši Lēmumam Nr. 623 2024. gada 15. janvārī starp Administrāciju un CFLA ir noslēgti Vienošanās par projekta īstenošanu grozījumi Nr. 5, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēti ar Nr. 1.1-16.6/24-22, projekta īstenošanas termiņu nosakot 2024. gada 31. oktobri un paredzot, ka projekta attiecināmo izmaksu summā ir iekļaujamas visas ar projekta darbību īstenošanu saistītās izmaksas, kas veiktas līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta darbību īstenošanas izmaksas, kas tiek veiktas ar 2024. gada 1. janvāri, ir pilnā apmērā finansējamas no pašvaldības budžeta.

Papildu atbilstoši CFLA 2024. gada 14. februāra vēstulē Nr. 39-2-40/1326 “Par vienošanās Nr. 5.1.1.0/17/I/008 grozījumiem Nr. 6”, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-37/24S-1839, noteiktajam, pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 9. maija sēdes protokolu Nr. 25 7. § “Rīkojuma projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 4. februāra rīkojumā Nr. 62 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība””, projekta finansējuma avots tiek mainīts no ERAF uz Kohēzijas fondu.

Apstiprinot Lēmumu Nr. 623, tika nolemts līdz 2024. gada 20. septembrim pagarināt 2021. gada 7. janvārī starp Administrāciju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RR Nord”, reģistrācijas Nr. 40003629944, (turpmāk – būvuzņēmējs) noslēgtā Būvdarbu līguma Nr. 1.2-16.4.2/21-14 (turpmāk – būvdarbu līgums) par būvdarbu veikšanu objektā “Lielupes krasta nostiprinājuma izbūve posmā no Rīgas ielas līdz Plūdu ielai un krasta stiprinājumam piegulošās Lejas ielas pārbūve posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai,

Jūrmalā” (turpmāk – objekts) un objekta nodošanu ekspluatācijā izpildes termiņu, paredzot, ka būvdarbi objektā tiek atsāki ar 2024. gada 2. aprīli.

Būvuzņēmējs 2024. gada februārī atteicās parakstīt Administrācijas sagatavoto vienošanos par grozījumiem būvdarbu līgumā un 2024. gada 2. aprīlī neatsāka būvdarbus objektā, kā rezultātā, atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem un pamatojoties uz Administrācijas 2024. gada 15. aprīļa vēstulē Nr. 1.1-37/24N-1576 “Par 2021. gada 7. janvāra būvdarbu līguma Nr. 1.2-16.4.2/21-14 izbeigšanu” noteikto, ar 2024. gada 26. aprīli Administrācija vienpusēji atkāpās, izbeidza būvdarbu līgumu un pārņēma objektu savā valdījumā. Ņemot vērā, ka būvdarbu līguma izbeigšana liedz iespēju Administrācijai būvdarbu izpildi un projekta īstenošanu pabeigt līdz 2024. gada 31. oktobrim, Administrācija 2024. gada 19. aprīlī CFLA nosūtīja vēstuli Nr. 1.1-19/24N-1680 “Par vienošanās Nr. 5.1.1.0/17/I/008 īstenošanas termiņa pagarināšanu”, lūdzot pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2026. gada 31. oktobrim atbilstoši MK noteikumu Nr. 519 5.12. apakšpunktā noteiktajam.

Atbilstoši Lēmumā Nr. 623 noteiktajam kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas ir noteiktas 5 237 822,06 *euro* (pieci miljoni divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divdesmit divi *euro* un 6 centi), no tām līdz 2023. gada 31. decembrim veikto izmaksu summa ir 3 038 010,59 *euro* (trīs miljoni trīsdesmit astoņi tūkstoši desmit *euro* un 59 centi). Pamatojoties uz CFLA 2024. gada 24. aprīļa vēstulē Nr. 39-2-40.2/3347 “Par vienošanās Nr. 5.1.1.0/17/I/008 maksājuma pieprasījuma Nr. 11 apstiprināšanu, noslēguma maksājuma veikšanu un vienpusēju paziņojumu par projekta attiecināmo izdevumu gala summu”, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-19/24S-4679, noteikto, projekta attiecināmo izmaksu gala summa ir 2 978 075,47 *euro* (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit pieci *euro* un 47 centi), tai skaitā:

- Kohēzijas fonda finansējums 2 072 442,70 *euro* (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit divi *euro* un 70 centi);
- valsts budžeta dotācija 135 800,26 *euro* (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti *euro* un 26 centi);
- pašvaldības līdzfinansējums 769 832,51 *euro* (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi *euro* un 51 cents).

Projekta izmaksu kopsummai saglabājoties nemainīgai, kopējā projekta īstenošanai apstiprinātā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta dotācijas summa ir 2 208 242,96 *euro* (divi miljoni divi simti astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit divi *euro* un 96 centi) un pašvaldības budžeta līdzfinansējuma summa ir 3 029 579,10 *euro* (trīs miljoni divdesmit deviņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit deviņi *euro* un 10 centi) jeb par 229 362,64 *euro* (divi simti divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit divi *euro* un 64 centi) mazāka, kā Lēmumā Nr. 623 noteiktā.

Pašvaldības līdzfinansējuma daļa, pamatojoties uz 2021. gada 28. janvārī starp pašvaldību un Valsts kasi, reģistrācijas Nr. 90000597275, noslēgto Aizdevuma līgumu Nr. A2/1/21/16 un 2023. gada 7. jūlijā noslēgto Aizdevuma līgumu Nr. A2/1/23/165 (turpmāk abi kopā – Aizdevumu līgumi), 1 962 348,00 *euro* (viens miljons deviņi simti sešdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi *euro* un 0 centu) apmērā tiek finansēta no valsts budžeta sniegta aizdevuma.

Līdz 2023. gada 31. decembrim no pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas ir apgūti 829 767,63 *euro* (astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi *euro* un 63 centi), tai skaitā projekta attiecināmo izmaksu segšanai apgūti 769 832,51 *euro* (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi *euro*

un 51 cents) un projekta neattiecināmo izmaksu segšanai apgūti 59 935,12 *euro* (piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci *euro* un 12 centi).

Periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. oktobrim plānotā, apgūstamā pašvaldības līdzfinansējuma kopsumma ir 2 199 811, 47 *euro* (divi miljoni viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti vienpadsmit *euro* un 47 centi).

Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 36. panta otrās daļas 1. punktā noteiktajam pašvaldībai ir iespēja saņemt aizdevumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu. CFLA apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu kopsumma ir 2 978 075,47 *euro* (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit pieci *euro* un 47 centi) un noslēgto Aizdevumu līgumu kopsumma ir 1 962 348,00 *euro* (viens miljons deviņi simti sešdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi *euro* un 0 centi), kā rezultātā pašvaldībai ir iespēja saņemt papildu aizdevumu 1 015 727,00 *euro* (viens miljons piecpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi *euro* un 0 centi) apmērā projekta izmaksu finansēšanai 2025. un 2026. gada periodā.

Atbilstoši būvdarbu līguma 9.4. apakšpunktā noteiktajam, pamatojoties uz Administrācijas 2024. gada 16. aprīļa vēstuli Nr. 1.1-37/24N-1620 “Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu līgumsaistību izpildes garantijas apdrošināšanas polise Nr. 771311423” 2024. gada 15. maijā ir saņemta apdrošināšanas akciju sabiedrības “BALTA”, reģistrācijas Nr. 40003049409, apdrošināšanas atlīdzība būvdarbu līgumā noteiktā līgumsoda jeb 198 667,91 *euro* (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi *euro* un 91 centa) apmērā, kas novirzāma projekta izmaksu segšanai.

Pamatojoties uz CFLA 2024. gada 20. jūnija vēstulē Nr. 39-2-40/4697 “Par vienošanās Nr. 5.1.1.0/17/I/008 termiņa pagarināšanu”, kas Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-19/24S-6872, atbalstīto ieceri par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2026. gada 31. oktobrim, atbilstoši Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 “Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanas kārtības Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā noteikumi” 11. punktā noteiktajam, Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības komitejas 2024. gada 8. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-29/10), Jūrmalas dome **nolemj**:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2016. gada 1. novembra līdz 2026. gada 31. oktobrim (120 (viens simts divdesmit) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2016. gada 1. novembra līdz 2018. gada 3. septembrim (22 (divdesmit divi) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2018. gada 4. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim (64 (sešdesmit četri) mēneši);

- 4.3. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda slēguma datuma beigām, īstenošanas laiks no 2024. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. oktobrim (34 (trīsdesmit četri) mēneši).
5. Noteikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 5 237 822,06 *euro* (pieci miljoni divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divdesmit divi *euro* un 6 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:
- 5.1. CFLA apstiprinātās projekta attiecināmās izmaksas 2 978 075,47 *euro* (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit pieci *euro* un 47 centi), tai skaitā:
- 5.1.1. Kohēzijas fonda finansējums 2 072 442,70 *euro* (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit divi *euro* un 70 centi);
- 5.1.2. valsts budžeta dotācija 135 800,26 *euro* (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti *euro* un 26 centi);
- 5.1.3. pašvaldības līdzfinansējums 769 832,51 *euro* (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi *euro* un 51 cents).
- 5.2. projekta neattiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas pilnvērtīgai un veiksmīgai projekta īstenošanai, tai skaitā iedzīvotāju iniciēto būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādei, ekspertīzei, objekta uzturēšanai, objekta izbūves pabeigšanai nepieciešamo būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu segšanai, ir 2 259 746,59 *euro* (divi miljoni divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši *euro* un 59 centi).
6. Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības finansējumu atbilstoši pielikumā norādītajam nodrošināt šādi:
- 6.1. periodā no 2016. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim projekta darbību īstenošanai ieguldītais pašvaldības budžeta finansējums ir 1 626 448,72 *euro* (viens miljons seši simti divdesmit seši tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi *euro* un 72 centi), tai skaitā:
- 6.1.1. priekšfinansējums šī lēmuma 5.1.1. un 5.1.2. apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 382 660,01 *euro* (trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši seši simti sešdesmit *euro* un 1 cents), tai skaitā:
- 6.1.1.1. pašvaldības budžeta finansējums 56 708,71 *euro* (piecdesmit seši tūkstoši septiņi simti astoņi *euro* un 71 cents);
- 6.1.1.2. valsts budžeta aizdevuma finansējums 325 951,30 *euro* (trīs simti divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens *euro* un 30 centi);
- 6.1.2. līdzfinansējums šī lēmuma 5.1.3. apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 769 832,51 *euro* (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi *euro* un 51 cents), tai skaitā:
- 6.1.2.1. pašvaldības budžeta finansējums 22 796,49 *euro* (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši *euro* un 49 centi);

- 6.1.2.2. valsts budžeta aizdevuma finansējums 747 036,02 *euro* (septiņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši trīsdesmit seši *euro* un 2 centi);
- 6.1.3. līdzfinansējums šī lēmuma 5.2. apakšpunktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir 59 935,12 *euro* (piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci *euro* un 12 centi), tai skaitā:
 - 6.1.3.1. pašvaldības budžeta finansējums 59 870,68 *euro* (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit *euro* un 68 centi);
 - 6.1.3.2. valsts budžeta aizdevuma finansējums 64,44 *euro* (sešdesmit četri *euro* un 44 centi);
- 6.1.4. priekšfinansējums šī lēmuma 5.2. apakšpunktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir 414 021,08 *euro* (četri simti četrpadsmit tūkstoši divdesmit viens *euro* un 8 centi), tai skaitā:
 - 6.1.4.1. pašvaldības budžeta finansējums 64,08 *euro* (sešdesmit četri *euro* un 8 centi);
 - 6.1.4.2. valsts budžeta aizdevuma finansējums 413 957,00 *euro* (četri simti trīspadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi *euro* un 0 centi);
- 6.2. periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. oktobrim ieguldāmais finansējums šī lēmuma 5.2. apakšpunktā noteikto projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir 1 785 790,39 *euro* (viens miljons septiņi simti astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit *euro* un 39 centi), tai skaitā:
 - 6.2.1. pašvaldības budžeta finansējums 96 056,24 *euro* (deviņdesmit seši tūkstoši piecdesmit seši *euro* un 24 centi);
 - 6.2.2. valsts budžeta aizdevuma finansējums 475 339,24 *euro* (četri simti septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi *euro* un 24 centi) atbilstoši 2023. gada 7. jūlijā noslēgtajam Aizdevuma līgumam Nr. A2/1/23/165;
 - 6.2.3. valsts budžeta aizdevuma finansējums 1 015 727,00 *euro* (viens miljons piecpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit septiņi *euro* un 0 centi) apmērā atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 36. panta otrās daļas pirmajā punktā noteiktajam;
 - 6.2.4. saņemtā apdrošināšanas atlīdzība 198 667,91 *euro* (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi *euro* un 91 cents)."

2. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe