

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Lasīšanas maratons”
Līguma/vienošanās Nr.	Nr. 2022-3-LIT047
Darbības programmas nosaukums:	Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Literatūras nozare

Projekta mērķis

Organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās desmit literārās tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem, popularizējot gan lasīšanu un literatūru kopumā, gan iepazīstinot bērnus un pusaudžus ar autoru grāmatām.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
2023. gada 24. janvārī tikšanās ar ilustratori un dzejnieci Loti Vilmu Vītiņu	Organizēt tikšanos apmēram 50 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 67 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2023. gada 9. martā tikšanās ar rakstnieci Luru Vinogradovu	Organizēt tikšanos apmēram 50 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 60 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2023. gada 24. martā tikšanās ar grāmatu autori Daci Kravali	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 35 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

2023. gada 18. aprīlī tikšanās ar rakstnieci Liliju Berzinsku	Organizēt tikšanos apmēram 35 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 42 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2023. gada 18. aprīlī tikšanās ar rakstnieku Dzintaru Tilaku	Organizēt tikšanos apmēram 40 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 50 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2023. gada 16. maijā tikšanās ar rakstnieku Māri Runguli	Organizēt tikšanos apmēram 15 apmeklētājiem	Tikšanos klātienē apmeklēja 22 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2023. gada 14. septembrī tikšanās ar dzejnieci Guntu Šnipki	Organizēt tikšanos apmēram 60 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 75 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2023. gada 29. novembrī tikšanās ar dramaturgu un rakstnieku Lauri Gundaru	Organizēt tikšanos apmēram 70 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 98 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2023. gada 6. decembrī tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem	Tikšanos klātienē apmeklēja 32 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
2023. gada 6. decembrī tikšanās ar rakstnieci Ievu Melgalvi	Organizēt tikšanos apmēram 50 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 56 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Projekta gaitā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
2023. gada 1. janvāris - 2023. gada 31. decembris.	2023. gada 1. janvāris - 2023. gada 31. decembris.	-

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar ilustratoru un	x											

dzejnieci Loti Vilmu Vītiņu												
Tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu		x										
Tikšanās ar grāmatu autori Daci Kravali			x									
Tikšanās ar rakstnieci Liliju Berzinsku				x								
Tikšanās ar rakstnieku Dzintaru Tilaku				x								
Tikšanās ar rakstnieku Māri Runguli					x							
Tikšanās ar dzejnieci Guntu Šnipki								x				
Tikšanās ar dramaturgu un rakstnieku Lauri Gundaru									x			
Tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi										x		
Tikšanās ar rakstnieci Ievu Melgalvi												x

-

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar ilustratori un dzejnieci Loti Vilmu Vītiņu	x											
Tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu			x									

Tikšanās ar grāmatu autori Daci Kravali			x									
Tikšanās ar rakstnieci Liliju Berzinsku				x								
Tikšanās ar rakstnieku Dzintaru Tilaku				x								
Tikšanās ar rakstnieku Māri Runguli					x							
Tikšanās ar dzejnieci Guntu Šnipki								x				
Tikšanās ar dramaturgu un rakstnieku Lauri Gundaru										x		
Tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi												x
Tikšanās ar rakstnieci Ievu Melgalvi												x

Projekta komanda

Projekta vadītājs:

Kristīne Mozerte – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu vadītājas p.i.

Projekta koordinatori:

Māra Jēkabsons – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore

Daiga Javorska – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

Inguna Radziņa – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja
Velta Vārpsaliete – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Kauguru bibliotēkas vadītāja
Sintija Zukule - Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Ķemeru bibliotēkas vadītāja
Inta Lubēja – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Alberta Kronenberga Slokas bibliotēkas
vadītāja

Projekta grāmatvedis:

Viktorija Lapinska, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības
Iestāžu pārskatu un maksājumu daļas Vecākā grāmatvede

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķi ir veiksmīgi sasniegti. Projekta ietvaros tika rīkotas desmit tikšanās ar rakstniekiem. Finansiālie līdzekļi, kas tika piešķirti projektam, tika izlietoti saskaņā ar sākotnējiem mērķiem un plānoto budžetu.

Kopumā projekta laikā notikušos pasākumus apmeklēja 537 interesenti. Apmeklētāji izrādīja interesi par pašiem pasākumiem un pauda vēlmi turpmāk piedalīties literāros pasākumos.

Lai turpmāk nodrošinātu augstvērtīgus literāros pasākumus, plānots piesaistīt finansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda.

SAGATAVOJA

Projekta vadītāja Baiba Zvaigzne

Grāmatvede Viktorija Lapinska

SASKAŅOTS

Direktore Māra Jēkabsone