

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija¹

Projekta nosaukums	SKOLĒNU PARLAMENTS – skolas darbības aktivizēšana, izmantojot studentu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos
Līguma/vienošanās Nr.	Līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) Nr.2019-1-CZ01-KA229-061198_5
Darbības programmas nosaukums:	Eiropas Savienības <i>Erasmus+</i> programma
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības”

Projekta mērķis

<ol style="list-style-type: none">1. Izveidot funkcionējošu Skolēnu Parlamentu, kas izstrādā parlamenta konstitūciju (pamatlikumu), darbības principus, balstoties uz partneru parlamentu pieredzi. Parlamenti iedvesmosies viens no otra, dalīsies pieredzē un mācīsies no sasniegumiem un kļūdām. Skolēnu parlamenta dalībnieki apgūs prasmi orientēties strauji mainīgajā sabiedrībā.2. Izmantojot mobilitāti iesaistīt skolēnu aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē, apgūstot komandas darba (sadarbība, komunikācija u.c.) un demokrātijas (tolerance, tiesiskums, pilsoniskā līdzdalība, atbildīga pilsonība, iesaiste lēmumu pieņemšanā u.c.) prasmes, izmantojot interaktīvas metodes, iepazīstot citu valstu kultūras un tradīcijas, kā arī uzlabojot skolēnu kritiskās domāšanas, svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes.3. Sekmēt skolotāju – parlamentu līderu labās prakses apmaiņu, pilnveidojot darbu jaunatnes jomā.
--

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
5 transnacionālās mācīšanās un mācīšanās	2019.gada oktobris mobilitāte Čehijā;	12.10.2019 – 18.10.2019 mobilitāte Čehijā;	Maltas skola atteicās piedalīties projektā to saskaņojot ar

¹ Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.

<p>aktivitātes: skolēnu un skolotāju mobilitātes Čehijā, Maltā, Spānijā, Apvienotā karalistē un Latvijā</p>	<p>2020.gada marts mobilitāte Lielbritānijā 2020.gada novembris mobilitāte Latvijā 2021.gada maijs mobilitāte Spānijā</p>	<p>8.03.2020 – 13.03.2020 mobilitāte Lielbritānijā 23.05.2022 – 27.05.2022 hibrīd/virtuālā mobilitāte Latvijā 1.05.2022 – 8.05.2022 mobilitāte Spānijā</p>	<p>projekta koordinatoriem (Čehiju), kā rezultātā lielāks skolēnu skaits varēja piedalīties citās mobilitātēs. Krievijas sāktā kara Ukrainā dēļ Latvijā notika hibrīdmobilitāte daļa dalībnieki bija klātienē, daļa virtuāli. Izmaiņas saskaņotas arī ar Latvijas NA.</p>
<p>39 skolēnu aktivitāšu dienas projekta īstenošanai katrā valstī</p>	<p>Studentu Parlamenta (SP)praktiska vēlēšanu sagatavošana un vēlēšanu norise, konstitūcijas izveide, SP praktiskas darbības plānošana, īstenošana un izvērtēšana</p>	<p>Īstenoti 4 projekti (39 dienas): skolu vides kartēšana, Eiropas Parlamenta vēlēšanas (no kandidātu izvirzīšanas līdz reālai darbībai), Starptautiskā projekta diena, Parlamenta konstitūcija, kuros praktiski apgūta parlamenta demokrātijas pamati.</p>	<p>-</p>
<p>Skolēnu Parlamenta saziņai tiks izmantotas videokonferences eTwinning platforma</p>	<p>2 videokonferences</p>	<p>Notikušas 4 videokonferences</p>	<p>Videokonferenču skaits palielinājies, jo virtuālās mobilitātes dēļ bija nepieciešama papildu tikšanās</p>
<p>Projekta norises un rezultātu prezentācija konferencēs</p>	<p>Pumpuru vidusskolas metodiskajā konferencē 03.2020; 03.2021) un Jūrmalas jauniešu domē 01.2020; 01.2021</p>	<p>Organizēti pasākumi Jūrmalas jauniešu domē 15.10.2021 un 2.11.2021; Erasmus dienu seminārs skolotājiem 12.10.2022</p>	<p>-</p>

Projektā veiktie grozījumi

Covid -19 ierobežojumu dēļ tika organizēti virtuāli pasākumi. VIAA lēmums Nr.8.-11.1/581 par projekta ilgumu - 34 mēneši.
 2021. gada 25. februāra Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr. 69 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 26. septembra lēmumā Nr. 470 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS - skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” īstenošanu” par projekta pagarinājumu Covid-19 ierobežojumu dēļ.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
2019.gada 1.septembris – 2021.gada 30.jūnijs	2019.gads 1.septembris – 2022.gads 30.jūnijs	Covid -19 ierobežojumu dēļ tika organizēti pasākumi virtuāli. VIAA Nr.8.-11.1/581 projekta ilgums 34 mēneši. Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra lēmums Nr.69 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.470 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS - skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” īstenošanu”.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) 2019.-2021 gadam												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2019.gada oktobris mobilitāte Čehijā											x		
2020.gada marts mobilitāte Lielbritānijā			x										
2020.gada novembris mobilitāte Latvijā												x	
2021.gada maijs mobilitāte Spānijā					x								

Projekta norises un rezultātu prezentācija konferencēs	x		x										
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Covid -19 ierobežojumu dēļ tika organizēti pasākumi virtuāli. Mobilitāšu laiki izmainīti Covid_19 ierobežojumu dēļ.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) 2019. – 2021.gads											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	1 2
2019.gada oktobris mobilitāte Čehijā										x		
2020.gada marts mobilitāte Lielbritānijā			x									
Virtuālā mobilitāte Latvijā					x							
Mobilitāte Spānijā					x							
Projekta norises un rezultātu prezentācija konferencēs						x				x	x	
Projekta noslēguma mobilitāte (īstermiņa) Čehijā skolotājiem 2022.gada jūnijs						x						

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Rudīte Kaņepāja, direktores vietniece izglītības jomā;
Projekta grāmatvedis – Zenta Upīte

Secinājumi un priekšlikumi

Pēc VIAA atskaites pārbaudes secināts, ka īstenotās aktivitātes projekta ietvaros atbilst Erasmus+ Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko partnerību noteikumiem un ir īstenotas projekta līguma darbības periodā. Kopumā plānotie rezultāti ir sasniegti. Projekta ietvaros īstenoti: viens īstermiņa personāla apmācību pasākums Čehijā un četri skolēnu īstermiņa apmaiņas pasākumi Čehijā, Lielbritānijā, Latvijā (virtuāli) un Spānijā. Projekta koordinators noslēguma atskaites kvalitatīvo vērtējumu veikusi Čehijas Nacionālā aģentūra 2022.gada 18.oktobrī. Projekta atskaites kvalitatīvais vērtējums 86 % no 100 %.

Projekta īstenošanas laikā Jūrmalas Pumpuru vidusskolā tika izveidots pamatskolas skolēnu parlaments, tādejādi pārņemot ne tikai vidusskolas skolēnu domes pieredzi, bet arī gūstot

starptautisku pieredzi. Līdzīgus projektus ir nepieciešams īstenot arī turpmāk, jo skolēni un skolotāji iegūst nepastarpinātu pieredzi arī svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmju uzlabošanā.

Sagatavoja

Projekta koordinatore Laura Lauksarga
laura.lauksarga@edu.jurmala.lv