

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Interesu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā”
Līguma/ vienošanās Nr.	2022-319
Darbības programmas nosaukums:	European City Facility (turpmāk – EUCF)

Projekta mērķis

Izstrādāt Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2023.–2029. gadam, balstoties uz sadarbības partneru pieredzi līdzvērtīga plāna izstrādes procesā, piedaloties visām interešu turētāju grupām un nosakot katrai grupai konkrētus rīcības virzienus un darbības kopēja mērķa sasniegšanai.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023.–2029.gadam izstrāde	Izstrādāts Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2023.–2029.gadam	- Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2023.–2029. gadam - apstiprināts ar Jūrmalas domes 2024. gada 25. jūlija lēmumu Nr. 364 “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu””, t.sk. izstrādāts Investīciju koncepts visām aktivitātēm saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Investīciju plānu 2023.-2029.gadam, kā arī izstrādāta Jūrmalnieka ekopēda (Jūrmalnieka 2021. gada enerģijas un emisiju nospiedumu pēdas). - Izstrādāta Trokšņa stratēģiskā karte Jūrmalas valstspilsētas administratīvajai teritorijai.	Projekta mērķis sasniegts

Projektā veiktie grozījumi

Projekta īstenošanas gaitā tika veikti divi grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 178 “Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interesu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā”” īstenošanu”:

1. 2023. gada 24. augusta Jūrmalas domes lēmums Nr. 371 - tika precizēts projekta īstenošanas laiks – no 2022. gada 9. maija līdz 2024. gada 9. jūlijam;
2. 2024. gada 27. jūnija Jūrmalas domes lēmums Nr. 312 - tika precizēts projekta īstenošanas laiks - pagarināts līdz 2025. gada 9. maijam, sakarā ar noslēgto līgumu par Trokšņa stratēģiskās kartes izstrādi Jūrmalas valstspilsētas administratīvajai teritorijai.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
2022. gada 9. maijs - 2023. gada 9. jūlijs	2022. gada 9. maijs - 2025. gada 9. maijs	Projektā paredzētā aktivitāte “Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023.–2029.gadam izstrāde” tika veikta sākotnēji paredzētajos termiņos. Ņemot vērā ievērojamu finanšu līdzekļu ietaupījumu, tika uzsākta aktivitātes turpināšana “Trokšņa stratēģiskās kartes izstrāde Jūrmalas valstspilsētas administratīvajai teritorijai”.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa ceturkšņiem											
	2022. gads				2023. gads				2024. gads			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023.–2029.gadam izstrāde.		X	X	X	X	X	X					

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Aktivitāte tika realizēta ar finanšu līdzekļu ietaupījumu, tādejādi aktivitātes ietvaros notika “Trokšņa stratēģiskās kartes izstrāde Jūrmalas valstspilsētas administratīvajai teritorijai”.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa ceturkšņiem															
	2022. gads				2023. gads				2024. gads				2025. gads			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV

Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023.– 2029.gadam izstrāde.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Arta Ezeriete, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos;
Projekta koordinators – Uģis Liepa, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākais eksperts;
Projekta grāmatvedis – Inga Bulgaka, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības Prasību un saistību daļas grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta rezultātā tika veikta **“Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023.–2029. gadam”** izstrāde (pieejama: <https://www.jurmala.lv/lv/media/31098/download?attachment>) un **“Trokšņa stratēģiskās kartes”** izstrāde Jūrmalas valstspilsētas administratīvajai teritorijai. Aktivitātes veiktas Jūrmalas domes apstiprināto lēmumu noteiktajos termiņos un sasniedza definēto mērķi.

Projektā paredzētais finansējums tika izlietots atbilstoši līgumā noteiktajam mērķim un plānotajā apmērā. Projekta kopējās izmaksas bija plānotas un izlietotas 60 000 EUR apmērā. Izmaksas 100% apmērā bija EUCF finansējums - bez Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma.

Plāna izstrāde tika cieši sasaistīta ar Jūrmalas attīstības programmu 2023.–2029. Gadam, t.sk. Investīciju plānu 2023.-2029.gadam, lai izstrādātu Investīciju konceptu visām energoefektivitāti sekmējošām aktivitātēm, kā arī tika izstrādāta Jūrmalnieka ekopēda (2021. gada enerģijas un emisiju nospieduma novērtējums). EUCF projektā veiktās nodrošina stratēģisku un uz datiem balstītu pamatu enerģētikas un klimata politikas ieviešanai, vienlaikus veicinot caurspīdīgu pašvaldības plānošanas procesos.

Secināms, ka projekts veicināja ne tikai politikas plānošanas dokumentu izstrādi, bet arī datu pieejamības un uzraudzības instrumentu attīstību, kas ļauj mērķtiecīgi sekot emisiju samazināšanas, energoefektivitātes un vides kvalitātes rādītājiem. Svarīgs ieguvums ir arī trokšņa stratēģiskās kartes sagatavošana, kas dod iespēju integrēt sabiedrības veselības aspektus plašākā ilgtspējas politikā.

Lai nodrošinātu turpmāku progresu, ieteicams:

- regulāri atjaunot un izmantot Jūrmalnieka ekopēdas datus, kā arī nodrošināt to publisku pieejamību;
- aktīvi iesaistīt iedzīvotājus informēšanas un izglītošanas aktivitātēs par energoefektivitāti, atjaunojamo enerģiju un trokšņa mazināšanu.

Priekšlikums sekot līdz EUCF aktivitātēm un izmantot iespēju piedalīties projektos enerģijas un klimata jomās, izvērtējot pašvaldības iespējamus ieguvumus.

SAGATAVOJA:

Uģis Liepa

Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākais eksperts