

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautā elementa “Zvejas tīklu darināšana Baltijas jūras rietumu piekrastē” tālāknodošana un dokumentēšana”
Līguma/ vienošanās Nr.	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līguma Nr. 1.1-16.6/25-309 (VKKF līguma Nr. 2025-1-STP-M26053)
Darbības programmas nosaukums:	Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja” projektu konkurss
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	

Projekta mērķis

Saglabāt un popularizēt Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautā elementa “Zvejas tīklu darināšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”, turpinot zvejas tīklu darināšanas vēsturisko izpēti un zvejas tīklu darināšanas amatu prasmju saglabāšanu un tālāknodošanu.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Ekspertu apmācības– 5 meistarklašu cikls	Organizēt Muzeju darbinieku un amatnieku apmācības– 5 meistarklases, kurās plānota 15 dalībnieku līdzdalība	Organizētas muzeju darbinieku un amatnieku apmācības–5 meistarklases, kurās piedalījās 15 dalībnieki	Mērķis tika sasniegts
Izpēte un dokumentēšana	- Organizēt lauku pētījumu ievadkursu - apzināt un intervēt zvejas tīklu darināšanas amatu meistarus un zinātnājus - veikt vēsturisko priekšizpēti par zvejas tīklu darināšanas attīstību rūpnieciskās nozvejas perioda	- Organizēts seminārs “Lauku pētījumu metodika”, kurā piedalījās 23 dalībnieki; - Apzināti zvejas tīklu darināšanas amatu meistari un zinātnāji - sagatavotas 12 intervijas, - veikta vēsturiskā priekšizpēte par zvejas tīklu darināšanas attīstību	Mērķis tika sasniegts

		rūpnieciskās nozvejas perioda (1 pētījums)	
--	--	---	--

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
2025. gada 29. maijs – 2025. gada 15. decembris	2025. gada 29. maijs – 2025. gada 15. decembris	Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks ir saskaņā ar 2025. gada 21. maijā noslēgto Līgumu Nr. 1.1-16.6/25-309 starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas valstspilsētas administrāciju par projekta “Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautā elementa “Zvejas tīklu darināšana Baltija jūras rietumu piekrastē” tālāk nodošana un dokumentēšana”.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ceturkšņiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ekspertu apmācības – 5 meistarklašu cikls							x	x	x			
Amatu prasmju zinātāju apzināšanu, intervēšanu un viņu prasmju un zināšanu dokumentēšanu							x	x	x	x		
seminārs						x						
Vēsturiskās priekšizpēte zvejas rīku (tīklu) attīstībai rūpnieciskās nozvejas periodā.						x	x	x	x	x	x	
Atskaite												x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta īstenošanas laikā izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ceturkšņiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ekspertu apmācības – 5 meistarklašu cikls							x	x	x			
Amatu prasmju zinātāju apzināšanu, intervēšanu un viņu prasmju un zināšanu dokumentēšanu							x	x	x	x		
seminārs						x						
Vēsturiskās priekšizpēte zvejas tīklu (tīklu) attīstībai rūpnieciskās nozvejas periodā.						x	x	x	x	x	x	
Atskaite												x

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Dace Ziemeļe Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļas vadītājas vietniece;
Projekta grāmatvedis – Inga Bulgaka Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, centralizētās grāmatvedības Prasību un saistību daļas grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķi tika sasniegti. Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķiem un plānotajā apmērā.

Galvenie ieguvumi:

- saglabāts un popularizēts Baltijas jūras līča piekrastes, tai skaitā Jūrmalas teritorijas, kultūrvēsturiskais mantojums;
- nodrošināta Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautā elementa “Zvejas tīklu darināšanas Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” prasmes saglabāšana un tālāk nodošana, organizējot zvejas tīklu darināšanas apmācības kultūrvēsturisko iestāžu speciālistiem;
- veikta vēsturiskā izpēte par Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautā elementa “Zvejas tīklu darināšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” attīstību līdz mūsdienām.

Papildus stiprināta ekspertu (Jūrmalas brīvdabas muzejs, Jūrmalas mākslas skola, biedrības Jūrmalas amatnīca kapacitāte lauku pētījumu veikšanā un nemateriālā mantojuma saglabāšanas un tālāk nodošanas jomās. Ir veikts pētījums un iegūtas 12 jaunas intervijas un pieredzes par amatu prasmju saglabāšanu un pārmantošanu.

Ir jāturpina apzināt un dokumentēt ar zvejniecību saistīto kultūrvēsturisko mantojumu, kā resursu jaunu kultūras tūrisma produktu veidošanas resursu.

SAGATAVOJA

Sagatavotājs:

Dace Ziemeļe – Jūrmalās valstspilsētas administrācijas kultūras nodaļas vadītājas vietniece.