

## Projekta noslēguma ziņojums

### Pamata informācija

Projekta nosaukums	Projekta pieteikuma sagatavošanas vizīte "EcoBridge – zaļo savienojumu veidošana /EcoBridge-Building Green Connections"
Līguma/ vienošanās Nr.	NP JR-2025-Autumn/10118
Darbības programmas nosaukums:	Nordplus
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Jauniešu izglītības programma

### Projekta mērķi:

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu iesniegšanai līdz 2026. gada 2. februārim.</li><li>2. Iepazīties ar visiem plānotā projekta partneriem un apspriest projekta galvenās tēmas un ideju īstenošanas aktivitātes ekoskolu kustībā.</li><li>3. Sekmēt transnacionālo sadarbību vides izglītībā starp izglītības iestādēm, īstenojot projektu.</li><li>4. Nodrošināt skolotāju un skolēnu starptautiskas pieredzes ilgtspēju.</li></ol>
--

### Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Projekta partneru un iesaistīto personu sapulce tiešsaistē	Organizēt 1 (vienu) tiešsaistes sapulci, kurā piedalās projekta partneri un iesaistītās personas (vismaz 8 dalībnieki)	07.01.2026. tika organizēta 1 (viena) tiešsaistes sapulce, kurā piedalījās 9 personas – projekta partneri un projektā iesaistītās personas no Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas.	Mērķis tika sasniegts.
Projekta partneru (8 personas) mobilitāte	Organizēt projekta partneru mobilitāti, kurā piedalās 8 (astoņas) personas, lai īstenotu sagatavošanās vizīti, stiprinātu sadarbību un sagatavotu kvalitatīvu projekta pieteikumu iesniegšanai Nordplus	No 11.01.2026. līdz 14.01.2026. tika īstenota projekta partneru mobilitāte, kurā piedalījās 8 (astoņas) personas. Mobilitātes laikā notika sagatavošanās vizīte, kuras ietvaros partneri savstarpēji iepazinās, detalizēti izstrādāja projekta ideju, aktivitāšu plānu un vienojās par projekta	Mērķis tika sasniegts.

	2026. gada projektu konkursā.	pieteikuma saturu iesniegšanai Nordplus ziemas uzsaukumā.	
--	-------------------------------	---	--

### Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

### Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
2025. gada 19. novembris – 2026. gada 31. janvāris.	2025. gada 19. novembris – 2026. gada 31. janvāris.	Projekta līgums Nr. NP JR-2025-Autumn/10118

### Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)		
	novembris	decembris	janvāris
Projekta partneru tikšanās tiešsaistē			x
Projekta partneru mobilitāte			x

### Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas

### Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)		
	novembris	decembris	janvāris
Projekta partneru tikšanās tiešsaistē			x
Projekta partneru mobilitāte			x

### Projekta komanda

Projekta vadītājs – Ieva Silava, Ekopadomes vadītāja, skolotāja;  
 Projekta vadītāja asistents – Ausma Bruņeniece, skolotāja;  
 Projekta vadītāja asistents – Tatjana Bicjutko, skolotāja;  
 Projekta vadītāja asistents – Rihards Elmārs Vanka Treifelds, skolotājs;  
 Projekta grāmatvedis – Jūlija Rivare, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības Iestāžu pārskatu un maksājumu daļas Iestāžu grāmatvedības vadītāja

## Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts. Projekta ietvaros tika sekmīgi organizēta partneru sadarbība un īstenota sagatavošanās vizīte, kuras rezultātā tika izstrādāts kvalitatīvs projekta pieteikums iesniegšanai Nordplus ziemas uzsaukumā. Visi plānotie uzdevumi tika īstenoti atbilstoši plānam, un būtiski šķēršļi mērķa sasniegšanai netika konstatēti.

Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši projekta mērķiem un plānotajā apmērā. Tika ievērots lietderības un ekonomiskuma princips.

Par labo praksi uzskatāma savlaicīga un mērķtiecīga komunikācija starp projekta partneriem, skaidri definēti uzdevumi un lomu sadalījums, kā arī klātienē tikšanās organizēšana, kas būtiski veicināja efektīvu sadarbību un kvalitatīvu projekta pieteikuma izstrādi. Kā nozīmīgākā atziņa jāmin, ka tieša partneru sadarbība un kopīga plānošana klātienē ievērojami uzlabo projekta idejas kvalitāti un savstarpējo izpratni.

Līdzīgu projektu īstenošana nākotnē ir nepieciešama, jo tie veicina starptautisko sadarbību, pieredzes apmaiņu un kvalitatīvāku projektu izstrādi. Ieteicams turpināt organizēt sagatavošanās vizītes, īpaši starptautisku projektu ietvaros, lai nodrošinātu pārdomātu un mērķtiecīgu projektu pieteikumu sagatavošanu.

### **SAGATAVOJA**

Projekta koordinatore: Ekopadomes vadītāja un skolotāja  
Ieva Silava, mob. 27011775, [ieva.silava@edu.jurmala.lv](mailto:ieva.silava@edu.jurmala.lv)