Projekta naudas plūsmas prognoze projektam "Ūdenssaimniecības attīstības projekts, III kārta"	Apstiprinātā budžeta struktūra, EUR	Apstiprinātā budžeta struktūra,%	Budžeta pēc līguma noslēgšanas, tūkst. LVL	struktūra pēc līguma noslēgšanas, %	2013												2013	2014											2014	2015											2015	KOPĀ	Budžeta struktūra
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec			
kšējumu pieprasījumi																									x		x	x	x															
ējamais finansējums attiecināmajiem izdevumiem	8 570 333	68%															0										1 714 067		714 194	2 428 261	714 194	714 194	714 194	714 194	714 194	714 194	714 194	714 194	428 517				6 142 072	8 570 333	68%
sta budžets	0	0%															0													0														0	0	0%
anšējuma sapņēmēja līdzekļi (pašvaldības aizņēmuma ēmuma pamatkapitāla palielināšanai un uzņēmuma ņēmums)	4 023 160	32%															0										662 415	662 415	662 415	1 987 244				662 415		662 415		662 415	48 671				2 035 916	4 023 160	32%
ējamais finansējums attiecināmajiem izdevumiem ai	12 593 493	100%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 376 481	662 415	1 376 609	4 415 505	714 194	714 194	714 194	1 376 609	714 194	1 376 609	714 194	1 376 609	477 188	0	0	0	8 177 987	12 593 493	100%
iecināmie izdevumi (ar nestgūstāmo PVN)																																											
. tīklu paplašināšana Ķemeros (Būvdarbu līgums 1)	3 892 953	31%															0										324 413	324 413	324 413	973 238	324 413	324 413	324 413	324 413	324 413	324 413	324 413	324 413	324 413				2 919 714	3 892 953	31%
. tīklu paplašināšana Asaros un Mellužos (Būvdarbu ums Nr.2)	8 700 540	69%															0										725 045	725 045	725 045	2 175 135	725 045	725 045	725 045	725 045	725 045	725 045	725 045	725 045	725 045				6 525 405	8 700 540	69%
		0%															0													0										0	0	0	0	0%
iecināmie izdevumi kopā	12 593 493	100%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 458	1 049 458	1 049 458	3 148 373	1 049 458	1 049 458	1 049 458	1 049 458	1 049 458	1 049 458	1 049 458	1 049 458	1 049 458	0	0	0	9 445 119	12 593 493	100%
iecināmā izdevumu bilance	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327 024	939 981	1 267 132	1 267 132	931 869	596 605	261 342	588 493	253 230	580 382	245 118	572 270	0	0	0	0	0	
stiecināmie izdevumi (PVN) - ja ir	182 331				45 440	0	0	10 966	0	1 942	890	0	3 562	0	0	0	62 800	0	12 937	12 937	13 329	0	0	0	0	0	5 592	5 592	7 636	58 023	10 160	5 592	5 592	5 592	5 592	5 592	5 592	5 592	12 204	0	0	0	61 508	182 331	
ējie neattiecināmie izdevumi, t.sk.:																	0													0													0	0	
P aktualizācija	9 249									9 249							9 249													0													0	9 249	
uniskā projekta izstrāde - Ķemeri	243 130				216 380			5 549			4 240		16 961				243 130													0													0	243 130	
uniskā projekta izstrāde - Asari un Melluži	233 351							46 670									46 670		61 605	61 605	63 471									186 681													0	233 351	
vuzraudzība - Ķemeri	99 544																0										8 295	8 295	8 295	24 886	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295	8 295				74 658	99 544	
vuzraudzība - Asari un Melluži	220 000																0										18 333	18 333	18 333	55 000	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333				165 000	220 000	
toruzraudzība - Ķemeri	19 465																0											9 732	9 732	9 732													9 732	19 465	
toruzraudzība - Asari un Melluži	43 503																0													0	21 751												21 751	43 503	43 503	
pēja BILANCE	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327 024	939 981	1 267 132	1 267 132	931 869	596 605	261 342	588 493	253 230	580 382	245 118	572 270	0	0	0	0	0	
ilā ējums *																	0													0													0	0	
ec. [illegible]n segšanai	0																0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
stiecināmo izdevumu segšanai	1 050 571				261 819	0	0	63 185	0	11 191	5 131	0	20 522	0	0	0	361 849	0	74 542	74 542	76 800	0	0	0	0	0	32 221	32 221	43 997	334 322	58 540	32 221	32 221	32 221	32 221	32 221	32 221	32 221	70 316	0	0	0	354 401	1 050 571	
ilāds finansējums kopā	1 050 571				261 819	0	0	63 185	0	11 191	5 131	0	20 522	0	0	0	361 849	0	74 542	74 542	76 800	0	0	0	0	0	32 221	32 221	43 997	334 322	58 540	32 221	32 221	32 221	32 221	32 221	32 221	32 221	70 316	0	0	0	354 401	1 050 571	

* papildus finansējumu attiec. un neattiec. izdevumu segšanai plānots nodrošināt komercsabiedrībai ņemot aizņēmumus un ieguldot savus līdzekļus