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LATVIJAS REPUBLIKA

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS

Jūrmalā

	2014.gada 4.septembrī
	
	Nr.
	417


	Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” noslēgumu
	(protokols Nr.14, 18.punkts)


Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums” un 2014.gada 19.marta līgumu Nr.KPFI – 13.2/15 (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 31.martā ar Nr.1.2- 16/458) par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 202 882,66 EUR (2.pielikums „Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 183 785,91 EUR kur:

2.1.1. KPFI finansējums 128 650,13 EUR (69,999996%), 

2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 55 135,78 EUR (30,000004%).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas pilsētas domes budžeta, sastāda 19 096,75 EUR. 

	
	
	

	Priekšsēdētājs 
	
	G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 4.septembra lēmumam Nr.417
(protokols Nr.14, 18.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

	Projekta nosaukums


	Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā

	Līguma/vienošanās Nr.


	Līguma par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Nr.KPFI-13.2/15 īstenošanu

(JPD reģistrācijas Nr.KPFI – 13.2/15/1.2-16/458)

	Programmas nosaukums:
	Latvijas Republikas valsts budžeta programma Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI). 


Projekta mērķis

	Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Jūrmalas pilsētas ielās:

1. Asaru prospekts;

2. Dubultu prospekts;

3. Z.Meierovica prospekts;

4. Mellužu prospekts;

5. Strēlnieku prospekts;

6. Ventspils šoseja;

Kopumā nomainīti 511 esošo nātrija (Na) gaismekļi uz gaismu izstarojošo diožu (LED) tipa gaismekļiem, samazinot CO2 emisijas par 86,10 tonnu.


Projekta aktivitātes un to izpilde

	Aktivitāte
	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)
	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)
	Piezīmes

	Iepirkuma izsludināšana gaismekļu, vadības sistēmu, aizsardzības automātikas, pievadu iegādei un montāžas darbiem.
	1 atklāts konkurss
	1 atklāts konkurss
	

	Piegādes un montāžas līguma slēgšana
	1 līgums
	1 līgums
	

	Montāžas darbi
	511 jauni LED gaismekļi
	511 jauni LED gaismekļi
	

	Apgaismojuma sistēmas testēšana un palaišana
	1 kompl. ielu apgaismojuma mērījumi
	1 kompl. Ielu apgaismojuma mērījumi
	

	Publicitātes pasākumi
	Informatīvā plāksne, Informācija pašvaldības tīmekļa vietnē un vietējā laikrakstā.
	2 informatīvās  plāksnes (plakāti), informācija pašvaldības tīmekļa vietnē un pašvaldības informatīvajā biļetenā.
	


Projektā veiktie grozījumi

	Projektā nav veikti grozījumi.



Projekta ieviešanas laiks

	Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks
	Faktiskais ieviešanas laiks
	Piezīmes/ skaidrojumi

	2 mēneši

	2 nedēļas
	Būtiski samazināts projekta ieviešanas laiks, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums par projekta apstiprināšanu pieņemts tikai 2014.gada 13.martā.


Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

	Aktivitātes
	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	…

	Iepirkuma izsludināšana gaismekļu, vadības sistēmu, aizsardzības automātikas, pievadu iegādei un montāžas darbiem.
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Piegādes un montāžas līguma slēgšana
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montāžas darbi
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Apgaismojuma sistēmas testēšana un palaišana
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Publicitātes pasākumi
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	


Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmums Nr.13.2/15-1 par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (ar identifikācijas Nr. KPFI-13.2/15) iesnieguma apstiprināšanu tika pieņemts tikai 2014.gada 13.martā, nepagarinot projekta īstenošanas termiņu - 2014.gada 31.martu.



Faktiskais projekta laika grafiks

	Aktivitātes
	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	…

	Iepirkuma izsludināšana gaismekļu, vadības sistēmu, aizsardzības automātikas, pievadu iegādei un montāžas darbiem
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Piegādes un montāžas līguma slēgšana
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montāžas darbi
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Apgaismojuma sistēmas testēšana un palaišana
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Publicitātes pasākumi
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	


Projekta komanda

	Projektu vadītāja – Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i. A.Ābelīte.  Galvenie uzdevumi projekta ieviešanā – koordinēt, vadīt un uzraudzīt projekta aktivitāšu ieviešanu, nepieciešamās iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošana, projekta ziņojumu par pārskata periodu, statistisko atskaišu, projekta noslēguma ziņojuma u.c. nepieciešamo dokumentu sagatavošana, publicitātes nodrošināšana, u.c. 

Projekta galvenā grāmatvede – Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja B.Birzniece. Galvenie uzdevumi projekta ieviešanā – grāmatvedības/finanšu dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana.



Secinājumi un priekšlikumi

	 -



2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 4.septembra lēmumam Nr.417
(protokols Nr.14, 18.punkts)

	Projekta

	„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"

	budžeta kopsavilkums (euro)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IEŅĒMUMI
	Apstiprinātais plāns
	Precizētais plāns
	Izpilde
	Izpilde pret precizēto plānu (%)

	
	KOPĀ
	Attiecināmo izmaksu segšanai
	Neattiecināmo izmaksu segšanai
	KOPĀ
	Attiecināmo izmaksu segšanai
	Neattiecināmo izmaksu segšanai
	KOPĀ
	Attiecināmo izmaksu segšanai
	Neattiecināmo izmaksu segšanai
	KOPĀ
	Attiecināmo izmaksu segšanai
	Neattiecināmo izmaksu segšanai

	
	
	KPFI līdz-finansējums
	JPD finansējums
	JPD finansējums
	
	KPFI līdz- finansējums
	JPD finansējums
	JPD finansējums
	
	KPFI līdz-finansējums
	JPD finansējums
	JPD finansējums
	
	KPFI līdz finansējums
	JPD finansējums
	JPD finansējums

	KOPĀ:
	202 882.66
	128 650.13
	55 135.78
	19 096.75
	202 882.66
	128 650.13
	55 135.78
	19 096.75
	202 882.66
	128 650.13
	55 135.78
	19 096.75
	100.00
	100.00
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*
	Apstiprinātais plāns
	Precizētais plāns
	Izpilde
	Izpilde pret precizēto plānu (%)

	
	KOPĀ
	Attiecināmās izmaksas
	Neattiecināmās izmaksas
	KOPĀ
	Attiecināmās izmaksas
	Neattiecināmās izmaksas
	KOPĀ
	Attiecināmās izmaksas
	Neattiecināmās izmaksas
	KOPĀ
	Attiecināmās izmaksas
	Neattiecināmās izmaksas

	
	
	KPFI līdz-finansējums
	JPD finansējums
	JPD finansējums
	
	KPFI līdz-finansējums
	JPD finansējums
	JPD finansējums
	
	KPFI līdz-finansējums
	JPD finansējums
	JPD finansējums
	
	KPFI līdzfinansējums
	JPD finansējums
	JPD finansējums

	Gaismekļu iegāde (511 gab.), gaismekļu demontāža un montāža, satiksmes organizācija montāžas laikā, izpilddokumentācijas sagatavošana un mērījumu veikšana (Publiskais būvdarnu līgums Nr.1.2-16.4.2/366 no 19.03.2014.)
	202 882.66
	128 650.13
	55 135.78
	19 096.75
	202 882.66
	128 650.13
	55 135.78
	19 096.75
	202 882.66
	128 650.13
	55 135.78
	19 096.75
	100.00
	100.00
	100%
	100%

	KOPĀ:
	202 882.66
	128 650.13
	55 135.78
	19 096.75
	202 882.66
	128 650.13
	55 135.78
	19 096.75
	202 882.66
	128 650.13
	55 135.78
	19 096.75
	100.00
	100.00
	100%
	100%

	Īpatsvars, %
	37%
	63%
	27%
	9%
	37%
	63%
	27%
	9%
	100%
	63%
	27%
	9%
	 
	
	
	

	Bilance
	0.00
	
	
	
	0.00
	
	 
	0.00
	183 785.91
	19 096.75
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Attiecināmo izmaksu % īpatsvars
	
	
	
	


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 4.septembra lēmumam Nr.417
(protokols Nr.14, 18.punkts)

	Pārskats par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” finanšu līdzekļu apguvi

	Projekta īstenotājs
	Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa

	Funkcionālās klasifikācijas kods
	04.510.
	
	

	Kopējais projekta faktiski apgūtais finansējums (EUR): 202 882.66 EUR, tai skaitā projekta atteicināmās izmakas EUR 183 785.91 EUR, kas sastāv no KPFI līdzfinansējuma 128 650.13 EUR (69.999996%) un JPD līdzfinansējums 55 135.78 EUR (30.000004%), un projekta neatteicināmās izmaksas 19 096.75 EUR, kas 100% ir finansētas no JPD budžeta. Papildus projekta īstenošanai ir nodrošināts priekšfinansējums 32 163.47 EUR apmērā.

	Pozīcija 
	
	Apstiprinātais plāns
	Precizētais plāns
	Izpilde

	
	
	
	
	

	IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:
	235 046
	235 046
	235 046

	Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta
	32 163
	32 163
	32 163

	Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta
	55 136
	55 136
	55 136

	Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai 
	19 097
	19 097
	19 097

	Pašvalsības no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti KPFI līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.2.0)
	128 650
	128 650
	128 650

	IZDEVUMI kopā, t.sk.:
	202 883
	202 883
	202 883

	IZDEVUMI ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā
	
	

	Kods
	Koda nosaukums
	202 883
	202 883
	202 883

	5000
	Pamatkapitāla veidošana
	202 883
	202 883
	202 883

	5200
	Pamatlīdzekļi
	202 883
	202 883
	202 883

	5250
	Kapitālais remonts un rekonstrukcija
	202 883
	202 883
	202 883

	
	
	0
	
	

	
	
	
	
	

	Atlikums perioda beigās, t.sk:
	32 163
	32 163
	32 163

	
	pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā
	32 163
	32 163
	32 163


