
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME 

LĒMUMS 
Jūrmalā 

2015.gada 9.jūlijā  Nr. 269 
 

Par Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta līdzfinansētā projekta 

„Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Jūrmalas pilsētas 

Mežmalas vidusskolā” noslēgumu 

(protokols Nr.12, 15.punkts) 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 „Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”” un 2014.gada 16.jūlija līgumu 

Nr.KPFI-15.3/19/1.2-16.5/934 par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” īstenošanu, kas noslēgts 

starp Jūrmalas pilsētas domi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Vides investīciju fonds” 2015.gada 29.maija vēstuli Nr.1.1-36/5935 „Par 

projekta līguma Nr.KPFI-15.3/19 noslēguma pārskatu un noslēguma maksājuma 

pieprasījumu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj: 

 

1. Noslēgt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas 

vidusskolā” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 807 811,16 (2.pielikums 

„Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas 

pilsētas Mežmalas vidusskolā” budžeta kopsavilkums” un 3.pielikums „Pārskata par 

projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas 

pilsētas Mežmalas vidusskolā” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.: 

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir EUR 806 648,24, kur: 

2.1.1. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums EUR 232 900,93 

(28,872676%), 

2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums EUR 573 747,31 (71,127324%). 

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas pilsētas domes 

budžeta, sastāda EUR 1 162,92. 

 

 

 

 

  

Priekšsēdētājs  G.Truksnis 
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1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.269 

(Protokols Nr.12, 15.punkts) 

 

Projekta noslēguma ziņojums 

Pamata informācija 

 

Projekta mērķis 

Veikt kompleksus pasākumus Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēkas (Jūrmalā, 

Rūpniecības ielā 13, LV-2016), energoefektivitātes uzlabošanai, tai skaitā cokola 

siltināšanu, fasāžu siltināšanu, jumta konstrukciju siltināšanu, ārdurvju un stikla bloku 

daļēju nomaiņu.  

 

Projektā paredzētie sasniedzamie rezultāti: 

1) piegādātās enerģijas ietaupījums 421815,56kWh/gadā; 

2) oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu 

instrumenta finansējumu 0,44543724kgCO2/EUR gadā;  

3) CO2 ietaupījums 111359,31kgCO2/gadā.  

 

Projekta aktivitātes un to izpilde 

Aktivitāte 

Projekta iesniegumā 

plānotie projekta 

rezultāti  

(to skaits un 

mērvienība) 

Faktiskie projekta 

rezultāti  

(to skaits un 

mērvienība) 

Piezīmes 

Ēkas energoaudita 

izstrāde 
1 līgums 

1 vēstule 

Nr.1.1-37/3957 

 (SIA „Forma 2”) 

Aktivitāte īstenota 

pirms 16.07.2014. 

vienošanās par 

projekta 

īstenošanu Nr.1.2-

16.5/9311 

parakstīšanas. 

Ēkas vienkāršotās 

renovācijas projekta 

izstrāde 

2 līgumi 

2 līgumi  

Nr.1.1-16.4.3/916 no 

26.10.2012 

Nr.1.1-16.4.3/770 no 

16.07.2013.  

(SIA „Lejnieku 

projektēšanas birojs”) 

Aktivitāte īstenota 

pirms 16.07.2014. 

vienošanās par 

projekta 

īstenošanu Nr.1.2-

16.5/9311 

parakstīšanas. 

Projekta nosaukums 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” 

Līguma/vienošanās Nr. Nr.KPFI-15.3/19  

Darbības programmas 

nosaukums: 

Latvijas Republikas valsts budžeta programma Klimata 

pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) 

Aktivitātes/ apakšaktivitātes 

numurs un nosaukums: 

Ministru kabineta 2012.gada 14.augustā noteikumi 

Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 
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Ēkas tehniskās 

apsekošanas 

atzinuma izstrāde 

1 līgums 

1 līgums  

Nr.1.1-16.4.3/923 no 

30.10.2012 

(SIA „Forma 2”) 

Aktivitāte īstenota 

pirms 16.07.2014. 

vienošanās par 

projekta 

īstenošanu Nr.1.2-

16.5/9311 

parakstīšanas. 

Ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

būvdarbi  

1 līgums 

1 līgums 

1.2-16.4.2/1065 no 

12.08.2015. 

1 vienošanās pie līguma 

1.2.-16.4.2/103 no 

16.01.2015. 

(Konsorcijs SIA „Balsts 

– R”  

un SIA „Matīsa sēta”) 

 

Ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

būvdarbu uzraudzība 

1 līgums 

1 līgums 

1.2-16.4.3/1159 no 

03.09.2015. 

(SIA „Forma 2”) 

 

Ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšanas 

būvdarbu 

autoruzraudzība  

1 līgums 

1 līgums 

Nr.1.1-16.4.3/916 no 

26.10.2012 

(SIA „Lejnieku 

projektēšanas birojs”) 

 

Ēkas 

energoefektivitātes 

pagaidu sertifikāta 

izstrāde 

1 līgums 

1 līgums 

Nr.1.2-16.4.3/126 no 

22.01.2015. 

(SIA „Forma 2”) 

 

Projekta publicitāte 
1 plāksnīte pie ēkas 

durvīm 

1 plāksnīte pie ēkas 

durvīm 

1.2-16.4.2/1065 no 

12.08.2015. 

Konsorcijs SIA „Balsts – 

R”  

un SIA „Matīsa sēta”) 

 

 

Projektā veiktie grozījumi 

n/a 

 

Projekta ieviešanas laiks 

Sākotnēji plānotais 

ieviešanas laiks 

Faktiskais ieviešanas 

laiks 
Piezīmes/ skaidrojumi 

30.06.2014.-

31.01.2015. 

 

30.06.2014.-

31.01.2015. 

 

Projekta izmaksu attiecināmības 

periods ir no 01.10.2012.-31.01.2015., 

atbilstoši 16.07.2014. vienošanās par 

projekta īstenošanu Nr.1.2-16.5/9311 

3.punktam. 
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Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks 

Aktivitātes nosaukums  

Projekta īstenošanas laiks pa 

ceturkšņiem 

projekta  

īstenošanas pirmais  

gads (2014) 

projekta 

īstenošanas otrais 

gads (2015) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 

būvdarbi 
  X X X    

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 

būvdarbu uzraudzība 
  X X X    

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 

būvdarbu autoruzraudzība  
  X X X    

Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta 

izstrāde 
    X    

Projekta publicitāte     X    

 

Projekta laika grafikā veiktie grozījumi 

Piezīme – lai veicinātu projekta publicitātes prasību izpildi, informatīvā plāksnīte pie ēkas 

durvīm tika izvietota jau būvdarbu laikā. 

 

Faktiskais projekta laika grafiks 

Aktivitātes nosaukums  

Projekta īstenošanas laiks pa 

ceturkšņiem 

projekta  

īstenošanas pirmais  

gads (2014) 

projekta 

īstenošanas otrais 

gads (2015) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 

būvdarbi 
  X X X    

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 

būvdarbu uzraudzība 
  X X X    

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 

būvdarbu autoruzraudzība  
  X X X    

Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāta 

izstrāde 
    X    

Projekta publicitāte    X X    

 

Projekta komanda 

Projekta vadītājs – līdz 2015.gada 4.janvārim - Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas 

nodaļas projektu vadītāja Anete Ābelīte.  

 

Projekta vadītājs - no 2015.gada 5.janvāra - Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas 

nodaļas projektu vadītāja Dace Dūzele.  

 

Projekta grāmatvede – Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede Ināra 
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Kundziņa. 

 

Projekta grāmatvedes asistente – Centralizētās grāmatvedības grāmatvede Oksana 

Graumane. 

 

Projekta tehniskais vadītājs – Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas 

vadītāja vietnieka p.i. Ivars Baltrums.  

 

Secinājumi un priekšlikumi 

Projekts tika īstenots sākotnēji noteiktā laika grafika un budžeta ietvaros, tas vērtējams 

pozitīvi. 

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 807 811,16 EUR, kas ir par 58 359,41 EUR mazāk, 

kā sākotnēji tika plānots un ir vērtējams pozitīvi. 

 

Projekta pieteikums tika sagatavots atbilstoši ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta 

noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums”” 

(turpmāk – MK noteikumi). 

 

Projekta pieteikumā, attiecināmo izmaksu sastāvā tika iekļautas ēkas energoaudita 

izstrādes izmaksas 1033,00 EUR apmērā. Norēķini par energaudita izstrādi tika veikti 

2012.gada 5.oktobrī, taču pasūtījums darbu izpildei tika veikts 2012.gada 1.augustā 

(vēstule Nr.1.1-37/3957), un atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vides 

investīciju fonds” 2014.gada 1.decembra vēstulei Nr.1.1-36/14014 „Par projekta līguma 

Nr.KPFI-15.3/19 starpposma pārskatu Nr.1 un starpposma maksājuma pieprasījumu Nr.1” 

šīs izmaksas tika atzītas par neattiecināmām, saskaņā ar MK noteikumu 23.6.1punktu – jo 

pasūtījums tika veikts pirms 2012.gada 1.oktobra. 

Ņemot vērā, ka projekta īstenošana tika uzsākta 2014.gadā un projektu izdevās īstenota ar 

58 359,41 EUR lielu ekonomiju, energoaudita izstrādes izmaksu atzīšana par 

neattiecināmam, neietekmēja projekta īstenošanu un projekta mērķa sasniegšanu. 

 

 


