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JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

	Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
	2018.gada 22.novembrī
	
	Nr.
	551


	Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”  noslēgumu
	(protokols Nr.16, 3.punkts)


Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.232 “Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” īstenošanu” un 2018.gada. 28. maijā noslēgto finansēšanas līgumu Nr. 2018-1-MDM-M02005 starp Valsts kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas Mūzikas vidusskolu, kā arī pamatojoties uz Valsts kultūrkapitāla fonda 2018.gada 3.oktobrī apstiprināto atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:
1. Noslēgt Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 26 105 EUR (divdesmit seši tūkstoši viens simts pieci euro), saskaņā ar 2. pielikumu „Projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikumu „Pārskats par projekta „Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”  finanšu līdzekļu apguvi”, t.sk.,:
2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 26 105 EUR, kur:

2.1.1. Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 11 000 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) jeb 42.14 %;
2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 15 105 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts pieci euro) jeb 57.86 %. 

	
	

	Priekšsēdētājs
	G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 22.novembra lēmumam Nr.551

(protokols Nr.16, 3.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

	Projekta nosaukums


	“Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

	Līguma/vienošanās Nr.


	Finansēšanas līgums Nr. 2018-1-MDM-M02005 ar Valsts kultūrkapitāla fondu 

	Darbības programmas nosaukums:
	Valsts kultūrkapitāla fonds 

	Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:
	Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogramma “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”


Projekta mērķis

	“Ērģeļspēles apguves nodrošināšana Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, iegādājoties ērģeles Johannus Eclesia D-450 jaunajām skolas telpām Strēlnieku prospektā 30, k-”


Projekta aktivitātes un to izpilde

	Aktivitāte
	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)
	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)
	Piezīmes

	Digitālo ērģeļu Johannus Ecclesia D-450 iegāde
	1 gab.
	1 gab
	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.


Projektā veiktie grozījumi

	Projektā grozījumi netika veikti.


Projekta ieviešanas laiks

	Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks


	Faktiskais ieviešanas laiks
	Piezīmes/ skaidrojumi

	2018.gada 28.maijs – 2018.gada 31.augusts


	2018.gada 28.maijs  – 2018.gada 20.septembris
	VKKF apstiprinātā finanšu atskaite saņemta 3. oktobrī 2018. gadā




Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

	Aktivitātes
	Projekta īstenošanas laiks 2018.g.(pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Digitālo ērģeļu  Johannus Ecclesia D-450 iegāde
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	


Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

	Projekta atskaite iesniegta  saskaņā ar laika grafiku ar līgumu ar VKKF. Apstiprināta atskaite no VKKF saņemta 3.10.2018.




Faktiskais projekta laika grafiks

	Aktivitātes
	Projekta īstenošanas laiks 2018.g.(pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Digitālo ērģeļu  Johannus Ecclesia D-450 iegāde
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	


Projekta komanda

	Direktore Gunta Liepiņa 

Projekta vadītāja - JMVS ērģeļspēles skolotāja Edīte Deksne

Projekta grāmatvede – Rudīte Eglone


Secinājumi un priekšlikumi

	Projekts īstenots veiksmīgi Ir iegādāts augstas kvalitātes digitāls mūzikas instruments - ērģeles Johannus Ecclesia D-450, kas kalpos Jūrmalas Mūzikas vidusskolas ērģeļspēles apguvei. Pateicoties šī instrumenta plašajām iespējām ir iespējams sasniegt maksimālo kvalitāti izglītības programmas īstenošanā. Tiek plānots pirmais Latvijā ērģeļspēles konkurss

Kvalitatīvu mūzikas instrumentu nodrošināšanai būs nepieciešama finansējuma piesaiste arī turpmāk.
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