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2018.gada 15.martā  Nr. 123 
 

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 

2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.601 “Par 

detālplānojuma projekta zemesgabaliem 

Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520  

detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam 

Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu” 

(protokols Nr.4, 42.punkts) 

 

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2013.gada 17.oktobrī pieņēma lēmumu 

Nr.601 “Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un 

Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A 

apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.601), tā pielikumā apstiprinot administratīvā 

līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu. Lēmumā Nr.601 noteikts, ka 

detālplānojuma īstenotājam SIA “SL 49” (reģ.Nr.40103535664; turpmāk- Īstenotājs) 

detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu jāuzsāk četru gadu laikā pēc 

detālplānojuma spēkā stāšanās un detālplānojumā paredzētā apbūve īstenojama līdz 

2023.gada 31.decembrim. 

Saskaņā ar Lēmuma Nr.601 2.punktu 2013. gada 12.decembrī starp Domi un 

Īstenotāju, atbilstoši apstiprinātajam līguma projektam, tika noslēgts Līgums Nr. 1.1-

16.5.3/1245 par detālplānojuma detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Slokas ielā 

49A, Jūrmalā, īstenošanu (turpmāk – Līgums).  

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2013.gada 22.oktobrī, un detālplānojums ir 

stājies spēkā 2013.gada 23.oktobrī. Atbilstoši Līguma noteikumiem Īstenotājam 

detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2017.gada 31.decembrim. 

Dome 2018.gada 14.februārī ir saņēmusi Īstenotāja iesniegumu ar lūgumu pagarināt 

detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanas uzsākšanu līdz 2019.gada 15.februārim, 

sniedzot paskaidrojumu, ka 2013.gadā pēc detālplānojuma apstiprināšanas, tā teritorijā 

tika konstatēts prettiesiskas piesārņojums. Pēc minētā fakta konstatācijas, tika uzsākta 

atkritumu apjoma un sastāva apzināšana, lai noteiktu nodarītā kaitējuma apmēru un 

pieņemtu lēmumu par teritorijas sakopšanas iespējām. Atkritumu izvešana un teritorijas 

sakopšana tika pabeigta 2014.gada rudenī, līdz ar to projektēšanas un apbūves 

īstenošanas darbi ir iekavējušies par vienu gadu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 31. pantu, un saskaņā ar 2018. gada 7.marta Domes Attīstības un vides jautājumu 

komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj: 
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1. Pagarināt Līgumā noteikto detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu, noslēdzot 

vienošanos par grozījumu Līgumā, izsakot Līguma 2.1.2. apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

„2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt līdz 2019.gada 

15.februārim, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2023.gada 

31.decembrim”. 

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ar Īstenotāju vienošanos par 

grozījumu Līgumā atbilstoši šī lēmuma 1.punkta redakcijai. 

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu 

darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv . 

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai 

nodrošināt paziņojuma par grozījumu Lēmumā  Nr.601 ievietošanu Jūrmalas pilsētas 

tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un publicēt to vietējā pašvaldības laikrakstā  

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs G.Truksnis 

 


