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JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

	Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
	2019.gada 21.februārī
	
	Nr.
	67


	Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” noslēgumu
	(protokols Nr.2, 25.punkts)


Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu  līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumu Nr.378 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu” un Lauku atbalsta dienesta 2018.gada 19.decembra pārbaudes ziņojumu projekta īstenošanas laikā (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēts 2019.gada 10.janvārī ar Nr. 1.1-19/477), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 151 668,46 EUR (viens simts piecdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit astoņi euro un 46 centi) (2.pielikums “Projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” budžeta kopsavilkums (EUR)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 118 256,41 EUR (viens simts astoņpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro un 41 cents),  kur:

2.1.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 106 430,77 EUR (viens simts seši tūkstoši četri simti trīsdesmit euro un 77 centi) jeb 85%;

2.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 11 825,64 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro un 64 centi) jeb 10%;

2.2. neattiecināmo izmaksu summa ir 33 412,05 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti divpadsmit euro un 05 centi). 
	
	

	Priekšsēdētājs
	G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2019.gada 21.februāra lēmumam Nr.67
(Protokols Nr.2, 25.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

	Projekta nosaukums
	“Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu”

	Proejkta Nr.
	17-08-FL01-F043.0203-000001

	Darbības programmas nosaukums:
	Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

	Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:
	43.02 pasākums “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”


Pamata informācija

Projekta mērķis

	Sekmēt Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstību, kā arī zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu, veidojot Jūrmalas brīvdabas muzeju par pieejamu tūristu apskates vietu.


Projekta aktivitātes un to izpilde

	Aktivitāte
	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)
	Faktiskie projekta rezultāti

 (to skaits un mērvienība)
	Piezīmes

	Baļķu zāģēšanas iekārtas atjaunošana (02.01.2018.-01.05.2018.)
	Muzeja eksponāta, baļķu zāģēšanas iekārtas, atjaunošana, saglabājot nozīmīgu Latvijas zvejas un jūras kultūras mantojuma objektu. Muzeja apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar senajām laivu izgatavošanas tradīcijām, aplūkojot atjaunoto baļķu zāģēšanas iekārtu un iepazīstoties ar tās pielietojumu. Baļķu zāģēšanas iekārtu varēs pilnvērtīgi izmantot dažādās muzeja apskates programmās un interaktīvajos pasākumos, kas veicinās kopējo muzeja apmeklējuma kvalitāti.

	Atjaunots muzeja eksponāts, baļķu zāģēšanas iekārta, saglabājot nozīmīgu Latvijas zvejas un jūras kultūras mantojuma objektu. Muzeja apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar senajām laivu izgatavošanas tradīcijām, aplūkojot atjaunoto baļķu zāģēšanas iekārtu un iepazīstoties ar tās pielietojumu. Baļķu zāģēšanas iekārta tiek izmantota dažādās muzeja apskates programmās un interaktīvajos pasākumos, kas veicina kopējo muzeja apmeklējuma kvalitāti.
	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

	Inženiertīklu pārbūve Jūrmalas brīvdabas muzejā Tīklu ielā 1a (11.05.2018.-12.10.2018.)
	Nodrošināt muzeja teritoriju ar apgaismojumu, videonovērošanas sistēmu, muzeja ēku un būvju elektrības pieslēgumu, apsardzes un ugunsdzēsības signalizāciju, strāvas jaudu sezonas plānoto pasākumu un koncertu apskaņošanai, WI-FI tīklu. Projekta īstenošanas rezultātā tiks mazināta sezonalitātes ietekme uz muzeja apmeklētību, jo muzeja pasākumi un piedāvātie pakalpojumi būs pieejami arī diennakts tumšajā

laikā un ziemas periodā.
	Muzeja teritorija nodrošināta ar apgaismojumu, videonovērošanas sistēmu, muzeja ēku un būvju elektrības pieslēgumu, apsardzes un ugunsdzēsības signalizāciju, strāvas jaudu sezonas plānoto pasākumu un koncertu apskaņošanai, WI-FI tīklu. Projekta īstenošanas rezultātā mazināta sezonalitātes ietekme uz muzeja apmeklētību, jo muzeja pasākumi un piedāvātie pakalpojumi ir pieejami arī diennakts tumšajā laikā un ziemas periodā.
	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

	Autostāvvietas Tīklu ielā 1 (1504; 1505) pārbūve pie brīvdabas muzeja Tīklu ielā 1b (01.02.2018.-31.07.2018.)
	Veikt autostāvvietas pārbūvi pie Jūrmalas brīvdabas muzeja, Tīklu ielā 1b, atjaunojot 5 un izveidojot 8 jaunas autostāvvietas, lai veicinātu Jūrmalas brīvdabas muzeja pieejamību.
	Veikta autostāvvietas pārbūve pie Jūrmalas brīvdabas muzeja, Tīklu ielā 1b, atjaunojot 5 un izveidojot 8 jaunas autostāvvietas, lai veicinātu Jūrmalas brīvdabas muzeja pieejamību.
	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

	Autostāvvietas Tīklu ielā 1 (1504; 1505) pārbūves pie brīvdabas muzeja Tīklu ielā 1b būvuzraudzība (07.02.2018.-31.07.2018.)
	Veikt autostāvvietas pārbūves pie Jūrmalas brīvdabas muzeja, Tīklu ielā 1b, būvuzraudzību.
	Veikta autostāvvietas pārbūves pie Jūrmalas brīvdabas muzeja, Tīklu ielā 1b, būvuzraudzība.
	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

	Optiskā tīkla pieslēguma un videonovērošanas izbūve (11.05.2018.-12.10.2018.)
	Veikt Jūrmalas brīvdabas muzeja optiskā tīkla pieslēguma un videonovērošanas izbūvi.
	Aktivitātes “Jūrmalas brīvdabas muzeja optiskā tīkla pieslēguma un videonovērošanas izbūve” īstenošana tika izslēgta no projekta kopējām izmaksām 16 337,38 EUR apmērā, ņemot vērā 2018.gada 7.novembra Domes lēmumu Nr.1.1-30/4151 par iepirkuma Nr.JPD 2018/102 izbeigšanu bez rezultāta.
Aktivitātes izslēgšana neietekmēja projekta mērķa sasniegšanu, jo Jūrmalas brīvdabas muzejā projekta aktivitātes “Jūrmalas brīvdabas muzeja inženiertīklu pārbūve” ietvaros jau ir nodrošināta lokālā Wi-Fi tīkla izveide un videonovērošanas uzstādīšana muzeja teritorijā, kas pilnvērtīgi nodrošina drošību un muzeja teritorijas pārredzamību.
	Aktivitāte netika īstenota, jo iepirkums tika izbeigts bez rezultāta.


Projektā veiktie grozījumi

	Projektā saturiskā un finanšu ziņā grozījumi netika veikti.


Projekta ieviešanas laiks

	Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks
	Faktiskais ieviešanas laiks
	Piezīmes/ skaidrojumi

	18.08.2017.-03.12.2018.
	18.08.2017.-03.12.2018.
	Atbilstoši Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2017.gada 1.augusta vēstulei Nr.086-11/17/930 “Lēmums par projekta iesnieguma Nr.17-08-FL01-F043.0203-000001 apstiprināšanu”


Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

	Aktivitātes
	Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) 

	
	2017.gads
	2018.gads

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Baļķu zāģēšanas iekārtas atjaunošana
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	Inženiertīklu pārbūve Jūrmalas brīvdabas muzejā Tīklu ielā 1a
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	Autostāvvietas Tīklu ielā 1 (1504; 1505) pārbūve pie brīvdabas muzeja Tīklu ielā 1b
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Autostāvvietas Tīklu ielā 1 (1504; 1505) pārbūves pie brīvdabas muzeja Tīklu ielā 1b būvuzraudzība
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Optiskā tīkla pieslēguma un videonovērošanas izbūve
	
	
	
	
	
	X
	X
	


Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

	2018.gada 11.maijā tika noslēgta vienošanās Nr.1.2-06.4.2/1118 par grozījumiem 2018.gada 11.maija būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/614, ar kuru tika pagarināta inženiertīklu pārbūves Jūrmalas brīvdabas muzejā Tīklu ielā 1a termiņš līdz 2018.gada 12.oktobrim. Aktivitātes “Jūrmalas brīvdabas muzeja optiskā tīkla pieslēguma un videonovērošanas izbūve” īstenošana netika veikta, jo iepirkums tika izbeigts bez rezultāta.


Faktiskais projekta laika grafiks

	Aktivitātes
	Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) 

	
	2017.gads
	2018.gads

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Baļķu zāģēšanas iekārtas atjaunošana
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	Inženiertīklu pārbūve Jūrmalas brīvdabas muzejā Tīklu ielā 1a
	
	
	
	
	
	X
	X
	X

	Autostāvvietas Tīklu ielā 1 (1504; 1505) pārbūve pie brīvdabas muzeja Tīklu ielā 1b
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Autostāvvietas Tīklu ielā 1 (1504; 1505) pārbūves pie brīvdabas muzeja Tīklu ielā 1b būvuzraudzība
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Optiskā tīkla pieslēguma un videonovērošanas izbūve
	
	
	
	
	
	
	
	


Projekta komanda

	Projekta vadītāja – Ieva Smildziņa, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;

Projekta grāmatvedes asistente – Sandra Kotlere, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.


Secinājumi un priekšlikumi

	Noteiktais mērķis – sekmēt Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstību, kā arī zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu, veidojot Jūrmalas brīvdabas muzeju par pieejamu tūristu apskates vietu, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Kopā tika īstenotas 4 aktivitātes. Projekta īstenošanas rezultātā tika atjaunota un izveidota pieejama Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūra, kas veicina Jūrmalas brīvdabas muzeja teritorijā esošā zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un izmantošanu. Inženiertīklu pārbūves rezultātā muzeja teritorija nodrošināta ar apgaismojumu, videonovērošanas sistēmu, muzeja ēku un būvju elektrības pieslēgumu, apsardzes un ugunsdzēsības signalizāciju, strāvas jaudu sezonas plānoto pasākumu un koncertu apskaņošanai, WI-FI tīkla nodrošināšanai. Projekta īstenošanas rezultātā mazināta sezonalitātes ietekme uz muzeja apmeklētību, jo muzeja pasākumi un piedāvātie pakalpojumi ir pieejami arī diennakts tumšajā laikā un ziemas periodā. Muzeja eksponāta, baļķu zāģēšanas iekārtas, atjaunošanas rezultātā saglabāts nozīmīgs Latvijas zvejas un jūras kultūras mantojuma objekts. Muzeja apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar senajām laivu izgatavošanas tradīcijām, aplūkojot atjaunoto baļķu zāģēšanas iekārtu un iepazīties ar tās pielietojumu. Baļķu zāģēšanas iekārtu var pilnvērtīgi izmantot dažādās muzeja apskates programmās un interaktīvajos pasākumos, kas veicina kopējo muzeja apmeklējuma kvalitāti.

Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu un līdzvērtīgus projektus ir nepieciešams īstenot nākotnē.
Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 151 668,46 EUR sākotnēji plānoto 176 317,54 EUR vietā, neizlietojot 16 337,38 EUR iepirkuma izbeigšanas bez rezultāta dēļ un ieekonomējot 8 311,70 EUR.
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