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JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

	Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
	2019.gada 31.oktobrī
	
	Nr.
	542


	Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” noslēgumu
	(protokols Nr.14, 11.punkts)


Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu  līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.609 “Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” īstenošanu” un Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” vadošās struktūras 2019.gada  9.septembra e-pasta vēstuli “Report confirmed PA-GRO-1200” (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēts 2019.gada 10.septembrī ar Nr.1.1-23/14698 “Par projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” noslēguma atskaites apstiprināšanu PA-GRO-1200”), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 8 225,76 EUR (astoņi tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro un 76 centi) (2.pielikums “Projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.
2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 8 042,07 EUR (astoņi tūkstoši četrdesmit divi euro un 07 centi),  kur:

2.1.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums ir 4 825,24 EUR (četri tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro un 24 centi) jeb 60%;
2.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 3 216,83 EUR (trīs tūkstoši divi simti sešpadsmit euro un 83 centi) jeb 40%;

2.2. neattiecināmo izmaksu summa ir 183,69 EUR (viens simts astoņdesmit trīs euro un 69 centi).
	
	

	Priekšsēdētājs
	G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2019.gada 31.oktobra lēmumam Nr.542
(Protokols Nr.14, 11.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

	Projekta nosaukums
	“Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai”

	Līguma/vienošanās Nr.
	PA-GRO-1200

	Darbības programmas nosaukums:
	Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas 

	Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:
	“Valsts administrācija”


Pamata informācija

Projekta mērķis

	Īstenot pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses vizītes ar Islandes un Dānijas pašvaldību, kā arī dabas un tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves un meža parka labiekārtojuma izveidei Ķemeros.


Projekta aktivitātes un to izpilde

	Aktivitāte
	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)
	Faktiskie projekta rezultāti

 (to skaits un mērvienība)
	Piezīmes

	Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kopenhāgenu, Dāniju
(15.05.2019.-17.05.2019.)
	4 Jūrmalas pilsētas domes pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte uz Dānijas tūrisma centriem.

Apmeklēt 3 tūrisma centrus Kopenhāgenā un noorganizēt tikšanās ar centra pārstāvjiem, lai gūtu pieredzi šādu un līdzīgu centru izveidē.
	3 Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji devušies vizītē uz Dānijas tūrisma centriem.

Apmeklēti 4 tūrisma centri Danijā (“Experimentarium”; “Tivoli dārzi”; Dānijas Nacionālais vēstures muzejs, Ziemeļvalstu zinātnes centru asociācija) un noorganizētas tikšanās ar centra pārstāvjiem.
	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

	Pieredzes apmaiņas brauciens uz Reikjaviku, Islandi

(17.07.2019.-20.07.2019.)
	4 Jūrmalas pilsētas domes pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte uz Islandes dabas tūrisma centriem.

Apmeklēt 2 tūrisma centrus Islandē un noorganizēt tikšanās ar centra pārstāvjiem, lai gūtu pieredzi šādu un līdzīgu centru izveidē.
	5 Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji devušies vizītē uz Islandes dabas tūrisma centriem.

Apmeklēti 4 tūrisma centri (“Harpa koncertu zāļu un konferenču centrs”; muzejs “Islandes vaļi”, “Perlan” centrs, interaktīvais centrs “LAVA”), noorganizētas tikšanās ar centra pārstāvjiem.
	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.


Projektā veiktie grozījumi

	Projektā saturiskā un finanšu ziņā grozījumi netika veikti.


Projekta ieviešanas laiks

	Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks
	Faktiskais ieviešanas laiks
	Piezīmes/ skaidrojumi

	01.03.2019.-30.08.2019.
	01.03.2019.-30.08.2019.
	Atbilstoši Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” vadošās struktūras 2018.gada 26.novembra e-pasta vēstulei (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2018.gada 30.novembrī ar Nr.1.1-28/12404).


Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

	Aktivitātes
	Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) 

	
	2019.gads

	
	1
	2
	3
	4

	Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kopenhāgenu, Dāniju
(07.05.2019.-10.05.2019.)
	
	x
	
	

	Pieredzes apmaiņas brauciens uz Reikjaviku, Islandi

(02.07.2019.-05.07.2019.)
	
	
	x
	


Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

	Sākotnēji plānotais brauciens uz Dāniju tika pārcelts no 07.05.-10.05.2019 uz 15.05.-17.05.2019. Plānotais brauciens uz Islandi tika pārcelts 02.07.-05.07.2019. uz 17.07.-20.07.2019. Pieredzes apmaiņas brauciena datumi tika mainīti Jūrmalas pilsētas domes darbinieku noslodzes dēļ. Izmaiņas būtiski neietekmēja projekta norisi, projekta budžetu un izvirzītā mērķa sasniegšanu.


Faktiskais projekta laika grafiks

	Aktivitātes
	Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) 

	
	2019.gads

	
	1
	2
	3
	4

	Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kopenhāgenu, Dāniju
(15.05.2019.-17.05.2019.)
	
	x
	
	

	Pieredzes apmaiņas brauciens uz Reikjaviku, Islandi

(17.07.2019.-20.07.2019.)
	
	
	x
	


Projekta komanda

	Projekta vadītāja – Ieva Smildziņa, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;

Projekta grāmatvedes asistente – Sandra Kotlere, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.


Secinājumi un priekšlikumi

	Noteiktais mērķis – īstenot pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses vizītes ar Islandes un Dānijas pašvaldību, kā arī dabas un tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves un meža parka labiekārtojuma izveidei Ķemeros, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā kopumā tika apmeklēti 8 centri un norisinājās tikšanās ar vairāk kā 10 tūrisma centru pārstāvjiem. Jūrmalas pilsētas domes darbinieku gūtās zināšanas un prasmes tiks pielietotas attīstot ieceri par daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra izveidi Ķemeros, kas apvienotu sabiedrības, tūrisma un dabas izglītības, kā arī zinātnes centra un biznesa inkubatora funkcijas. 

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes ir sniegušas pozitīvu pienesumu Jūrmalas pilsētas domes administratīvās kapacitātes stiprināšanā, kā arī tika bagātināta Jūrmalas pilsētas domes darbinieku pieredze un papildinātas zināšanas, izstrādāts plāns turpmākai starpvalstu sadarbībai daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei Ķemeros.

Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu, tādēļ līdzvērtīgus projektus ir nepieciešams īstenot nākotnē.
Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 8225,76 EUR, kas ir par 387,57 EUR mazākas, kā sākotnēji tika plānots. Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir zemākas, kā tika plānots uz vairāku izdevumu pozīciju ekonomijas rēķina:

· izdevumi par nakšņošanu – tika izvēlēti ekonomiski izdevīgākie viesnīcu pakalpojumu piedāvājumi;

· izdevumi par dienas naudām – komandējuma braucienā uz Dāniju tika pavadīts par 1 dienu mazāk;

· automašīnas nomas izdevumi - tika izvēlēti ekonomiski izdevīgākie automašīnas nomas pakalpojumi;

· degvielas iegādes izdevumi – tika nobraukts mazāks kilometru skaits, izvēloties īsākos maršrutus, līdz ar to ieekonomējot degvielu;

· ieejas maksas dabas centros – ieejas maksa bija jāmaksā tikai 2 centros.
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