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JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

	Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
	2019.gada 19.decembrī
	
	Nr.
	659


	Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos” aktivitātes projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”) noslēgumu
	(protokols Nr.16, 24.punkts)


Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020. gadam” 2. daļas Rīcības plāna Rīcības virziena „R3.2.3.: Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020. gadam” rīcības plāna rīcības virziena “R3.2.3. Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” 8.punktā “Starptautiskās sadarbības attīstība” noteikto un saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2018. gada 18. aprīļa lēmumu Nr. 2-5/113 „Par projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar EBD starpniecību” īstenošanu un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vēstuli Nr. 2-5/422 par projekta gala atskaites noslēgšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības “Erasmus+ Jaunatne darbībā” 1.pamatdarbības ”Personu mobilitāte mācību nolūkos” aktivitātes projektu „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 14 471,47 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro un 47 centi) (2.pielikums “Projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.: 
2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 14 442,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro un 00 centi), kas 100% apmērā tika segts no Eiropas Savienības budžeta finansējuma;

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kas ir noteiktas kā iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi, ir 29,74 (divdesmit deviņi euro un 74 centi).

	
	

	Priekšsēdētājs
	G. Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2019.gada 19.decembra lēmumam Nr.659
(Protokols Nr.16, 24.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

	Projekta nosaukums


	„Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”)

	Līguma/vienošanās Nr.


	2018-1-LV02_KA125-001993

	Darbības programmas nosaukums:
	Eiropas Savienības programma “Erasmus+ Jaunatne darbībā”

	Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:
	1.pamatdarbība „Personu mobilitāte mācību nolūkos”


Projekta mērķis

	Veicināt vietējās sabiedrības kultūras apzināšanos, izzinot citu kultūru ar EBD brīvprātīgo palīdzību, savstarpēji bagātinoties.



Projekta aktivitātes un to izpilde

	Aktivitāte
	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)
	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)
	Piezīmes

	Brīvprātīgais darbs
	Skolēni un vietējā sabiedrība tiek iepazīstināti ar Itālijas kultūru. 
	Projektā notika itāļu valodas, tradīciju, kulinārijas, svētku, deju un dziesmu nodarbības visa mācību gada ietvaros.
	Izvirzītie mērķi tika sasniegti.


Projektā veiktie grozījumi

	Projektā netika veikti būtiski grozījumi.




Projekta ieviešanas laiks

	Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks
	Faktiskais ieviešanas laiks
	Piezīmes/ skaidrojumi

	2018.g. 1.augusts – 2019.g. 31.jūlijs

	2018.g. 1.augusts – 2019.g. 31.jūlijs

	Līgums Nr.2018-1-LV02_KA125-001993


Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

	Aktivitātes
	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Brīvprātīgais darbs
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

	Izmaiņas laika grafikā netika veiktas.


Faktiskais projekta laika grafiks

	Aktivitātes
	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Brīvprātīgais darbs
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


Projekta komanda

	Projekta vadītājs – Inita Vanka – Treifelde, Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas direktore;

Projekta koordinators – Valts Šķepasts, direktores vietnieks;

Projekta grāmatvedis – Vārds Uzvārds


Secinājumi un priekšlikumi

	Projekta mērķis/mērķi tika sasniegts/-i. 
Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā. 
Neattiecināmās izmaksas radās brīvprātīgajiem beidzot dalību projektā vienu dienu agrāk.
Projekts uzskatāms par veiksmīgi īstenotu
Projektu īstenotājiem citos projektos jārēķinās ar kultūru atšķirībām. 

Projekta īstenotājs izvirza priekšlikumu, ka līdzīgus projektus ir nepieciešams īstenot arī nākotnē. 
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