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LĒMUMS 

Jūrmalā 

2019.gada 31.oktobrī  Nr. 542 
 

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes 

programmas “Valsts administrācija” projekta 

“Sadarbība un zināšanu nodošana dabas 

tūrisma attīstības veicināšanai” noslēgumu 

(protokols Nr.14, 11.punkts) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot 

vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas 

Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu  līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību 

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 

18.decembra lēmumu Nr.609 “Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas 

“Valsts administrācija” projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma 

attīstības veicināšanai” īstenošanu” un Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes 

programmas “Valsts administrācija” vadošās struktūras 2019.gada  9.septembra e-pasta 

vēstuli “Report confirmed PA-GRO-1200” (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā 

reģistrēts 2019.gada 10.septembrī ar Nr.1.1-23/14698 “Par projekta “Sadarbība un 

zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” noslēguma atskaites 

apstiprināšanu PA-GRO-1200”), Jūrmalas pilsētas dome nolemj: 
 

1. Noslēgt Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” 

projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” 

(turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu „Projekta 

noslēguma ziņojums”. 

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 8 225,76 EUR (astoņi tūkstoši divi 

simti divdesmit pieci euro un 76 centi) (2.pielikums “Projekta “Sadarbība un zināšanu 

nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” budžeta kopsavilkums (euro)” un 

3.pielikums “Pārskats par projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma 

attīstības veicināšanai” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. 

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 8 042,07 EUR (astoņi tūkstoši četrdesmit divi euro 

un 07 centi),  kur: 

2.1.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” 

finansējums ir 4 825,24 EUR (četri tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci 

euro un 24 centi) jeb 60%; 

2.1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 3 216,83 EUR (trīs tūkstoši 

divi simti sešpadsmit euro un 83 centi) jeb 40%; 
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2.2. neattiecināmo izmaksu summa ir 183,69 EUR (viens simts astoņdesmit trīs euro 

un 69 centi). 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs G. Truksnis 
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1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 

2019.gada 31.oktobra lēmumam Nr.542 

(Protokols Nr.14, 11.punkts) 

Projekta noslēguma ziņojums 

Pamata informācija 

 

Projekta mērķis 

Īstenot pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses vizītes ar Islandes un Dānijas pašvaldību, kā arī 

dabas un tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku 

zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību Daudzfunkcionāla dabas 

tūrisma centra jaunbūves un meža parka labiekārtojuma izveidei Ķemeros. 
 

Projekta aktivitātes un to izpilde 

Aktivitāte 

Projekta iesniegumā plānotie 

projekta rezultāti (to skaits un 

mērvienība) 

Faktiskie projekta rezultāti 

 (to skaits un mērvienība) 
Piezīmes 

Pieredzes 

apmaiņas 

brauciens uz 

Kopenhāgenu, 

Dāniju 

(15.05.2019.-

17.05.2019.) 

4 Jūrmalas pilsētas domes 

pārstāvju pieredzes apmaiņas 

vizīte uz Dānijas tūrisma 

centriem. 
 

Apmeklēt 3 tūrisma centrus 

Kopenhāgenā un noorganizēt 

tikšanās ar centra pārstāvjiem, lai 

gūtu pieredzi šādu un līdzīgu 

centru izveidē. 

3 Jūrmalas pilsētas domes 

pārstāvji devušies vizītē uz 

Dānijas tūrisma centriem. 
 

 

Apmeklēti 4 tūrisma centri 

Danijā (“Experimentarium”; 

“Tivoli dārzi”; Dānijas 

Nacionālais vēstures muzejs, 

Ziemeļvalstu zinātnes centru 

asociācija) un noorganizētas 

tikšanās ar centra pārstāvjiem. 

Izvirzītais 

mērķis 

tika 

sasniegts. 

Pieredzes 

apmaiņas 

brauciens uz 

Reikjaviku, 

Islandi 

(17.07.2019.-

20.07.2019.) 

4 Jūrmalas pilsētas domes 

pārstāvju pieredzes apmaiņas 

vizīte uz Islandes dabas tūrisma 

centriem. 
 

Apmeklēt 2 tūrisma centrus 

Islandē un noorganizēt tikšanās 

ar centra pārstāvjiem, lai gūtu 

pieredzi šādu un līdzīgu centru 

izveidē. 

5 Jūrmalas pilsētas domes 

pārstāvji devušies vizītē uz 

Islandes dabas tūrisma centriem. 
 

 

Apmeklēti 4 tūrisma centri 

(“Harpa koncertu zāļu un 

konferenču centrs”; muzejs 

“Islandes vaļi”, “Perlan” centrs, 

interaktīvais centrs “LAVA”), 

noorganizētas tikšanās ar centra 

pārstāvjiem. 

Izvirzītais 

mērķis 

tika 

sasniegts. 

 

Projekta nosaukums 
“Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma 

attīstības veicināšanai” 

Līguma/vienošanās Nr. PA-GRO-1200 

Darbības programmas nosaukums: Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas  

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs 

un nosaukums: 
“Valsts administrācija” 
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Projektā veiktie grozījumi 

Projektā saturiskā un finanšu ziņā grozījumi netika veikti. 
 

Projekta ieviešanas laiks 

Sākotnēji plānotais 

ieviešanas laiks 

Faktiskais 

ieviešanas laiks 

Piezīmes/ skaidrojumi 

01.03.2019.-

30.08.2019. 

01.03.2019.-

30.08.2019. 

Atbilstoši Ziemeļu un Baltijas valstu 

mobilitātes programmas “Valsts administrācija” 

vadošās struktūras 2018.gada 26.novembra e-

pasta vēstulei (Jūrmalas pilsētas domes 

lietvedības sistēmā reģistrēta 2018.gada 

30.novembrī ar Nr.1.1-28/12404). 
 

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks 

Aktivitātes 

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)  

2019.gads 

1 2 3 4 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz 

Kopenhāgenu, Dāniju 

(07.05.2019.-10.05.2019.) 

 x   

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Reikjaviku, 

Islandi 

(02.07.2019.-05.07.2019.) 

  x  

 

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi: 
Sākotnēji plānotais brauciens uz Dāniju tika pārcelts no 07.05.-10.05.2019 uz 15.05.-

17.05.2019. Plānotais brauciens uz Islandi tika pārcelts 02.07.-05.07.2019. uz 17.07.-20.07.2019. 

Pieredzes apmaiņas brauciena datumi tika mainīti Jūrmalas pilsētas domes darbinieku noslodzes 

dēļ. Izmaiņas būtiski neietekmēja projekta norisi, projekta budžetu un izvirzītā mērķa 

sasniegšanu. 
 

Faktiskais projekta laika grafiks 

Aktivitātes 

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)  

2019.gads 

1 2 3 4 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz 

Kopenhāgenu, Dāniju 

(15.05.2019.-17.05.2019.) 

 x   

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Reikjaviku, 

Islandi 

(17.07.2019.-20.07.2019.) 

  x  
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Projekta komanda 

Projekta vadītāja – Ieva Smildziņa, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas 

vadītāja vietnieka p.i.; 

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības 

vadītāja, galvenā grāmatvede; 

Projekta grāmatvedes asistente – Sandra Kotlere, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās 

grāmatvedības grāmatvede. 
 

Secinājumi un priekšlikumi 

Noteiktais mērķis – īstenot pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses vizītes ar Islandes un 

Dānijas pašvaldību, kā arī dabas un tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas 

domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību 

Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūves un meža parka labiekārtojuma izveidei 

Ķemeros, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts. 

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā kopumā tika apmeklēti 8 centri un norisinājās tikšanās 

ar vairāk kā 10 tūrisma centru pārstāvjiem. Jūrmalas pilsētas domes darbinieku gūtās zināšanas un 

prasmes tiks pielietotas attīstot ieceri par daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra izveidi Ķemeros, 

kas apvienotu sabiedrības, tūrisma un dabas izglītības, kā arī zinātnes centra un biznesa 

inkubatora funkcijas.  

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes ir sniegušas pozitīvu pienesumu Jūrmalas pilsētas 

domes administratīvās kapacitātes stiprināšanā, kā arī tika bagātināta Jūrmalas pilsētas domes 

darbinieku pieredze un papildinātas zināšanas, izstrādāts plāns turpmākai starpvalstu sadarbībai 

daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveidei Ķemeros. 

Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu, tādēļ līdzvērtīgus projektus ir nepieciešams 

īstenot nākotnē. 

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 8225,76 EUR, kas ir par 387,57 EUR mazākas, kā 

sākotnēji tika plānots. Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir zemākas, kā tika plānots uz vairāku 

izdevumu pozīciju ekonomijas rēķina: 

 izdevumi par nakšņošanu – tika izvēlēti ekonomiski izdevīgākie viesnīcu pakalpojumu 

piedāvājumi; 

 izdevumi par dienas naudām – komandējuma braucienā uz Dāniju tika pavadīts par 1 

dienu mazāk; 

 automašīnas nomas izdevumi - tika izvēlēti ekonomiski izdevīgākie automašīnas nomas 

pakalpojumi; 

 degvielas iegādes izdevumi – tika nobraukts mazāks kilometru skaits, izvēloties īsākos 

maršrutus, līdz ar to ieekonomējot degvielu; 

 ieejas maksas dabas centros – ieejas maksa bija jāmaksā tikai 2 centros. 

 


