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LĒMUMS 

Jūrmalā 

2020.gada 23.jūlijā  Nr. 330 
 

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 

2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par 

Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta 

mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas 

peldbaseinu ēkas pārbūve un 

energoefektivitātes paaugstināšana” 

īstenošanu” 

(protokols Nr.10, 5.punkts) 

 

Starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līguma 

aģentūru, reģistrācijas Nr. 900000812928, 2019.gada 29.martā tika noslēgta Vienošanās 

par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/013 (turpmāk – 

Vienošanās par projekta īstenošanu). 

Starp Domi un pilnsabiedrību “AKN” (turpmāk - Izpildītājs) 2019.gada 11.jūlijā 

noslēgts būvdarbu līgums Nr. 1.2-16.4.2/1019 par būvdarbu veikšanu objektā “Jūrmalas 

Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana”, paredzot 

Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēku nodot ekspluatācijā līdz 2020.gada 15.jūlijam. 

Domē 2020.gada 14.maijā ir saņemta Izpildītāja 2020.gada 12.maija vēstule Nr.I-

18/2020 par būvdarbu termiņa pagarināšanu (Domes lietvedības sistēmā reģistrēta 

2020.gada 14.maijā ar Nr.1.1-37/20S-8034), kurā Izpildītājs informē Domi, ka ņemot 

vērā, ka ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” no 2020.gada 12.marta valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, 

Latvijā ieviesto pasākumu un ierobežojumu dēļ tiek kavēti būvdarbu veikšanai 

nepieciešamo materiālu piegādes un darbu izpildes termiņi.  

Domē 2020.gada 1.jūlijā ir saņemta Izpildītāja 2020.gada 25.jūnija vēstule Nr.I-

36/2020 par darbu izpildes termiņa pagarināšanu (Domes lietvedības sistēmā reģistrēta 

2020.gada 1.jūlijā Nr.1.1-37/20S-10723), kurā Izpildītājs lūdz Domi, pagarināt Būvdarbu 

līguma izpildes termiņu līdz 2020.gada 17.augustam, ņemot vērā 2020.gada 11.jūnijā 

autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas projekta dokumentācijā, kas nepieciešams 

objekta nodošanai ekspluatācijā. Līdz ar to tiks veikti grozījumi Būvdarbu līgumā 

pagarinot darbu izpildes termiņu, kā arī tiks veikti grozījumi Vienošanās par projekta 

īstenošanu, pagarinot projekta īstenošanas termiņu par 6 mēnešiem, nosakot projekta 

darbības laiku līdz 2021.gada 28.janvārim. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 

4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Domes 2017.gada 1.februāra 
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rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu 

līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā 

noteiktajam un ievērojot Vienošanās par projekta īstenošanu 1.punktu, Jūrmalas pilsētas 

dome nolemj: 

 

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta 

“Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes 

paaugstināšana” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.maija līdz 2021.gada 

28.janvārim (45 (četrdesmit pieci) mēneši), tai skaitā: 

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un 

projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.maija 

līdz 2019.gada 28.martam (23 (divdesmit trīs) mēneši); 

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu 

aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 

2019.gada 29.marta līdz 2021.gada 28.janvārim (22 (divdesmit divi) 

mēneši).”. 

2. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs G. Truksnis 

 

 

 


