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JŪRMALAS DOME

	Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
	2021.gada 25.novembrī
	
	Nr.
	543


	Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas  izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu zāles aprīkojuma uzlabošana un virtuālo izstāžu iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” noslēgumu
	(protokols Nr.19, 13.punkts)


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,  Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2022.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīvi un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.175 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība mākslas jomā” un aktivitāti Nr.176 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes materiālās bāzes pilnveidošana”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes 2016.gada 28.decembra saskaņotā Jūrmalas Mākslas skolas attīstības plāna 2016. – 2020.gadam 4.prioritātes “E-vides sistēmu izmantošana skolas darba optimizācijā un mācību procesā” 3.uzdevumu “Veidot digitālo metodisko materiālu bāzi” un 6. prioritātes “Skolotāju, atbalsta personāla un tehnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana” 6.uzdevumu “Nodrošinot apmācības, atbalstīt moderno tehnoloģiju izmantošanu izglītības procesā”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam un 2021.gada 19.marta projekta finansēšanas līgumu Nr. 2021-1-VIZ-M04037, kas noslēgts starp Jūrmalas Mākslas skolu un Valsts Kultūrkapitāla fondu (turpmāk – VKKF), VKKF 2021.gada 20.septembrī apstiprināto atskaiti par piešķirto finansējumu juridiskai personai VKKF finansētam projektam, Jūrmalas dome nolemj:

1. Noslēgt VKKF mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu „Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu zāles aprīkojuma uzlabošana un virtuālo izstāžu iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 988,00 euro (deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un 00 centi) (2.pielikums “Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu zāles aprīkojuma uzlabošana un virtuālo izstāžu iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta „Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu zāles aprīkojuma uzlabošana un virtuālo izstāžu iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 988,00 euro (deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un 00 centi), kura 100% apmērā ir finansēta no VKKF finansējuma.
	
	

	Priekšsēdētājs
	G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas domes

2021.gada 25.novembra lēmumam Nr.543
(Protokols Nr.19, 13.punkts)
Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

	Projekta nosaukums


	“Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu zāles aprīkojuma uzlabošana un virtuālo izstāžu iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai”

	Līguma/vienošanās Nr.


	2021-1-VIZ-M04037

	Darbības programmas nosaukums:
	Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss

	Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:
	Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana


	Projekta mērķis

Iegādāties izstāžu zāles aprīkojuma un apgaismojuma aparatūru, uzlabojot skolas materiāli tehnisko bāzi un pilnveidojot skolas izstāžu kvalitāti, nodrošinot daudzveidīgu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu izstāžu piedāvājuma eksponēšanu gan klātienē, gan virtuāli, radot  iespēju audzēkņiem, pedagogiem  un pilsētas iedzīvotājiem attīstīt savas radošās un prezentēšanas spējas, kā arī veidot izpratni par multimediju mākslas jomu kopumā. Projekta ilgtermiņa mērķis ir sniegt ieguldījumu zinošu mākslas pasākumu un procesu veidotāju audzināšanā,  balstot izglītību radoši mākslinieciskā darbībā un pārnesot tehnoloģiskās inovācijas uz radoši māksliniecisko praksi, sekmējot kultūras un radošo industriju darbību, Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības sociāli ekonomisko attīstību.


Projekta aktivitātes un to izpilde

	Aktivitāte
	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)
	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)
	Piezīmes

	Elektrosliedes un tās komponentu iegāde 
	Iegādāties vienu elektrosliedi un tās komponentes 135,00 euro vērtībā 
	Iegādājāmies vienu elektrosliedi un tās komponentes 135,00 euro vērtībā 
	Izvirzītais mērķis tika sasniegts, paredzētais tika iegādāts pilnā apjomā 

	Prožektoru iegāde
	Iegādāties astoņus prožektorus  853,00 euro vērtībā
	Iegādājāmies astoņus prožektorus 853,00 euro vērtībā
	Izvirzītais mērķis tika sasniegts, paredzētais tika iegādāts pilnā apjomā

	Elektrosliedes un prožektoru uzstādīšana
	Tiks uzstādīti 1 elektrosliede un 8 prožektori
	Tika uzstādīti 1 elektrosliede un 8 prožektori
	Izvirzītais mērķis tika sasniegts, paredzētais tika iegādāts pilnā apjomā


Projektā veiktie grozījumi

	Projekta indikatīvās izmaksas tika plānotas 988,00 EUR (deviņi simti astoņdesmit astoņi eiro un 00 centi). Saskaņā ar 01.03.2021. Valsts kultūrkapitāla fonda vēstuli “Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa rezultātiem”, projekta budžets tika noteikts 988,00 EUR (deviņi simti astoņdesmit astoņi eiro un 00 centi).



Projekta ieviešanas laiks

	Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks
	Faktiskais ieviešanas laiks
	Piezīmes/ skaidrojumi

	01.03.2021 – 01.10.2021.

	01.03.2021 – 01.10.2021.

	Atbilstoši 2021. gada 3. marta projekta finansēšanas līgumam 

Nr. 2021-1-VIZ-M04037, kas noslēgts starp Jūrmalas Mākslas skolu un VKKF.


Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

	Aktivitātes
	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	…

	Aktivitātes nosaukums
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elektrosliedes un tās komponentu iegāde
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Prožektoru iegāde
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Elektrosliedes un prožektoru uzstādīšana
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	


Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

	Visas projekta ietvaros plānotās aktivitātes tika īstenots atbilstoši sākotnējam laika grafikam un projekta atskaite VKKF tika iesniegta laicīgi.


Faktiskais projekta laika grafiks

	Aktivitātes
	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	…

	Aktivitātes nosaukums
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elektrosliedes un tās komponentu iegāde
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Prožektoru iegāde
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Elektrosliedes un prožektoru uzstādīšana
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	


Projekta komanda

	Projekta vadītājs – Dace Starka, Jūrmalas Mākslas skolas direktores vietniece projektu jautājumos

Projekta grāmatvedis – Anna Dipnere, Jūrmalas Mākslas skolas galvenā grāmatvede


Secinājumi un priekšlikumi

	Projekta plānotie mērķi tika sasniegti. Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā.
Projekta ietvaros tika iegādāts izstāžu aprīkojums 988,00 euro vērtībā. Izvirzītais mērķis tika sasniegts, paredzētais tika iegādāts pilnā apjomā
VKKF projektu konkurss apakšnozarē “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ir vērtīgs finanšu piesaistes instruments  un Jūrmalas Mākslas skola plāno arī turpmāk piedalīties fonda organizētajos konkursos. Skolas tehniskā nodrošinājuma pilnveidošanai būs nepieciešama finansējuma piesaiste arī turpmāk.



SAGATAVOJA

Jūrmalas Mākslas skolas direktores vietniece projektu jautājumos Dace Starka
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