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Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 

2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par 

Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta 

mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana” 

īstenošanu” 

(protokols Nr.17, 5.punkts) 

 

Saskaņā  starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un 

līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.90000812928, (turpmāk – CFLA) 2020.gada 

4.novembrī noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 

Nr.4.2.2.0/19/I/005 (turpmāk - Vienošanās) projekta “Jūrmalas Teātra ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana” (turpmāk – Projekts) darbības īstenošanu un 

Vienošanās 1.pielikuma 2.daļas 2.1.19. apakšpunktu noteikts, ka Dome Projekta izmaksu 

pieauguma gadījumā sedz sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem. 

Atbilstoši 2014.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.784 ”Kārtība, 

kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas 

nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada 

plānošanas periodā” 51.4 5.punktā noteiktajam  var pagarināt projekta īstenošanas 

termiņu par sešiem mēnešiem, un ņemot vērā nepieciešamību pagarināt būvdarbu termiņu 

saistībā ar papildus būvdarbiem un veicamajām izmaiņām būvprojektā, nepieciešams 

pagarināt Projekta īstenošanas termiņu. 

Pamatojoties uz 2021.gada 17.jūnijā uzsāktajiem būvdarbiem, un noslēgto 

2019.gada 5.februāra pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/122, kas noslēgts starp Domi un 

SIA “JaunRīga ECO”, reģ.Nr.40103680902, veikta Jūrmalas teātra ēkas vienkāršotās 

fasādes atjaunošanas, t.sk. inženiertīklu projekta izstrāde, kur būvdarbu procesa laikā 

atklāto defektu rezultātā tiek precizēta būvprojekta “Ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas projekts, Muižas ielā 7, Jūrmalā” arhitektūras daļa (AR), t.sk. vispārīgā 

daļa un būvkonstrukciju daļa (BK), kā rezultātā papildus nepieciešams veikt precizēto 

būvprojekta daļu ekspertīzi, kas plānota ņemot vērā iepriekš sniegtos cenu piedāvājums 

un sastāda 1 000.00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi).  

Būvniecības procesa laikā konstatēto faktiskās situācijas neatbilstību būvprojekta 

risinājumiem un veikto papildus būvprojekta izmaiņu risinājumu rezultātā, nepieciešams 

veikt papildus būvdarbus – izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju, t.sk. lietus ūdens 

kanalizācijas jumta avārijas pārplūdi un iekšējās lietus ūdens kanalizācijas piltuves 
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atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, starplogu mūra aizmūrēšanu un logu 

konstrukcijas izbūvi atbilstoši precizētajām loga specifikācijām, jo būvprojektā 

paredzētajiem logiem ar ugunsizturības klasi EI30 un ārdurvīm nav iespējams iegūt 

būvprojektā paredzētos siltumcaurlaidības rādītājus, apsekojot objektu tika secināts, ka 

esošie elektroinstalācijas kabeļus nav iespējams saglabāt līdz apgaismojuma ķermeņiem, 

jauna dzelzsbetona (jumta) pārseguma montāžu, jo faktiskā situācija dabā atšķiras no 

būvprojektā paredzētā un jumta nožogojuma margu montāžu atbilstoši spēkā esošajiem 

būvnormatīviem, vides pieejamības risinājuma izbūvi, kā arī, lai būvdarbu process, t.i. 

fasādes siltumizolācijas un apdares izbūve, netiktu tehnoloģiski pārtraukta, nepieciešams 

nodrošināt āra darbiem siltuma uzturēšanu tehnoloģisko prasību nodrošināšanai, kas 

saskaņā ar 2021.gada 15.oktobrī SIA “BŪVBALSTS”, reģistrācijas Nr.40103531183, e-

pastā iesūtīto piedāvājumu sastāda 112 979.82 euro (viens simts divpadsmit tūkstoši 

deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 82 centi) apmērā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 

15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Jūrmalas 

pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un 

citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā” 8.punktā noteikto, Jūrmalas dome nolemj: 

 

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 

projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” šādus 

grozījumus: 

1. Izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā: 

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2019.gada 5.februāra līdz 

2022.gada 3.novembrim (45 (četrdesmit pieci) mēneši), tai skaitā: 

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un 

projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 5.februāra 

līdz 2020.gada 3.novembrim (21 (divdesmit viens) mēnesis); 

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības 

fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu 

aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 

2020.gada 4.novembra līdz 2022.gada 3.novembrim (24 (divdesmit četri) 

mēneši). 

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās 

izmaksas 970 877.88 euro (deviņu simti septiņdesmit tūkstoši astoņi simti 

septiņdesmit septiņi euro un 88 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai 

skaitā: 

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 590 802.99 euro (pieci simti deviņdesmit 

tūkstoši astoņi simti divi euro un 99 centi), kur: 

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 28% jeb 

165 398.97 euro (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti 

deviņdesmit astoņi euro un 97 centi); 

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 72% jeb 425 404.02 euro 

(četri simti divdesmit pieci tūkstoši četri simti četri euro un 02 centi), 

no tā: 
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5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 1% (0.74% no projekta kopējās 

attiecināmo izmaksu summas) jeb 4 378.21 euro (četri 

tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro un 21 cents); 

5.1.2.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 99% 

(71.26% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) 

jeb 421 025.81 euro (četri simti divdesmit viens tūkstotis 

divdesmit pieci euro un 81 cents); 

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas valstspilsētas 

pašvaldība ir 380 074.89 euro (trīs simti astoņdesmit tūkstoši septiņdesmit 

četri euro un 89 centi).”. 

2. Izteikt 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.3. finansējums lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, 

ņemot vērā lēmuma 6.1.4.apakšpunktā minēto, ir 374 313.70 euro (trīs simti 

septiņdesmit četri tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro un 70 centi) un, atbilstoši 

projekta finansēšanas plānam, ir paredzams no Jūrmalas valstspilsētas 

pašvaldības 2021. un 2022.gada budžeta.”. 

3. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs G.Truksnis 

 


