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Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 

2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 

“Par Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta 

mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” 

(protokols Nr. 17, 12. punkts) 

 

Saskaņā ar starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, 

reģistrācijas Nr. 90000812928, 2019. gada 6. martā noslēgto Vienošanos par Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/18/I/006 (turpmāk - Vienošanās) un 

Vienošanās Nr. 8.1.2.0/18/I/006 grozījumu Nr. 3, kas stājušies spēkā 2022.gada 26.aprīlī, 

1. punktā noteikto, projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

infrastruktūras pilnveide” (turpmāk – Projekts) darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās 

noslēgšanas ir 58 mēneši, tas ir līdz 2023. gada 31. decembrim. 

2022. gada 3. martā Jūrmalas valstspilsētas administrācija izsludināja atklātu 

konkursu “Mēbeļu un žalūziju piegāde un uzstādīšana Jūrmalas Valsts ģimnāzijā” (ID 

Nr. JVA 2022/21) (turpmāk – Konkurss), kas sadalīts divās daļās – 1. daļa – “Mēbeļu 

piegāde un uzstādīšana Jūrmalas Valsts ģimnāzijā”, 2. daļa – “Žalūziju un aizkaru 

piegāde un uzstādīšana Jūrmalas Valsts ģimnāzijā”, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 

2022. gada 27. aprīlis.  

Saskaņā ar Konkursa 1. daļas - Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jūrmalas Valsts 

ģimnāzijā, 2022. gada 27. maijā apstiprināto Konkursa ziņojumu ID Nr. JVA2022/21 

līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Rīgas krēslu fabrika”, reģistrācijas Nr. 50003439641, kuras iesniegtais piedāvājums 

atbilst visām Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un 2022. gada 2. augustā noslēgts 

piegādes līgums Nr. 1.2-16.4.1/22-952 ar izpildes termiņu seši mēneši, tas ir līdz 

2023. gada 1. februārim. 

Saskaņā ar Konkursa 2. daļas – Žalūziju un aizkaru piegāde un uzstādīšana 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, 2022. gada 1. jūnijā apstiprināto Konkursa ziņojumu 

ID Nr. JVA2022/21 līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam ar zemāko 

līgumcenu SIA “DG Multifabrika”, reģistrācijas Nr. 40203184164, ar kuru 2022. gada 

13. jūlijā noslēgts piegādes līgums Nr. 1.2-16.4.1/22-878 ar izpildes termiņu seši mēneši, 

tas ir līdz 2023. gada 12. janvārim. 
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2022. gada 20. oktobrī Elektronisko iepirkumu sistēmā izsludināts atklāts konkurss 

“Tehniskā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Jūrmalas Valsts ģimnāzijā” (ID Nr. JVA 

2022/88) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2022. gada 23. novembris, kā rezultātā 

pēc līguma noslēgšanas līguma izpilde plānota 2023. gada ietvaros. 

Saskaņā ar noslēgto līgumu un izsludināto iepirkumu rezultātiem, nepieciešams 

pagarināt Projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanas termiņu, 

pagarinot to līdz 2023. gadam. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, Jūrmalas dome nolemj: 

 

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par 

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa 

projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” 

īstenošanu” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 6.2., 6.3. un 6.4. apakšpunktus šādā redakcijā: 

“6.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 

5.1.3.2. apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā 

lēmuma 6.1.1. apakšpunktā minēto, ir 961 878.03 euro (deviņi simti sešdesmit viens 

tūkstotis astoņi simti septiņdesmit astoņi euro un 03 centi), un, atbilstoši projekta 

finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2019. – 

2023. gada budžeta; 

6.3. līdzfinansējums lēmuma 5.2. apakšpunktā noteikto neattiecināmo izmaksu 

segšanai, ņemot vērā 6.1.5. apakšpunktā minēto, ir 544 802.37 euro (pieci simti 

četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti divi euro un 37 centi), un atbilstoši projekta 

finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2019.-

2023. gada budžeta; 

6.4. priekšfinansējums 10 % apmērā no lēmuma 5.1.1. apakšpunktā un 

5.1.3.1. apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā lēmuma 6.1.2. un 

6.1.4. apakšpunktā minēto līdzfinansējumu, jeb 603 597.13 euro (seši simti trīs 

tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi euro un 13 centi), atbilstoši Ministru kabineta 

2015. gada 17. marta noteikumu Nr. 130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu 

plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai 

un maksājumu veikšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā” 19. punktā 

noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2019.-2023. gada 

budžeta;” 

2. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

 

Priekšsēdētājs  G. Truksnis 
 


