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JŪRMALAS DOME

	Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
	2023. gada 26. janvārī
	
	Nr.
	3


	Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” noslēgumu
	(protokols Nr. 1, 5. punkts)


Pamatojoties uz Pašvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktu, Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmā 2014.-2022. gadam noteiktās prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība” rīcības virziena R2.1.1. “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” aktivitāti Nr. 63 “Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk., izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētas ielās” un Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2021.-2022. gadam darbības jomas “Ielu apgaismojums” pasākumam 4.4.2. “Gaismekļu un luksoforu nomaiņa”, Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 24. janvāra lēmumu Nr. 7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”, ievērojot INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam nosacījumus, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Noslēgt INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas kā projekta partnera kopējās izmaksas 261 852,26 euro (divi simti sešdesmit viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit divi euro 26 centi) (2. pielikums “Projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3. pielikums “Pārskats par projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” finanšu līdzekļu apguvi”), kur: 

2.1. attiecināmo izmaksu summa sastāda 238 150,01 euro (divi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts piecdesmit euro 01 cents), t.sk.:

2.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 202 427,50 euro (divi simti divi tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro 50 centi); 
2.1.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 27 770.01 euro (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro 01 cents);
2.1.3. Valsts budžeta finansējums ir 7 952,50 euro (septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro 50 centi);

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, sastāda 23 702,25 euro (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divi euro 25 centi). 

	Priekšsēdētāja
	
	R. Sproģe


1. pielikums Jūrmalas domes

2023. gada 26. janvāra lēmumam Nr. 3
(protokols Nr. 1, 5. punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

	Projekta nosaukums
	INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA”

	Projekta līguma Nr.
	17.07.2019. partnerības līgums Nr.1.2-16.8/1036 starp vadošo partneri un projekta partneriem par projekta #R096 LUCIA īstenošanu

	Projekta identifikācijas numurs
	Synergie-CTE 3938

	Darbības programmas nosaukums:
	Starpreģionu sadarbības programma URBACT III 2014.-2020.gadam


Pamata informācija

Projekta mērķis

	Radīt viedā apgaismojuma platformu Baltijas jūras reģionam, tai skaitā Jūrmalas pilsētai, kas balstīta “viedās pilsētas” konceptā, mācoties caur praksi un veicot risinājumu adaptāciju vietējiem apstākļiem, kā arī radot viedā apgaismojuma stratēģiju.


Projekta aktivitātes un to izpilde
	Plānotās aktivitātes
	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)
	Faktiskie projekta rezultāti

 (to skaits un mērvienība)
	Piezīmes

	1.Projekta vadība un īstenošana 
	1) Projekta dokumentācijas izstrāde;

2) Atbilstošu darbinieku pieņemšana darbā;

3) Sanāksmju organizēšana;

4) Atskaišu sagatavošana.
	
	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

	2.Pilotprojekta īstenošana


	Atjaunot Jomas ielas apgaismojuma līniju 1110 metru garumā, nomainot 115 gaismekļus pret energoefektīviem gaismekļiem, atjaunojot apgaismes stabus un nodrošinot elektrības pieslēgšanās vietas ielu tirdzniecības veicējiem, kā arī veidot iestrādnes, tai skaitā datu apstrādi un apkopošanu, plāna izveidei viedā apgaismojuma uzstādīšanai Jūrmalas pilsētas ielās.
	Atjaunota Jomas ielas apgaismojuma līnija 1110 metru garumā, nomainot 345 esošos nātrija gaismekļus pret 336 energoefektīviem gaismekļiem, atjaunojot apgaismes stabus un nodrošinot elektrības pieslēgšanās vietas ielu tirdzniecības veicējiem, kā arī izstrādāti priekšlikumi, tai skaitā datu apstrāde un apkopošana, plāna izveidei viedā apgaismojuma uzstādīšanai Jūrmalas valstspilsētas ielās. Sākotnēji tika plānots uz katra apgaismojuma staba saglabāt vienu gaismekli, t.i. nomainīt 115 gaismekļus, taču ņemot vērā pieejamo finansējumu un, lai saglabātu Jomas ielai raksturīgo apgaismojuma dizainu, projekta ietvaros bija iespējams nomainīt uz katra staba esošos trīs gaismekļus (uz Omnibusa ielas divus gaismekļus), kopā 336 gaismekļus. Trīs vietās apgaismojuma stabi tika likvidēti, ņemot vērā, ka apgaismojumu aizsedza blakus esošie koku zari.

Papildus uz 9 stabiem tika uzstādīti apgaismojuma sensori, sniedzot iespēju pielāgot apgaismojuma intensitāti gājēju plūsmai, t.i. apgaismojums samazina intensitāti, ja gājēji nepārvietojas gar apgaismojuma stabiem, savukārt apgaismojums palielinās, ja gar apgaismojuma stabu pārvietojas gājēji.

Projekta īstenošanas rezultātā tika sasniegts 40 % elektroenerģijas ietaupījums.
	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

	3. Starpvalstu pieredzes apmaiņa 


	Starptautisko sanāksmju organizēšana starp projekta partneriem.


	Projekta ietvaros ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pārstāvju dalību tika organizētas 3 starptautiskas klātienes tikšanās un 4 tiešsaistes tikšanās:

1) 5.-6.04.2019. projekta atklāšanas sanāksme Hamburgā, Vācijā.

2) 22.-23.05.2019. projekta ekspertu sanāksme Hamburgā, Vācijā;

3) 27.-28.11.2019. pilotprojektu partnervalstu pieredzes apmaiņa Glostrupā, Dānijā;

4) 7.10.2020. seminārs pilsētplānotājiem tiešsaistē “Dzīvojamu pilsēttelpu veidošana un ilgtspējīga tūrisma veicināšana”;

5) 26.01.2021., 15.04.2021., 24.09.2021. tiešsaistes projekta partneru sanāksmes.
	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.


Projektā veiktie grozījumi

	Projekta īstenošanas termiņš Covid–19 pandēmijas seku rezultātā tika pagarināts no 2021.gada 30.jūnija līdz 2021.gada 30.septembrim, saskaņā ar projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/LUCIA” vadošā partnera Hamburgas pilsētas Altonas rajona koordinatora 2021.gada 4.janvāra elektroniskā pasta vēstuli par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2021.gada 30.septembrim (Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2021.gada 12.janvārī ar Nr.1.1-27/21S-582), Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu Nr.7 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/LUCIA” īstenošanu”” un 2021.gada 8.aprīļa papildinājumu Nr.2, kas noslēgts starp vadošo partneri un projekta partneriem, par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu, Nr.1.2-16.8/21-387.


Projekta ieviešanas laiks

	Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks
	Faktiskais ieviešanas laiks
	Piezīmes/ skaidrojumi

	01.01.2019.- 30.06.2021.
	01.01.2019.-30.09.2021.
	Saskaņā 17.07.2019. partnerības līgums Nr.1.2-16.8/1036 starp vadošo partneri un projekta partneriem par projekta #R096 LUCIA īstenošanu (08.04.2021. papildinājums Nr.2 par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu, Nr.1.2-16.8/21-387)




Projekta iesniegumā plānotais un faktiskais projekta laika grafiks
	Aktivitātes
	Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) 

	
	2019.gads
	2020.gads
	2021.gads

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1.Projekta vadība un īstenošana 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	2. Pilotprojekta īstenošana


	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	3. Starpvalstu pieredzes apmaiņa 


	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	


Projekta komanda
	Projekta vadītāja - Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja Ieva Šponberga. 

Finansists – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas finansists Juris Pīrāgs.
Tehniskais projekta vadītājs – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas tehniskais projekta vadītājs Sandris Kairo.
Projekta grāmatvede – Inga Bulgaka, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.


Secinājumi un priekšlikumi
	Projekta mērķis - radīt viedā apgaismojuma platformu Baltijas jūras reģionam, tai skaitā Jūrmalas pilsētai, kas balstīta “viedās pilsētas” konceptā, mācoties caur praksi un veicot risinājumu adaptāciju vietējiem apstākļiem, kā arī radot viedā apgaismojuma stratēģiju, tika sasniegts.

Tika atjaunota Jomas ielas apgaismojuma līnija 1110 metru garumā, nomainot 345 esošos nātrija gaismekļus pret 336 energoefektīviem gaismekļiem, atjaunojot apgaismes stabus un nodrošinot elektrības pieslēgšanās vietas ielu tirdzniecības veicējiem. Īstenojot līdzīgus projektus nepieciešams paredzēt projektēšanas darbiem vismaz vienu līdz pusotru gadu, ņemot vērā izmaiņas, kas var rasties vizuālo un tehnisko risinājumu izstrādes gaitā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.7 projekta kopējās izmaksas tika noteiktas 159 050,00 euro. Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes atklātā konkursa “Būvdarbi resursus taupoša un energoefektīva apgaismojuma atjaunošanai Jomas ielā, Jūrmalā” (Iepirkuma identifikācijas Nr.JPD 2021/28) ietvaros saņemtos finanšu piedāvājumus un ievērojot INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 29.jūlija lēmumu Nr.284 projekta kopējās izmaksas tika noteiktas 275 318,00 euro.

Faktiskās kopējās projekta izmaksas ir 261 852,26 euro, tai skaitā attiecināmās izmaksas sastāda 238 150,01 euro, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 202 427,50 euro, valsts budžeta dotācija ir 7 952.50 euro, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 27 770,01 euro, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības neattiecināmās izmaksas ir 23 702.25 euro, atbilstoši faktiski veiktajām aktivitātēm un saņemtajiem pakalpojumiem. Faktiski apgūtais finansējums ir par 13 465,74 euro mazāks, kā tika plānots (275 318,00 euro), jo projekta ietvaros netika apgūti visi finanšu līdzekļi Covid-19 pandēmijas dēļ, kā arī neliels ietaupījums tika panākts, izvēloties piemērotākus tehniskos risinājumus apgaismojuma nomaiņai. Paredzētās projekta sanāksmes un iedzīvotāju līdzdalības aktivitātes tika organizētas attālināti un attiecīgi ietaupīti finanšu resursi.
Lai sekmētu apgaismojuma energoefektivitāti, līdzīgus projektus ir nepieciešams organizēt arī nākotnē.


2

