[image: image1.png]WY W
@@




JŪRMALAS DOME

	Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
	2024. gada 22. februārī
	
	Nr.
	35


	Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”
	(protokols Nr. 3, 4. punkts)


Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību.
Pamatojoties uz 2021. gada 5. jūlijā starp Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību un Valsts kasi, noslēgtā Aizdevuma līguma Nr. 1.2-16.5.6/21-836 (Valsts kases reģistrācijas Nr. A2//1/21/363) (turpmāk – Aizdevums Nr. 1) ietvaros piešķirtā aizdevuma summa sastāda 10 249 560.00 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro).

Aizdevuma Nr. 1 izlietotā līguma summa laika periodā no 2021. -2023. gadam ieskaitot, sastāda 8 337 146.06 euro (astoņi miljoni trīs simti trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit seši euro un 06 centi), kā rezultātā 2024. gada ietvaros veidojas Aizdevuma pieejamais līdzekļu atlikums 1 912 413.94 euro (viens miljons deviņi simti divpadsmit tūkstoši četri simti trīspadsmit euro un 94 centi) apmērā.

Būvdarbi tiek veikti pamatojoties uz 2021. gada 22. martā, starp Jūrmalas pilsētas domi un Piegādātāju apvienības “LITANA&TORENSBERG” biedri SIA “TORENSBERG”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003831936 un slēgta akciju sabiedrība “Litana ir Ko” (turpmāk – Izpildītājs), reģistrācijas Nr. 163105617 (Lietuva) noslēgto būvdarbu līgumu Nr. 1.2-16.4.2/20-293.

Būvprojekta īstenošanas laikā, no būvniecības dalībniekiem neatkarīgu iemeslu dēļ, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi un izbūvētu funkcionējošu, racionālu un ilgtspējīgu ēku, tai skaitā jēgpilnu mācību vidi un ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām, nepieciešams papildu laiks būvprojekta īstenošanai:
· konstatējot, ka pēc visu inženiertīklu ierīkošanas, uzsākot iekārto griestu montāžas darbus un nosakot faktisko iekārto griestu augstumu būvdarbu laikā, lai ēka atbilstu būvju ugunsdrošības prasībām un ēku nodotu ekspluatācijā, tika veiktas izmaiņas būvprojekta risinājumos, kas Izpildītājam tika iesniegtas 2023. gada 11. decembrī, paredzot izbūvēt zem iekārtajiem griestiem papildus dūmu detektorus visā ēkā;

· iekšējās elektroapgādes būvprojekta izmaiņu risinājumi PV-R1 un DS-FQ1 skapju  pieslēgumiem, kas veikti autoruzraudzības ietvaros, tika saņemti 2023. gada 21. novembrī;

· autoruzraudzības ietvaros veiktā detalizācija griestu apšuvumam telpā 1.1.2 un tai piegulošajā ārtelpā tika saņemta 2023. gada 20. decembrī;

· ilgstošs un būtisks kvalificētu darba spēku trūkums tirgū, un līdz ar to būvobjektā, esošā darba spēka paaugstinātais saslimstības līmenis, t.sk. ar saslimstība ar Covid-19;

· Izpildītājam veidojās neregulāra finanšu plūsma, kas liedza iespēju apgūt visu plānoto finansējumu 2023. gada ietvaros.

Investīciju projekta kopējās īstenošanas izmaksas sastāda 16 600 420.07 euro (sešpadsmit miljoni seši simti tūkstoši četri simti divdesmit euro un 07 centi), no kurām 2021. gadā apgūtais kopējais finansējums sastāda 4 448 675.20 euro (četri miljoni četri simti četrdesmit astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 20 centi), 2022. gada apgūtais kopējais finansējums sastāda 3 439 348.93 euro (trīs miljoni četri simti trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi euro un 93 centi), un 2023. gada apgūtais kopējais finansējums sastāda 5 713 206.92 euro (pieci miljoni septiņi simti trīspadsmit tūkstoši divi simti seši euro un 92 centi), kā rezultātā atlikušais finansējums 2024. gadā sastāda 2 999 189.02 euro (divi miljoni deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi euro un 02 centi).

Saskaņā ar būvprojekta īstenošanas gaitu, veidojot neregulāru finanšu plūsmu, 2024. gada ietvaros būvdarbu atlikušais plānotais finansējums sastāda 2 999 189.02 euro (divi miljoni deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi euro un 02 centi), un ņemot vērā Aizdevuma Nr. 1 pieejamo līdzekļu atlikumu 1 912 413.94 euro (viens miljons deviņi simti divpadsmit tūkstoši četri simti trīspadsmit euro un 94 centi), pašvaldības finanšu ieguldījums 2024. gadā sastāda 1 086 775.08 euro (viens miljons astoņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro un 08 centi) apmērā.

Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas domes Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2024. gada 13. februāra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-33/2), Jūrmalas dome nolemj:
Izdarīt Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” saistībā ar finanšu plūsmas precizēšanu gadu ietvaros, šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1.4.  apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1.4. papildu būvdarbu Nr. 1 summa 237 206.21 euro (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti seši euro un 21 cents), saskaņā ar 2022. gada 2. septembra vienošanos Nr. 1.2-16.4.2/22-1083 pie būvdarbu līguma un 2023. gada 31. augustā parakstīto Izmaiņu aktu Nr. 119, kas reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā 2023. gada 29. augustā ar Nr.6-25/23-/4265;”.

2. 
Izteikt 3.1.6.  apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1.6. papildu būvdarbu Nr. 3 un būvdarbu termiņa pagarinājuma līdz 2024. gada 31. maijam summa sastāda 373 286.18 euro (trīs simti septiņdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit seši euro un 18 centi).”.

3. Izteikt 3.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā 

“3.2.4. būvuzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 18. decembrim 7 464.97 euro (septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit četri euro un 97 centi), saskaņā ar 2023. gada 1. septembra vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/23-1013 par grozījumiem būvuzraudzības līgumā;”

4. Papildināt ar 3.2.5. apakšpunktu:

“3.2.5. būvuzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 31. maijam 11 300.19 euro (vienpadsmit tūkstoši trīs simti euro un 19 centi).”.

5. Izteikt 3.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.4. autoruzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2023. gada 18. decembrim 11 796.24 euro (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši euro un 24 centi), saskaņā ar 2023. gada 1.septembra vienošanos Nr. 1.2-16.4.3/23-1017 par grozījumiem autoruzraudzības līgumā;”.

6. Papildināt ar 3.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.5. autoruzraudzības summa, kas nepieciešama būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam līdz 2024. gada 31. maijam 17 856.70 euro (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro un 70 centi).”.

7. Izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.4. būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes, risinājumu pilnveides un ekspertīzes izmaksas 37 243.80 euro (trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro un 80 centi), tai skaitā:

3.4.1. būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes izmaksu summa 12 463.00 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit trīs euro), kas nepieciešama būvprojekta 3. kārtas ietvaros izbūvējamā āra sporta laukuma tehnisko un inženierkomunikāciju izmaiņu izstrādei;

3.4.2. būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādes izmaksu summa 7 459.20 euro (septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro un 20 centi), kas nepieciešama būvprojekta skatuves un zāles izmaiņu izstrādei;

3.4.3. būvprojekta risinājumu pilnveides un ekspertīzes izmaksu summa 17 321.60 euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit viens euro un 60 centi), no kuriem:

3.4.3.1. būvdarbu izpildes laikā, atbilstoši faktiskajai situācijai dabā veikto būvprojekta būvkonstrukciju izmaiņu risinājumu ekspertīzes izmaksu summa 12 414.60 euro (divpadsmit tūkstoši četri simti četrpadsmit euro un 60 centi);

3.4.3.2. būvdarbu izpildes laikā, atbilstoši faktiskajai situācijai dabā pagrabstāva un 2.stāva plānu asīs veikto būvprojekta izmaiņu risinājumu ekspertīzes izmaksu summa 1 028.50 euro (viens tūkstotis divdesmit astoņi euro un 50 centi);

3.4.3.3. būvprojekta risinājumu pilnveidei plānotā izmaksu summa ir 3 878.50 euro (trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro un 50 centi).”.
8. Izteikt 4.3. un 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.3. 2023. gada ietvaros veikti maksājumi un apgūts finansējums 5 713 206.92 euro (pieci miljoni septiņi simti trīspadsmit tūkstoši divi simti seši euro un 92 centi), tai skaitā:

4.3.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta summa 789 750.70 euro (septiņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 70 centi);

4.3.2. Aizdevuma Nr. 1 līguma ietvaros apgūtā aizdevuma summa 3 316 683.22 euro (trīs miljoni trīs simti sešpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro un 22 centi);

4.3.3. Aizdevuma Nr. 2 līguma ietvaros apgūtā aizdevuma summa 1 606 773.00 euro (viens miljons seši simti seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro un 00 centi).

4.4. 2024. gada ietvaros veicamo maksājumu un apgūstamā finansējuma summa līdz 2 999 189.02 euro (divi miljoni deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi euro un 02 centi), tai skaitā:

4.4.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta summa līdz 1 086 775.08 euro (viens miljons astoņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro un 08 centi);

4.4.2. Aizdevuma Nr. 1 līguma ietvaros apgūstamā aizdevuma summa līdz 1 912 413.94 euro (viens miljons deviņi simti divpadsmit tūkstoši četri simti trīspadsmit euro un 94 centi).”.

9.
Papildināt ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Noteikt, ka lēmuma 3. un 4. punktā noteiktie finanšu avoti var tikt precizēti ar kārtējā gada budžetu vai tā grozījumiem, nemainot investīciju projekta kopējās summas apmēru.”.
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