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	Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 637 “Par pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros iesniegtā projekta “Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā” 1. un 2. kārtas īstenošanu”
	(protokols Nr. 11, 8. punkts)


Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 7. punktu un Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu, ņemot vērā Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. – 2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” Rīcības plānā noteiktās prioritātes “Tūrisms kūrortpilsētas konkurētspējai” (T) rīcības virziena “Kūrortpilsētas starptautiskā konkurētspēja” (T3) uzdevuma T3.11. “Nodrošināt sporta infrastruktūras pieejamību un atbilstību augstu sasniegumu sportam” darbību T3.11.1. “Slokas sporta stadiona attīstīšana nacionālās sporta bāzes statusa iegūšanai”, kā arī Jūrmalas valstspilsētas investīciju plānu 2023. – 2029. gadam, ir paredzēta investīciju projekta 3.T3 “Jūrmalas stadiona “Sloka” attīstība” īstenošana.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra sēdes protokola Nr. 42 34.§ 30. punktu, ar kuru piešķirts finansējums pasākumam “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana”, Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk - Aģentūra) izsludinātā konkursa par Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra sēdes protokola Nr. 42 34.§ 30. punktā piešķirtā finansējuma piešķiršanu pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros (turpmāk – projektu konkurss), 1. un 2. kārtas nolikumu un pamatojoties uz Aģentūras 2021. gada 29 novembra paziņojumu Nr. 2/FUT21/21/2194 “Par projektu konkursa I kārtas rezultātiem” par lēmumu apstiprināt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) projekta 1. kārtas pieteikumu par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka” un slēgt finansējuma līgumu par projektu konkursa 1. kārtas īstenošanu, 2021. gada 23. decembrī starp Administrāciju un Aģentūru tika noslēgts līgums par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projekta “Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā” 1. kārtas īstenošanai (Administrācijas līguma reģistrācijas Nr. 1.2-16.6/21-1618; Aģentūras līguma reģistrācijas Nr. 2/FUT21/21/48) un 2022. gada 29. jūlijā starp Administrāciju un Aģentūru tika noslēgts līgums par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu par projekta “Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā” 2. kārtas īstenošanu (Administrācijas līguma reģistrācijas Nr. 1.2-16.6/22-935; Aģentūras līguma reģistrācijas Nr. 2/FUT21/22/83).
Pamatojoties uz Administrācijā saņemto Aģentūras 2023. gada 1. decembra vēstuli Nr. 2/FUT21/23/2201 “Par projektu termiņa pagarinājumu” (Administrācijas reģistrācijas Nr.1.1-19/23S-5168), Aģentūra piekrīt pagarināt Projekta 1. un 2. kārtas īstenošanu līdz 2024. gada 22. decembrim. 2024. gada 22. maijā atklāta konkursa ID. Nr. JVA 2024/23 “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka” Skolas ielā 5, Jūrmalā” rezultātā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam personu apvienībai, kuras piedāvājums atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un ir atzīts par saimnieciski izdevīgo par piedāvāto kopējo līgumcenu 3 069 312.50 euro (trīs miljoni sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti divpadsmit euro un 50 centi). Projekta 2. kārtas īstenošanas nodrošināšanai tiks izsludināts iepirkums par nepieciešamajiem būvuzraudzības pakalpojumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Prognozējamās būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas ir 40 000 euro (četrdesmit tūkstoši euro). 
Starp Administrāciju un Pilnsabiedrību “BCC & BCP”, reģistrācijas Nr. 40203565646 (turpmāk - Izpildītājs) 2024. gada 26. jūlijā tika noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvniecību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka” (Administrācijas līguma reģistrācijas Nr. 1.1-16.4.2/24-458). 
Administrācija 2025. gada 7. februārī saņēma Izpildītāja vēstuli Nr. PBB/05022025/1 “Par būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu” (Administrācijas reģistrācijas Nr. 1.1-37/25S-1826), ka sakarā ar meteoroloģiskiem apstākļiem nav iespējams veikt zemes darbus, līdz ar to minētajiem darbiem tika noteiks tehnoloģiskais pārtraukums no 2025. gada 3. februāra. Administrācija 2025. gada 4. martā saņēma Izpildītāja vēstuli Nr. PBB/05022025/1 “Par būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma izbeigšanu” (Administrācijas reģistrācijas Nr. 1.1-37/25S-3014), kurā informē, ka ar 2025. gada 5. martu tehnoloģiskais pārtraukums tiek izbeigts un darbu izpilde tiks atsākta. Administrācija 2025. gada 14. maijā saņēma Izpildītāja vēstuli Nr. PBB/09022025/1 “Par darbu izpildes termiņa pagarināšanu” (Administrācijas reģistrācijas Nr. 1.1-37/25S-6157), kurā Izpildītājs lūdz Administrācijai pagarināt Līguma izpildes termiņu. 
Pamatojoties uz Aģentūrai adresēto Administrācijas 2025. gada 26. maija vēstuli Nr. 1.1-37/25N-2402 “Par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu”, kurā Administrācija lūdz Aģentūru pagarināt Projekta 1. un 2. kārtas īstenošanu līdz 2025. gada 29. augustam, 2025. gada 27. jūnijā tika saņemta Aģentūras vēstule Nr. 1-13/3149 “Par projektu termiņa pagarinājumu” (Administrācijas reģistrācijas Nr. 1.1-37/25S-7707), kurā Aģentūra piekrīt pagarināt Projekta 1. un 2. kārtas īstenošanu līdz 2025. gada 29. augustam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un Jūrmalas domes Pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejas 2025. gada 15. jūlija atzinumu (protokols Nr. 1.2-11/61), Jūrmalas dome nolemj:
Aizstāt Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmuma Nr. 637 “Par pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros iesniegtā projekta “Par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā” 1. un 2. kārtas īstenošanu” 5. punktā skaitli un vārdu “1. jūlijam” ar skaitli un vārdu “29. augustam”.
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