

Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (AP) grozījumu pasākumu izpildes gaita un izstrādes grafiks

Projekta sadaļas nosaukums		2005																
		Gads		2004												03		04
	Ceturksnis	01	02	03	04	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	04
Mēnesis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības komitejas atzinums par Attīstības plāna grozījumu uzsākšanu.		◆																
<b>2. Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Attīstības plāna grozījumu uzsākšanu 31.03.2004., saskaņā ar MK 13.01.2004. noteikumiem.</b>		◆																
3. Sabiedrības informēšana - publīkācijas laikrakstos "Latvijas vēstnesis" un "Jūrmalas ziņās" par AP grozījumu uzsākšanu, pirmā posma sabiedriskā apsprēšana.		◆	◆	◆														
4. Atbildīgo ministriju, institūciju, iestāžu un kaimiņu pašvaldību informēšana par Jūrmalas AP grozījumu uzsākšanu.		◆																
5. AP grozījumu izstrādāšanai nepieciešamo nosacījumu saņemšana no institūcijām		◆	◆	◆														
6. AP grozījumu 1. redakcijas izstrāde, saskaņā ar MK 13.01.2004. un 19.10.2004. noteikumiem.			◆	◆	◆	◆												
<b>7. Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Attīstības plāna grozījumu 1. redakcijas nodošanu sabiedriskai apsprēšanai un atzinumu sniegšanai 15.12.2004..</b>				◆														
8. Jūrmalas AP grozījumu 1. redakcijas sabiedriskā apsprēšana no 03.01.2005. (ar pagarinājumu) līdz 25.03.2005..					◆	◆												
8a. Tikšanās ar iedzīvotājiem Dubultos – 21.01.2005., Kauguros – 28.01.2005., Bulduros – 4.02.2005., Priedainē – 5.02.2005..						◆	◆											
9. Atzinumu saņemšana no institūcijām							◆	◆										
10. Jūrmalas AP 1. redakcijas sabiedriskās apsprēšanas rezultātu pārskata sagatavošana.								◆	◆									
11. Jūrmalas AP grozījumu 1. redakcijas sabiedriskās apsprēšanas rezultātu izskatīšana domes Attīstības jautājumu komitejā.										◆	◆							
12. Vides pārskata izstrāde (līguma noslēgšana, izstrāde)													◆					

Projekta sadaļas nosaukums											
Gads											
2004											
Ceturksnis	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03
Mēnesis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>13. Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Attīstības plāna grozījumu 1. pilnveidošanu un galīgās redakcijas izstrādi.</b>											
14. Jūrmalas AP grozījumu galīgās redakcijas izstrāde .											
15. Vides pārskata sagatavošana.											
16. Vides pārskata sabiedriskā apsprišana.											
(vismaz 40 dienas)											
17. Atzinumu saņemšana no institūcijām par vides pārskatu											

Projekta sadaļas nosaukums											
Gads											
2006											
Ceturksnis	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03
Mēnesis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. Jūrmalas AP grozījumu pilnveidotās - galīgās redakcijas sabiedriskā apsprišana (3.ned.) no 11.01.2006. – 3.02.2006.											
18a. Tikšanās ar iedzīvotājiem Jūrmalas domē 12.01.2006.											
19. Vides pārskata sabiedriskā apsprišana. (vismaz 40 dienas)											
20. Atzinumu saņemšana no institūcijām											
21. Sabiedriskās apsprišanas rezultātu izskatīšana un pārskata sagatavošana.											
22. Jūrmalas AP grozījumu galīgās redakcijas izskatīšana domes komitejās.											
<b>23. Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Attīstības plāna grozījumu galīgas redakcijas pilnveidošanu un nodošanu sabiedriskai apsprišai 30.03.2006.</b>											
24. Jūrmalas AP grozījumu pilnveidotās - galīgās redakcijas atkārtota sabiedriskā apsprišana (3.ned.)											
25. Publikācija presē (2.ned. pirms sēdes) un pazīnojumi institūcijām par apstiprināšanas sēdes laiku un vietu.											
<b>26. Jūrmalas pilsētas domes lēmums, ar kuru apstiprina Jūrmalas AP grozījumu galīgo redakciju.</b>											

Projekta sadaļas nosaukums											
Gads											
2005											
Ceturksnis	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03
Mēnesis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>13. Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Attīstības plāna grozījumu 1. pilnveidošanu un galīgās redakcijas izstrādi.</b>											
14. Jūrmalas AP grozījumu galīgās redakcijas izstrāde .											
15. Vides pārskata sagatavošana.											
16. Vides pārskata sabiedriskā apsprišana.											
(vismaz 40 dienas)											
17. Atzinumu saņemšana no institūcijām par vides pārskatu											

Projekta sadaļas nosaukums		2007																	
	Gads	2006			2005			2004			2003			2002			2001		
	Ceturksnis	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04		
	Mēnesis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
27.	Nosūta galīgo redakciju RAPLM atzinuma sniegšanai (8 ned.)				◆	◆													
28.	Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Attīstības plāna grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu un nodošanu sabiedriskai apsprišanai.			◆															
29.	Jūrmalas AP grozījumu galīgās redakcijas izstrāde		◆																
30.	Jūrmalas AP grozījumu pilnveidotās - galīgās redakcijas sabiedriskā apsprišana (3.ned.)		◆	◆															
31.	Atzinumu sapņemšana no institūcijām		◆	◆															
32.	Sabiedriskās apsprišanas rezultātu izskatīšana un pārskata sagatavošana.		◆	◆													◆		
33.	Jūrmalas AP grozījumu galīgās redakcijas izskatīšana domes komitejās.		◆	◆															
34.	Publikācija presē (2.ned pirms sēdes) un pazīnojumi institūcijām par apstiprināšanas sēdes laiku un vietu.		◆	◆															
35.	Jūrmalas pilsētas domes lēmums, ar kuru apstiprina Jūrmalas AP grozījumu galīgo redakciju.		◆																
36.	Nosūta galīgo redakciju RAPLM atzinuma sniegšanai (8 ned.)		◆	◆															
37.	Jūrmalas pilsētas domes lēmums, ar kuru pieņem Saistošos noteikumus.		◆																
38.	Publikācijas presē (ne vēlāk kā 2.ned pēc sēdes).		◆																