



LATVIJAS REPUBLIKA  
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

LĒMUMS

Jūrmalā

2014.gada 10.jūlijā

Nr. 336

Par Eiropas Komisijas projekta  
„Kopā mēs varam vairāk”  
noslēgumu

(protokols Nr.11, 16.punkts)

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumam Nr.2 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektu finansēšanas konkursā” tika atbalstīta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (turpmāk – BJIC) dalība Eiropas Savienības neformālās izglītības programmā „Jaunatne darbībā” apakšprogrammā „Jauniešu apmaiņas projekti” ar projektu „Kopā mēs varam vairāk”.

Ņemot vērā, ka minētā projekta saturiskā daļa ir izpildīta pilnībā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Eiropas Komisijas programmas „Jaunatne darbībā” 2013.gada 1.janvāra vadlīnijām un starp BJIC un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru 2013.gada 15.maijā noslēgtā līguma Nr.LV-31-E24-2013-R1, „Finanšu līgums projektam programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros” 1.5. punktu, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj**:

1. Noslēgt Eiropas komisijas programmas „Jaunatne darbībā” projektu „Kopā mēs varam vairāk” (Together we can more) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.
2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 7933,14 EUR apmērā, saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu „Projekta „Kopā mēs varam vairāk” budžeta kopsavilkums”, tai skaitā:
  - 2.1. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums 7442,25 EUR (93.8%);
  - 2.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 490,89 EUR (6,2%).
3. Apstiprināt projekta „Kopā mēs varam vairāk” tāmes izpildi saskaņā ar 3.pielikumu „Pārskats par projekta „Kopā mēs varam vairāk” finanšu līdzekļu apguvi”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis

## Projekta „Kopā mēs varam vairāk” noslēguma ziņojums

### Pamata informācija<sup>1</sup>

Projekta nosaukums	Kopā mēs varam vairāk (Together we can more)
Līguma/vienošanās Nr.	LV-31-E24-2013-R1
Darbības programmas nosaukums:	Jaunatne darbībā
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	3.1. jauniešu apmaiņas

### Projekta mērķis

Rīkot 7 dienu ilgu jauniešu apmaiņas projektu starp 3 valstīm: Latviju, Spāniju un Gruziju, lai dalītos idejās, kā uzlabot jauniešu organizāciju darbu, radot jaunas metodes no bērnības un ikdienas spēlēm, pārvēršot tās par aktivitātēm, kas saistošas pašvajaiem jauniešiem un spētu viņus ieinteresēt aktīvam dzīvesveidam.

### Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Projekta sagatavošanās posms	Sagatavot apmaiņas programmu kopā ar partnerorganizācijām. Veikt visus sagatavošanās darbus.	Sagatavota apmaiņas programma un veiksmīgi veikti visi sagatavošanās darbi.	

<sup>1</sup> Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.

Apmaiņas pasākums	Pati apmaiņa norisināsies no 9.06.13 līdz 15.06.13. kur kopā piedalīsies 22 dalībnieki no trīs valstīm – Latvijas (8 gab.), Spānijas (7 gab.) un Gruzijas (7 gab.).	Pati apmaiņa norisinājās no 15.06.13 līdz 22.06.13. kur kopā piedalījās 21 dalībnieks no trīs valstīm – Latvijas (8 gab.), Spānijas (6 gab.) un Gruzijas (7 gab.).	Apmaiņas laiks tika pārcelts, jo ātrāk iegādāties lidmašīnu biļetes nebija iespējams, kā arī neilgi pirms apmaiņas sākuma savu dalību atcēla viens spāņu grupas pārstāvis.
Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana	Izveidots video par projektu, izveidots spēļu e-buklets. Prezentēti projekta iegūtie rezultāti.	Izveidots video par projektu, izveidots spēļu e-buklets, kas izsūtīts un izmantots visās partnerorganizācijās. Oktobrī prezentēti projekta iegūtie rezultāti.	

### Projektā veiktie grozījumi

Apmaiņas pasākuma laiks tika pārcelts par vienu nedēļu, jo nebija iespējams ātrāk iegādāties lidmašīnas biļetes.

### Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
15.05.13.-15.01.14.	15.05.13.-15.01.14.	

### Projekta laika grafika izmaiņas

### Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem) 2013./2014. gads							
	1	2	3	4	1	2	3	4
Projekta sagatavošana		x						
Apmaiņas pasākums		x						
Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana			x	x	x			

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

-
---

### Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem) 2013./2014. gads							
	1	2	3	4	1	2	3	4
Projekta sagatavošana		x						
Apmaiņas pasākums		x						
Rezultātu izplatīšana/Projekta izvērtēšana			x	x	x			

Projekta komanda

Alma Brinkmane – Jūrmalas BJIC jaunatnes lietu speciāliste, projekta vadītāja, tel. 26182041, [alma.brinkmane@gmail.com](mailto:alma.brinkmane@gmail.com)

Indra Pētersone – projekta koordinatore, tel. 28219438, [petersoneindra@inbox.lv](mailto:petersoneindra@inbox.lv)

### Secinājumi un priekšlikumi

Projekta saturiskā daļa izpildīta pilnībā, ko apliecina arī Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras (JSPA) vēstule. Finansējums izpildīts 81% apmērā no kopējā finansējuma (80% JSPA finansējums, 100% Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums), kas saistīts ar izmaiņām dalībnieku skaitā un Spānijas grupas uzturēšanos par vienu nakti mazāk, kā arī ar Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma nodaļas atbalstu, noformējot bezmaksas vīzas Gruzijas dalībniekiem. Neizlietotais JSPA finansējums, saskaņā ar aģentūras rēķinu, tiks pārskaitīts atpakaļ.

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes  
2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.  
(protokols Nr.11, .punkts)

Projekta  
„Kopā mēs varam vairāk”  
budžeta kopsavilkums (euro)

IEŅĒMUMI	Apstiprinātais plāns				Precizētais plāns				Izpilde				Izpilde pret precizēto plānu (%)				
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			
		JSPA	JPD	Finansējuma avots		Finansējuma avots	JSPA	JPD		Finansējuma avots	Finansējuma avots	JSPA		JPD	Finansējuma avots	Finansējuma avots	JSPA
<b>KOPĀ</b>	<b>9827</b>	<b>9336</b>	<b>491</b>		<b>9827</b>	<b>9336</b>	<b>491</b>		<b>7933</b>	<b>7442</b>	<b>491</b>		<b>81</b>	<b>80</b>	<b>100</b>		

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*	Apstiprinātais plāns				Precizētais plāns				Izpilde				Izpilde pret precizēto plānu (%)				
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			
		JSPA	JPD	Finansējuma avots		Finansējuma avots	JSPA	JPD		Finansējuma avots	Finansējuma avots	JSPA		JPD	Finansējuma avots	Finansējuma avots	JSPA
Līgumdarbs	<b>396</b>		396		<b>396</b>		396		<b>396</b>		396		<b>100</b>		100		
VSAOIE	<b>95</b>		95		<b>95</b>		95		<b>95</b>		95		<b>100</b>		100		
konferenču organizācija	<b>548</b>	548			<b>548</b>	548			<b>502</b>	502			<b>92</b>	92			
bankas pakalpojumi	<b>0</b>				<b>29</b>	29			<b>11</b>	11			<b>38</b>	38			
informācijas tehnoloģiju pak.	<b>641</b>	641			<b>811</b>	811			<b>803</b>	803			<b>99</b>	99			
inventāra noma	<b>213</b>	213			<b>131</b>	131			<b>124</b>	124			<b>95</b>	95			
pārējie pakalpojumi	<b>4287</b>	4287			<b>4232</b>	4232			<b>3129</b>	3129			<b>74</b>	74			
kancelejas preces	<b>236</b>	236			<b>236</b>	236			<b>236</b>	236			<b>100</b>	100			

degviela	78	78				78	78				68	68				87	87			
medikamenti	50	50				50	50				50	50				100	100			
datortehnikas materiāli	171	171				0					0									
ēdināšanas izdevumi	1753	1753				1753	1753				1630	1630				93	93			
apdrošināšanas izdevumi	50	50				132	132				131	131				99	99			
mācību līdzekļi	370	370				370	370				177	177				48	48			
pārējās preces	939	939				939	939				581	581				62	62			
<b>KOPĀ:</b>	<b>9827</b>	<b>9336</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9800</b>	<b>9309</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7933</b>	<b>7442</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>80</b>			
<b>Īpatsvars, %</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>	<b>6%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>					
<b>Bilance</b>	<b>0</b>					<b>27</b>					<b>0</b>									

\*Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām

3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes  
2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.336  
(protokols Nr.11, 16.punkts)

**Pārskats par projekta "Kopā mēs varam vairāk" finanšu līdzekļu apguvi**

Projekta īstenošanās		Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs		
Funkcionālās klasifikācijas kods		09.510.		
Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu (euro, %): 9827.00 euro, t.sk, EK finansējums 9336.00 euro (95%), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 491.00 euro (5%).				
Pozīcija		Apstiprinātais plāns	Precizētais plāns	Izpilde
<b>IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:</b>		<b>11 694</b>	<b>11 694</b>	<b>9 827</b>
Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta		1 867	1 867	1 867
Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta		491	491	491
Pašvaldības budžeta līdzekļi <u>neattiecināmo</u> izmaksu veikšanai				
18.6.3.0.		9 336	9 336	7 469
<b>IZDEVUMI kopā, t.sk.:</b>		<b>11 694</b>	<b>11 694</b>	<b>9 827</b>
<b>IZDEVUMI ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā</b>		<b>11 694</b>	<b>11 694</b>	<b>9 827</b>
<b>Kods</b>	<b>Koda nosaukums</b>	11 694	11 694	9 827
1150	Līgumdarbs	396	396	396
1210	VSAOIE	95	95	95
2231	konferenču organizācija	548	548	502
2236	bankas pakalpojumi		29	11
2259	informācijas tehnoloģiju pak.	641	811	803
2264	inventāra noma	213	131	124
2279	pārējie pakalpojumi	4 287	4232	3129
2311	kancelejas preces	236	236	236
2322	degviela	78	78	68
2341	medikamenti	50	50	50
2355	datortehnikas materiāli	171		
2363	ēdināšanas izdevumi	1 753	1753	1630
2366	apdrošināšanas izdevumi	50	132	131
2370	mācību līdzekļi	370	370	177
2390	pārējās preces	939	939	581
7246	pašvaldību atmaksa valsts budžetā		27	27
7223	transfers uz pašvaldības pamatbudžetu	1 867	1867	1867
	Atlikums perioda beigās, t.sk:	0	0	0
	pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā			0