



## JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

### LĒMUMS

Jūrmalā

2017.gada 14.septembrī

Nr. 422  
(protokols Nr.17, 13.punkts)

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta “Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursa nolikuma 9.5.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44, „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmuma Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. – 2030.gadam apstiprināšanu” pasākumu J11 “Izglītības pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšana”, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumu Nr.631 “Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam” rīcības virziena R3.2.4.“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.175 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība mākslas jomā” un aktivitāti Nr.176 “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes materiālās bāzes pilnveidošana”, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmuma Nr. 221 “Par Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.–2020.gadam apstiprināšanu” rīcības virzienu R3.2.4.“Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi”, kā arī Jūrmalas pilsētas domes izglītības pārvaldes 2016.gada 28.decembra saskaņotā Jūrmalas Mākslas skolas attīstības plāna 2016.–2020.gadam 6.prioritātes “Skolotāju, atbalsta personāla un tehnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana” 7.uzdevumu “Iegādāties cepli keramikas un veidošanas mācību priekšmeta audzēkņu lielizmēra darbu apdedzināšanai”, Valsts kultūrkapitāla fonda 2017.gada 22.jūnijā akceptēto atskaiti par piešķirto finansējumu juridiskai personai Valsts kultūrkapitāla fonda finansētam projektam, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj**:

1. Noslēgt Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas stundu mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.
2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 4 053,00 EUR (četri tūkstoši piecdesmit trīs eiro un 00 centi) (2.pielikums “Projekta “Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas stundu mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” budžeta kopsavilkums (*euro*)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas stundu mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk., attiecināmo izmaksu summa ir 4 053,00 EUR (četri tūkstoši piecdesmit trīs eiro un 00 centi), kura 100% apmērā ir finansēta no Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis

## Projekta noslēguma ziņojums

### Pamata informācija

Projekta nosaukums	“ Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas stundu mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana ”
Līguma/vienošanās Nr.	2017-1-VIZ-M04023
Darbības programmas nosaukums:	Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	

### Projekta mērķis

Iegādāties keramikas apdedzināšanas krāsni, lai nodrošinātu iespēju kvalitatīvi apgūt keramikas un veidošanas mācību priekšmetus Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņiem visās trīs izglītības programmās - profesionālās ievirzes izglītības “Vizuāli plastiskā māksla”, interešu izglītības un pirmskolas izglītības profesionāli orientētā virzienu programmu audzēkņiem.

### Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
<b>Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde</b>	Iegādāties vienu keramikas apdedzināšanas krāsni, uzlabojot skolas materiāli tehnisko bāzi.	Iegādāta viena keramikas apdedzināšanas krāsns (“SQ220 S” ar TC66 kontrolieri un plauktu komplektu), uzlabojot skolas materiāli tehnisko bāzi.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

### Projektā veiktie grozījumi

Projektā netika veikti grozījumi.

## Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
2017.gada 23.marta līdz 2017.gada 1.oktobrim	2017.gada 23.marta līdz 2017.gada 15.jūnijs.	2017.gada 23.marta Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.117 (protokols nr.6, 29.punkts) Jūrmalas Mākslas skolas un Valsts kultūrkapitāla fonda Projekta finansēšanas līgums Nr.2017-1-VIZ-M04023 2017.gada 22.marts.

## Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde</b>			X	X	X	X	X	X	X			

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta aktivitātes - keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde, īstenošana ir veikta īsākā laika posmā kā sākotnēji tika plānos.

## Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde</b>			X	X	X	X						

## Projekta komanda

Projekta vadītāja – *Vārds, Uzvārds* direktores vietniece projektu jautājumos.

## Secinājumi un priekšlikumi

Projektā plānotie mērķi tika sasniegti. Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā.

Projekta ietvaros ir iegādāta keramikas apdedzināšanas krāsns un uzlabota Jūrmalas Mākslas skolas materiāltehniskā bāze, kas nodrošinās iespēju pilnveidot keramikas mācību procesa kvalitāti skolā, kā arī nodrošināta iespēja realizēt materiālā lielāka izmēra darbus audzēkņu noslēguma darbu projektā, nodrošinot to apdedzināšanu un praktisku pielietojumu.

Ir nepārtraukti jāatjaunina mākslas izglītības materiāltehniskā bāze, lai varētu nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības piedāvājumu. Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ir viens no nozīmīgākajiem finanšu resursiem materiāltehniskās bāzes uzlabošanai.