



## JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

### LĒMUMS

Jūrmalā

**2019.gada 26.septembrī**

**Nr. 473**  
(protokols Nr.13, 16.punkts)

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Be Active!”/“Esi aktīvs!” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” vadlīnijām un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.56 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Be Active!”/“Esi aktīvs!” īstenošanu”, 2018.gada 15.februārī noslēgto Dotāciju līgumu Nr. 2017-3-LV02-KA105-001897 starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2019.gada 17.jūlija vēstuli Nr. 2-5/268 “Par projekta “Be Active!” nr. 2017-3-LV02-KA105-001897 gala atskaites noslēgšanu” atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj**:

1. Noslēgt Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projekta “Be Active!”/ “Esi aktīvs!” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu ““Be Active!”/“Esi aktīvs!” noslēguma ziņojums”.
2. Apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 9298,00 (deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu „Projekta “Be Active!”/“Esi aktīvs!” budžeta kopsavilkums” un 3.pielikumu „Pārskats par projekta “Be Active!”/ “Esi aktīvs!” finanšu līdzekļu apguvi”, tajā skaitā, attiecināmo izmaksu summa ir 9 298,00 (deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 00 centi), kas 100% apmērā ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis

### Projekta „Be Active!”/“Esi aktīvs!” noslēguma ziņojums

#### Pamata informācija

Projekta nosaukums	Be Active!/Esi aktīvs!
Līguma/vienošanās Nr.	2017-3-LV02-KA105-001897
Darbības programmas nosaukums:	Erasmus+
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	pamatdarbība Nr. 1 (KA1) “Eiropas Brīvprātīgais darbs”

#### Projekta mērķis

Attīstīt jauniešu izpratni par Eiropas kultūru daudzveidību un veicināt jauniešu pašiniciatīvu sabiedriskajos procesos.

#### Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
1. Eiropas brīvprātīgais darbs	1. Attīstīt jauniešu izpratni par kultūru daudzveidību;	1.Jūrmalas jauniešiem bija iespēja personīgi iepazīt pavisam citas kultūras pārstāves, mācīties gruzīnu valodu, apgūt gruzīnu nacionālo ēdienu pagatavošanu, mūziku, dejas, kā arī dažādas kultūras iezīmes, kas izpaužas ikdienas komunikācijā. Brīvprātīgās jaunietes padziļināti iepazīna Latvijas kultūru gan mācoties latviešu valodu un latviešu dzīves un darba kultūru, gan ikdienas saskarsmē ar vietējo sabiedrību 6 mēnešu griezumā piedzīvojot dažādas tradīcijas, paražas un citas	Projektā sākotnēji tika paredzēti brīvprātīgie no 2 valstīm - Portugāles un Gruzijas, faktiski bija 2 no Gruzijas. Izmaiņas būtiski neietekmēja Projekta mērķus un sasniegtos rezultātus. Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

	<p>2. Veicināt Jūrmalas jauniešu pašiniciatīvu sabiedriskajos procesos;</p> <p>3. Īstenot daudzveidīgas radošās un izglītojošās aktivitātes jauniešiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā un Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā;</p> <p>4. Nostiprināt starptautisko sadarbību jaunatnes jomā ar Gruzijas un Portugāles jauniešu organizācijām.</p>	<p>kultūras izpausmes.</p> <p>2. Brīvprātīgo līdzdalība aktivitātēs ir bijis labās prakses piemērs pilsoniskajai līdzdalībai, brīvprātīgo realizētās idejas vietējiem jauniešiem ir sniegušas papildus motivāciju būt aktīvākiem, līdzdarboties vietējā kopienā, attīstīt prasmes un organizēt aktivitātes citiem jauniešiem;</p> <p>3. Brīvprātīgo līdzdarbošanās ir dažādojusi metodes darbam ar jaunatni Jūrmalas pilsētā - brīvprātīgo organizētās radošās darbnīcas, interešu grupu sanāksmes un konkursi ir iedvesmojušas jauniešus veidot biežākas un iesaistošākas aktivitātes Jūrmalas jauniešiem,</p> <p>4. Starptautiskā sadarbība projekta veidošanā ar Gruzijas partner-organizāciju ir iedvesmojusi jauniešus veidot kopīgas aktivitātes un projektus ar jauniešu interešu grupām no citām valstīm un pašvaldībām.</p>	
--	---	--	--

*Projektā veiktie grozījumi*

- Projektā piedalījās 2 dalībnieki no Gruzijas, nevis 1 no Portugāles un 1 no Gruzijas, kā tika plānots projekta pieteikumā, rezultātā projekta īstenošanā sadarbība tika īstenota tikai ar Gruzijas partner-organizāciju “Georgian Youth for Europe”;
- Ņemot vērā izmaiņas dalībnieku atlases procesā, projekta aktivitāte tika uzsākta vēlāk (no 31.07.18.), nekā tika sākotnēji plānots (no 01.06.18.), kā rezultātā tika grozīts gan projekta laika grafiks, gan projekta finansēšanas plāns.

**Projekta ieviešanas laiks**

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

01.03.2018. - 31.01.2019.	01.03. 2018. - 31.01.2019.	Atbilstoši dotāciju līgumam Nr. 2017-3-LV02-KA105-001897 starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.
---------------------------	----------------------------	--

### Projekta laika grafika izmaiņas

#### Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) 2018. gads				Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) 2019. gads			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Eiropas brīvprātīgais darbs		x	x	x				
Rezultātu izplatīšana/ Projekta izvērtēšana					x			

*Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:*

Sākotnēji paredzētais projekta dalībnieks no Portugāles 2018.gada maijā atteica dalību projektā un portugāļu partner-organizācija nevarēja nodrošināt citu dalībnieku, kā rezultātā tika veikta partneru maiņa, dalībnieku atlases process ielga un projekta aktivitāte tika uzsākta vēlāk (31.07.18.), nekā tika sākotnēji plānots (01.06.18.).

#### Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) 2018. gads				Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) 2019. gads			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Eiropas brīvprātīgais darbs			x	x	x			
Rezultātu izplatīšana/ Projekta izvērtēšana					x			

#### Projekta komanda

Laura Lazdāne, projekta vadītāja, Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece, laura.lazdane@edu.jurmala.lv, t.;  
Vārds Uzvārds, galvenā grāmatvede, t.;

#### Secinājumi un priekšlikumi

Projekta saturiskā daļa izpildīta pilnībā un projekta mērķis ir sasniegts, ko apliecina arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2019.gada 17.jūlija vēstule Nr. 2-

5/268 "Par projekta "Be Active!" Nr. 2017-3-LV02-KA105-001897 gala atskaites noslēgšanu"

Kopējais Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sākotnēji piešķirtais projekta finansējums bija 9 630,00 eiro.

Ņemot vērā, ka projektā tika veikti grozījumi un projektā piedalījās 2 dalībnieki no Gruzijas, nevis 1 no Portugāles un 1 no Gruzijas, attiecināmās ceļa izmaksas bija zemākas, kā sākotnēji aprēķinātajā projekta dotācijā, kā arī faktiski tika izmantota mazāka summa uzturēšanās dokumentu izveidei, kā tika paredzēts projekta pieteikumā, rezultātā faktiskās projekta izmaksas bija 9 298,00 EUR, no kurām Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprināja 9 298,00 EUR.