



## JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

### LĒMUMS

Jūrmalā

**2020.gada 18.jūnijā**

**Nr. 276**

Par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektors” projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035289 “Vēro, dalies, audz” noslēgumu

(protokols Nr.8, 21.punkts)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1.-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ” 11.punktu, ņemot vērā “Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, un Valsts izglītības attīstības aģentūras 2019.gada 26.novembra vēstuli Nr.8.-10.1/6575 “Par Eiropas savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektors” projekta Nr.2017-1-LV01- KA101-035289 noslēguma atskaites apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj**:

1. Noslēgt Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) ”Mācību mobilitātes skolas sektors” projektu Nr.2017-1LV01-KA101-035289 “Vēro, dalies, audz” saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.
2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 8 285,00 EUR (astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci) (2.pielikums “Projekta “Vēro, dalies, audz” budžeta kopsavilkums (*euro*)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Vēro, dalies, audz” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 8 285,00 EUR (astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci *euro* un 00 centi), kur Eiropas Savienības finansējums ir 8 285,00 EUR (astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci *euro*) jeb 100%.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis

## Projekta noslēguma ziņojums

### Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Vēro, dalies, audz”
Līguma/vienošanās Nr.	2017-LV01-KA101-035289
Darbības programmas nosaukums:	Eiropas Savienības programma “Erasmus+”
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Pamatdarbība Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitāte skolu sektorā”

### Projekta mērķis

Pilnveidot pedagogu profesionālās zināšanas, prasmes un svešvalodu zināšanas, veicināt pedagogu uzņēmību un iesaistīšanos projektos, nodrošinot Majoru vidusskolas jauniešiem saistošākas mācību priekšmetu stundas un citas mācību aktivitātes.

### Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Stundu vērošana Ljuben Karavelov vidusskolā, Vidinā, Bulgārijā 22.10.2017.- 26.10.2017.	Stundu vērošana sākumskolas klasēs 1 pedagogam	Tika iepazītas jaunas mācību metodes, izveidota ciešāka sadarbība sākumskolas līmenī plānojot virtuālos eTwinning projektus.	Mobilitātes ”Darba vērošana” ietvaros ir veikti starpsskolu pasākumi - ”Lieldienu svinības Latvijā un Bulgārijā”.
Stundu vērošana Džordža Lazara valsts koledžā vidusskolā, Sibiu, Rumānijā. 26.03.2018.- 30.03.2018.	CLIL (satura un valodas integrēta mācīšanās) mācīšanās metodes pielietošanas apguve 1 pedagogam	Tika pielietotas CLIL mācīšanās metodes mācot dažādus priekšmetus svešvalodā.	Tika vērotas stundas, kurā šī metode pielietota
Kursi Ļubļanā, Slovēnijā 05.08.2018.- 11.08.2018.  Tēma: Agrīnas skolas pamešanas iemesli un metodes kā pret to cīnīties	Starptautiskās apmācības 1 pedagogam	Pilnveidotas angļu valodas zināšanas, apgūtas jaunas metodes un pieredzes apmaiņā ar citu Eiropas valstu skolu pedagogiem iegūta informācija par dažādu metožu pielietošanu.	Apmācībās apgūtās zināšanas un metodes tika iekļautas Jūrmalas pedagogu noslēguma konferences saturā

Kursi Ļubļanā, Slovēnijā 04.11.2018.- 10.11.2018.  Tēma: E.Bono metodes izmantošana problēmu risināšanai un radošuma veicināšanai	Starptautiskās apmācības 1 pedagogam	Pilnveidotas angļu valodas zināšanas, apgūtas jaunas metodes un pieredzes apmaiņā ar citu Eiropas valstu skolu pedagogiem iegūta informācija par dažādu metožu pielietošanu.	Apmācībās apgūtās zināšanas un metodes tika iekļautas Jūrmalas pedagogu noslēguma konferences saturā
Kursi Ļubļanā, Slovēnijā 18.05.2019.- 27.05.2019.  Tēma: Konfliktu risināšana skolā	Starptautiskās apmācības 1 pedagogam	Pilnveidotas angļu valodas zināšanas, apgūtas jaunas metodes un pieredzes apmaiņā ar citu Eiropas valstu skolu pedagogiem iegūta informācija par dažādu metožu pielietošanu.	Apmācībās apgūtās zināšanas un metodes tika iekļautas Jūrmalas pedagogu noslēguma konferences saturā

### Projektā veiktie grozījumi

Grozījumi saturiskā un finanšu jomā projektā netika veikti

### Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.jūlijam.	Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.jūlijam.	ERASMUS+ PROGRAMMAS projekta FINANSĒJUMA LĪGUMS Nr.2017-1-LV01- KA101-035289

### Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa ceturkšņiem											
	2017.				2018.				2019.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Stundu vērošana Ljuben Karavelov vidusskolā, Vidinā, Bulgārijā 22.10.2017.-26.10.2017.				x								
Stundu vērošana Džordža Lazara valsts koledža vidusskolā, Sibiu, Rumānijā 26.03.2018.-30.03.2018.					x							
Kursi Ļubļanā, Slovēnijā 05.08.2018.-11.08.2018. Tēma: Agrīnas skolas pamešanas iemesli un							x					

metodes kā pret to cīnīties												
Kursi Ļubļanā, Slovēnijā 04.11.2018.-10.11.2018. Tēma: E.Bono metodes izmantošana problēmu risināšanai un radošuma veicināšanai									X			
Kursi Ļubļanā, Slovēnijā 18.05.2019.-27.05.2019 Tēma: Konflikta risināšana skolā										X		

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā netika veiktas izmaiņas laika grafikā, projekts noritēja pēc sastādītā grafika un visas mobilitātes tika stingri ievērotas pēc sastādīta grafika.

### Faktiskais projekta laika grafiks

Faktiskais projekta laika grafiks sakrīt ar plānoto laika grafiku.

### Projekta komanda

Projekta komanda atbilstoši lomām projekta īstenošanā:

Projekta vadītājs – Anita Pāvule,

Skolas direktore – Ilze Ose;

Projekta grāmatvedis – *Vārds Uzvārds*, Majoru vidusskolas galvenā grāmatvede

### Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts un plānotie uzdevumi izpildīti.

Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu, jo projekta realizācijas gaitā pilnveidojās pedagogu profesionālās zināšanas, pedagogi noslēguma konferencē dalījās ar savu iegūto pieredzi ar citu Jūrmalas un Rīgas skolu pedagogiem, tādējādi radot interesi par iesaistīšanos starptautiskos projektos.

Pēc projekta noslēgšanas Majoru vidusskola turpinās starptautisko sadarbību ar skolām Bulgārijā un Rumānijā citu projektu ietvaros.

Šāda veida projektus būtu nepieciešams īstenot arī turpmāk, jo to īstenošanas procesā – apmācībās vai pieredzes apmaiņas semināros, vai vērojot un analizējot citu Eiropas valstu skolu pedagogu stundas, tiek pilnveidotas pedagogu profesionālās zināšanas, iepazītas un apgūtas jaunas metodes darbam ar izglītojamajiem, kas dod iespēju pedagogu radošai attīstībai dažādojot savas pedagoģiskās prasmes, lai plānotu interesantas izglītojošas stundas izmantojot jauniegūtās zināšanas un pieredzi.

Piedaloties šāda veida projektu īstenošanā, pedagogi papildina un uzlabo savas svešvalodu zināšanas un prasmes komunikācijā ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm, kas dod pārliecību un motivē skolotājus starptautiskai sadarbībai.