



JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

2021.gada 25.februārī

Nr. 65

Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā” noslēgumu

(protokols Nr.3, 17.punkts)

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. punktu, Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1.”Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.191 “Daudzveidīgu kultūras pasākumu pieejamība Jūrmalas iedzīvotājiem Jūrmalas pilsētā” un “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam”, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” un kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.547 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu””, nosakot Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 1.rīcības virzienu “Radošā Jūrmala: apkaimju unikalitātes stiprināšana un iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana” uzdevuma U.1.2. “Stiprināt bibliotēku lomu kā apkaimju izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrus” pasākumu P.1.2.2. “Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana, aktivizējot bibliotēkas kā tikšanās vietas apkaimju iedzīvotājiem”, Valsts kultūrkapitāla fonda (turpmāk – VKKF) regulāro projektu konkursu nolikumu (apstiprināts VKKF padomes 2004.gada 25.marta sēdē (protokols Nr.6 (146), ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz VKKF fonda padomes, 2019.gada 19.decembra sēdei (protokols Nr.13 (385)), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam un 2020.gada 11.marta projekta finansēšanas līgumam Nr.2020-1-LIT053,

kas noslēgts starp Jūrmalas Centrālo bibliotēku un VKKF, 2021.gada 1.februārī apstiprināto atskaiti (reģistrēta 2021.gada 1.februārī ar Nr.2/1-11) par piešķirto finansējumu juridiskai personai VKKF finansētam projektam, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 16.janvāra lēmumam Nr.4 “Par atbalstu dalībai VKKF Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā”, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj:**

1. Noslēgt VKKF kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē projekta “Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā” īstenošanu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.
2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 1 440,00 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit eiro) (2.pielikums “Projekta “Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā” budžeta kopsavilkums (*euro*)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 1440,00 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit eiro), kur VKKF finansējums ir 100%.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| | |
|--|--|
| Projekta nosaukums | “Mazais Lielais cilvēks bibliotēkā” |
| Līguma/vienošanās Nr. | 2020-1-LIT053 |
| Darbības programmas nosaukums: | Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | Literatūras nozare |

Projekta mērķis

Organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā desmit literārās tikšanās ar radošo profesiju pārstāvjiem – latviešu grāmatu autoriem, ilustratoriem, tulkotājiem un scenāristiem, popularizējot gan bērnu un pusaudžu autoru grāmatas, gan latviešu literatūru kopumā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
|--|---|--|------------------------------------|
| 05.08.2020. tikšanās ar publicisti un rakstnieci Marinu Kosteņecku. | Organizēt tikšanos apmēram 50 apmeklētājiem. | Tikšanos apmeklēja 45 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 02.09.2020. tikšanās ar grāmatu autori Sabīni Košeļevu un ilustratori Anitu Rupeiku. | Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem. | Tikšanos apmeklēja 25 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 04.09.2020. tikšanās ar rakstnieku Māri Lindi. | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem. | Tikšanos apmeklēja 17 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 09.09.2020. tikšanās ar grāmatu autori Agnesi Vanagu. | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem. | Tikšanos apmeklēja 30 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 23.09.2020. tikšanās ar kinoscenāristu, režisoru un grāmatu | Organizēt tikšanos apmēram 30 | Tikšanos apmeklēja 28 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |

| | | | |
|---|--|---|---|
| autoru Tāļivaldi Margeviču. | apmeklētājiem. | | |
| 06.10.2020. tikšanās ar rakstnieci un ilustratori Liliju Berzinsku. | Organizēt tikšanos apmēram 35 apmeklētājiem. | Tikšanos apmeklēja 33 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 13.10.2020. tikšanās ar rakstnieku Jāni Joņevu. | Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem. | Tikšanos apmeklēja 25 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 21.10.2020. tikšanās ar žurnālistu un grāmatu autoru Armandu Puči. | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem. | Tikšanos apmeklēja 30 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 24.11.2020. tikšanās tiešsaistē ar grāmatu ilustratori Līvu Ozolu. | Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem. | Tikšanos apmeklēja 28 apmeklētāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. |
| 15.12.2020. saruna tiešsaistē ar rakstnieku Māri Bērziņu. | Organizēt tikšanos apmēram 40 apmeklētājiem. | Tikšanos tiešsaistē noskatījās 607 skatītāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Pasākums tika organizēts Centrālās bibliotēkas „Facebook” kontā tiešsaistē, pamatojoties uz Grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas paredz pulcēšanās ierobežojumus. |
| 15.12.2020. video ieraksts "Latviešu tautas pasakas un šodiena" ar filoloģijas doktoru, folkloras pētnieku Gunti Pakalnu. | Organizēt tikšanos apmēram 50 apmeklētājiem. | Pasākuma video ierakstu noskatījās 300 skatītāji. | Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Pasākums tika filmēts, pamatojoties uz Grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas paredz pulcēšanās ierobežojumus. |

Projektā veiktie grozījumi

Projekta indikatīvās izmaksas tika plānotas 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti eiro un 00 centi). Saskaņā ar 27.02.2020. Valsts kultūrkapitāla fonda vēstuli "Par Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa rezultātiem", projekta budžets tika noteikts 1440,00 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit eiro 00 centi). VKKF fonda lēmums samazināt budžetu ir balstīts uz Valsts kultūrkapitāla fonda konkursa nolikumu, kas paredz katram autoram autoratlīdzību 120,00 EUR.

Projekta plānotās tikšanās ar Ingu Ābeli un Aivaru Kļavi nenotika epidemioloģiskās situācijas dēļ. Šo autoru vietā tika uzaicināts rakstnieks Māris Bērziņš un filoloģijas doktors, folkloras pētnieks Guntis Pakalns.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| 01.05.2020 – 31.12.2020. | 01.08.2020 – 31.12.2020. | Atbilstoši 2020. gada 11. marta projekta finansēšanas līgumam Nr. 2020-1-LIT053, kas noslēgts starp Jūrmalas Centrālo bibliotēku un VKKF. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tikšanās ar rakstnieci Agnesi Vanagu un mākslinieci Līvu Ozolu | | | | | x | | | | | | | |
| Tikšanās ar grāmatu autori Sabīni Košeļevu un ilustratori Anitu Rupeiku | | | | | x | | | | | | | |
| Tikšanās ar rakstnieku Māri Lindi | | | | | x | | | | | | | |
| Tikšanās ar publicisti un rakstnieci Marinu Kosteņecku | | | | | | x | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
| Tikšanās ar kinoscenāristu, režisoru un grāmatu autoru Tāivaldi Margeviču. | | | | | | | | | | x | | | |
| Tikšanās ar rakstnieku Jāni Joņevu. | | | | | | | | | | x | | | |
| Tikšanās ar rakstnieci un ilustratoru Liliju Berzinsku. | | | | | | | | | | x | | | |
| Tikšanās ar žurnālistu un grāmatu autoru Armandu Puči. | | | | | | | | | | x | | | |
| Tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci Ingu Ābeli | | | | | | | | | | | x | | |
| Tikšanās ar publicistu un rakstnieku Aivaru Kļavi | | | | | | | | | | | | x | |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta īstenošanas laiki tika pārcelti sakarā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem. Plānotās tikšanās ar rakstniekiem Ingu Ābeli un Aivaru Kļavi nenotika epidemioloģiskās situācijas dēļ, un šo abu autoru vietā tika uzaicināti rakstnieks Māris Bērziņš un filoloģijas doktors, folkloras pētnieks Guntis Pakalns.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tikšanās ar publicisti un rakstnieci Marinu Kosteņecku. | | | | | | | | x | | | | |
| Tikšanās ar grāmatu autori Sabīni Košeļevu un ilustratori Anitu Rupeiku. | | | | | | | | | x | | | |
| Tikšanās ar rakstnieku Māri Lindi. | | | | | | | | | x | | | |
| Tikšanās ar grāmatu autori Agnesi Vanagu. | | | | | | | | | x | | | |
| Tikšanās ar kinoscenāristu, režisoru un grāmatu autoru Tāļivaldi Margeviču. | | | | | | | | | x | | | |
| Tikšanās ar rakstnieci un ilustratori Liliju Berzinsku. | | | | | | | | | | x | | |
| Tikšanās ar rakstnieku Jāni Joņevu. | | | | | | | | | | x | | |
| Tikšanās ar žurnālistu un grāmatu autoru Armandu Puči. | | | | | | | | | | x | | |
| Tikšanās tiešsaistē ar grāmatu ilustratori Līvu Ozolu. | | | | | | | | | | | x | |
| Saruna tiešsaistē ar rakstnieku Māri Bērziņu. | | | | | | | | | | | | x |
| Video ieraksts | | | | | | | | | | | | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| "Latviešu tautas pasakas un šodiena" ar filoloģijas doktoru, folkloras pētnieku Gunti Pakalnu. | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Kristīne Mozerte, Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu vadītāja
 Projekta grāmatvede – Inga Cīrule, Jūrmalas Centrālās bibliotēkas galvenā grāmatvede

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta plānotie mērķi tika sasniegti.
 Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā.
 Projekta ietvaros tika organizētas iepļānotās tikšanās ar grāmatu autoriem un māksliniekiem.
 Literāro pasākumu nodrošināšanai būs nepieciešama finansējuma piesaiste arī turpmāk.

SAGATAVOJA

Projekta vadītāja Kristīne Mozerte

Grāmatvede Inga Cīrule