



JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

2021.gada 27.maijā

Nr. 230

Par projekta “Darīt kopā”
noslēgumu

(protokols Nr.7, 15.punkts)

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, “Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam”, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr.262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gada apstiprināšanu””, nosakot Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas “Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu “Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” noteikto aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk - Izglītības attīstības koncepcija), kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.550 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas Izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu”, nosakot Izglītības attīstības koncepcijas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, II sējuma 2.daļas “Rīcības plāns” 5.nodaļas “Rīcības plāns” rīcības virziena R3.2.3. ”Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, kā arī pamatojoties uz Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra 2019.gada 19.jūlija vēstuli Nr.RIMC-16-54-nd “Par projektu skolām “Darīt kopā” un Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.326 “Par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1.-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome **nolemj**:

1. Noslēgt, partnerībā ar projekta vadošo partneri Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, kas darbojas sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, īstenoto projektu “Darīt kopā”, saskaņā ar pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta “Darīt kopā” kopējās faktiskās izmaksas 1353,62 *euro* (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit trīs *euro* un 62 centi), kur Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējums ir 1353,62 *euro* (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit trīs *euro* un 62 centi).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija¹

Projekta nosaukums	“Darīt kopā”
Līguma/vienošanās Nr.	Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra 2019.gada 19.jūlija vēstule Nr.RIMC-16-54-nd ”Par projektu skolām “Darīt kopā”
Darbības programmas nosaukums:	British Council pārstāvniecība Latvijā

Projekta mērķis

Veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību izglītības iestādēm ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
1. Projekta ievadseminārs (2019.gada 13.-14.augusts)	Piedalīsies 1 pārstāvim no Izglītības pārvaldes, 2 pedagogiem no Lielupes pamatskolas un 2 pedagogi no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas	Piedalījās 1 pārstāvis no Izglītības pārvaldes, 2 pedagogi no Lielupes pamatskolas un 2 pedagogi no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas	Mērķis sasniegts
2. Pieredzes apmaiņas vizīte uz Lielbritāniju (2019.gada 30.septembris – 5.oktobris)	Piedalīsies 1 Izglītības pārvaldes pārstāvis, 1 Lielupes pamatskolas pārstāvis un 1 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas pārstāvis.	Piedalījās 1 Izglītības pārvaldes pārstāvis, 1 Lielupes pamatskolas pārstāvis un 1 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas pārstāvis.	Mērķis sasniegts
3. Izglītības iestāžu pieredzes apmaiņas	Piedalīsies 1 klase no Lielupes pamatskolas un 1 klase no Jūrmalas pilsētas Mežmalas	Piedalījās 36 skolēni, 4 pedagogi no Lielupes pamatskolas un Jūrmalas pilsētas	Mērķis sasniegts.

¹ Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.

darbnīca “Metēņi” (2019.gada 8.novembris)	vidusskolas, 4 pedagogi no Lielupes pamatskolas un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas.	Mežmalas vidusskolas.	
4. Izglītības iestāžu pieredzes apmaiņas darbnīca “Maslenica” (2020.gada 25.februārī)	Piedalīsies 1 klase no Lielupes pamatskolas un 1 klase no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, 4 pedagogi no Lielupes pamatskolas un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas.	Piedalījās ap 150 skolēniem, un 4 projektā iesaistītie pedagogi un pedagogi no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas.	Mērķis sasniegts.
5. Izglītības iestāžu pieredzes apmaiņas darbnīca “Maslenica” Lietuviešu vidusskolā Rīgā (2020.gada 28. februārī)	Lielupes pamatskolas 1 klases izglītojamie un projektā iesaistītie 2 pedagogi apmeklēs Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā svētku pasākumu	Piedalījās 10 skolēni no Lielupes pamatskolas un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas un iesaistītie pedagogi 3 projektā iesaistītie pedagogi no abām skolām.	Mērķis sasniegts.
6. Noslēguma konference (2020. gada 14.augusts)	Piedalīsies 1 pārstāvis no Izglītības pārvaldes, 2 pedagogi no Lielupes pamatskolas un 2 pedagogi no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas.	Piedalījās 1 pārstāvis no Izglītības pārvaldes, 2 pedagogi no Lielupes pamatskolas un 2 pedagogi no Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas.	Mērķis sasniegts

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
No 2019. gada 17.jūnija līdz 2020.gada 30.aprīlim	No 2019. gada 17.jūnija līdz 2020.gada 30.aprīlim	Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 25.jūlija lēmums Nr.326 “Par līdzdalību projekta “Darīt kopā” īstenošanā”.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks 2019. - 2020.gads (pa mēnešiem)															
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	

Projekta ievadseminārs	X														
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritāniju				X											
Darbnīca "Metēni"									X						
Darbnīca "Maslenica"									X						
Darbnīca "Maslenica" Lietuviešu vsk.									X						
Noslēguma konference											X				

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā tika veiktas izmaiņas saistībā ar pēdējo aktivitāti – “Noslēguma konference”, kas sākotnēji tika plānota 2020. gada 20. aprīlī, taču tika pārcelta saistībā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem drošības ierobežojumiem uz 2020.gada 14. augustu. Projekta mērķa sasniegšanu tas neietekmēja.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks 2019. - 2020.gads (pa mēnešiem)														
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Projekta ievadseminārs	X														
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritāniju				X											
Darbnīca "Metēni"									X						
Darbnīca "Maslenica"									X						
Darbnīca "Maslenica" Lietuviešu vsk.									X						
Noslēguma konference															X

Projekta komanda

Projektu īstenoāja un atbildīgā - Izglītības attīstības nodaļa

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts, jo notika sadarbība starp latviešu un mazākumtautību izglītības iestādēm, notika pieredzes apmaiņa starp pedagogiem, iestāžu administrācijām, kā arī izglītojamie caur praktisku kopā darbošanos iepazīs ar trim atšķirīgām kultūrām raksturīgajām tradīcijām.

Finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši tam paredzētajam mērķim.

Projekta īstenošanai Izglītības pārvaldes budžetā programmā “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tika apstiprināts finansējums 1841,00 *euro* apmērā, tajā skaitā, komandējuma dienas naudas segšanai 1 323 *euro*, pārējiem komandējumu izdevumiem 18 *euro* un transportlīdzekļu nomai 500 *euro*. Faktiski projekta norises laikā tika iztērēti 1353,62 *euro*, tajā skaitā, komandējuma dienas naudas segšanai 1134,00 *euro*, pārējiem komandējumu izdevumiem 13,80 *euro* dodoties uz Lielbritāniju, un transportlīdzekļu nomai 205,82 *euro* braucienam uz Lietuvisku vidusskolu Rīgā. Rezultātā radās finanšu līdzekļu ekonomija 487,38 *euro* apmērā. Kā asociētajam partnerim, pašvaldībai šajā projektā bija nepieciešams segt tikai komandējuma dienas naudas, ceļojuma apdrošināšanas izmaksas un izdevumus par transportlīdzekļu nomu pārējos ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus sedza British Council pārstāvniecība Latvijā.

Ņemot vērā, ka Lielupes pamatskola un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola atrodas divās Jūrmalas pilsētas pretējās pusēs, tad iesaistītajiem skolēniem bija interesanti gan ieraudzīt kā izskatās citā skolā, gan savstarpēji iepazīties un atklāt kopīgo un atšķirīgo, gan iepazīstot tradīcijas gan vienam otru. Tāpat, projekta ietvaros pedagogi varēja dalīties un iepazīt dažādas darba metodes un smelties idejas darbam gan no pieredzes apmaiņas ar kolēģiem, gan apmeklējot izglītības iestādes Lielbritānijā, tā gūstot jaunas idejas kompetenču pieejas realizēšanai savā darbā.

Svarīgi gan nākotnē plānojot šāda veida projektus tomēr paredzēt arī izdevumus, piemēram, kancelejas precēm vai reprezentatīvajiem materiāliem.

Būtu svarīgi līdzīga veida projektus realizēt arī nākotnē, jo gan pedagogi, gan izglītojamie atzīmēja, ka atklājuši daudz ko jaunu viens par otru, lai gan visi darbojas vienas pilsētas ietvaros.