

Projekta
"Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana"
(projekta Nr.4.2.2.0/18/1/065)
budžeta kopsavilkums (EUR)

IENĒMUMI	Aptīrinātais plāns					Precizētais plāns					Izpilde					Izpilde pret precizēto plānu (%)				
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās*	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās
		JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			JPD līdzfinansējums (68,37%)	CFLA budžeta finansējums (19,57%)	VB dotācija (12,06%)			JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija	
	1 101 546	526 246	150 612	92 929	331 759	1 683 244	526 303	150 612	92 872	913 457	1 680 332.35	526 303.09	150 611.80	92 870.79	910 546.67	99.83%	100.00%	100.00%	100.00%	99.68%

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS	Aptīrinātais plāns					Precizētais plāns					Izpilde					Izpilde pret precizēto plānu (%)				
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	KOPĀ (%)	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās
		JPD līdzfinansējums (68,36%)	CFLA budžeta finansējums (19,57%)	VB dotācija (12,07%)			JPD līdzfinansējums (68,37%)	CFLA budžeta finansējums (19,57%)	VB dotācija (12,06%)			JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija	
Objekts - Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana																				
Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūves būvprojekta izstrāde	57 717	39 455	11 295	6 966	0	57 717	36 841	10 545	6 499	3 832	57 717.00	36 841.18	10 545.29	6 498.53	3 832.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Ekspertīze - Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta	17 545	11 994	3 434	2 118	0	20 207	0	0	0	20 207	20 207.00	0.00	0.00	0.00	20 207.00	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
Autoruzraudzība - Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem	6 413	4 384	1 255	774	0	6 413	4 385	1 255	773	0	6 413.00	4 384.57	1 254.74	773.69	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
Būvuzraudzība - Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem	17 908	12 242	3 505	2 162	0	17 908	12 244	3 505	2 160	0	17 908.00	12 243.71	3 503.78	2 160.51	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%
Būvdarbi - projekta "Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas"	993 050	452 078	129 379	79 834	331 759	1 580 999	472 834	135 307	83 440	889 418	1 578 087.35	472 833.63	135 307.99	83 438.06	886 507.67	99.82%	100.00%	100.00%	100.00%	99.67%
Citas izmaksas	2 500	1 709	489	302	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Papildus līdzekļi neparedzētu darbu veikšanai	6 413	4 384	1 255	774	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KOPĀ:	1 101 546	526 246	150 612	92 929	331 759	1 683 244	526 303	150 612	92 872	913 457	1 680 332.35	526 303.09	150 611.80	92 870.79	910 546.67	99.83%	100.00%	100.00%	100.00%	99.68%
Īpatsvars, %	100%	48%	14%	8%	30%	100%	31%	9%	6%	54%	100%	31%	9%	6%	54%					
Bilance	0					0					0.00				1 680 332.35					

JPD - Jūrmalas pilsētas dome
CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
VB - Valsts budžeta dotācija

* Papildus priekšfinansējuma daļa 2 167,00EUR apmērā ieņēmumu daļā ieguldīta no Jūrmalas pilsētas domes neattiecināmām izmaksām