



## JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

### LĒMUMS

Jūrmalā

**2022. gada 18. augustā**

**Nr. \_\_\_\_\_ 380**

(protokols Nr. 13, 11. punkts)

Par līdzdalības noslēgšanu biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotajā Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpus” Solidaritātes projektā “It’s ok not to be ok”/ “Kas slēpjas aiz “normāli””

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014. - 2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr. 625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apstiprināšanu” 2. daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II. nodaļas “Rīcības plāns” “g” apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P 3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R 3.2.4. “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr. 184 “Brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, izmantojot esošās un radot jaunas” un Jūrmalas valstspilsētas Jaunatnes politikas attīstības plānā 2018. - 2022. gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. februāra lēmumu Nr. 58 “Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018. - 2020. gadam apstiprināšanu” noteiktajiem pasākumiem P 3.3.1. “Organizēt neformālās izglītības seminārus, apmācības, projektus”, P 1.3.2. “Nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu pieredzes apmaiņas un neformālās izglītības apmācības par jaunatnes politikas aktualitātēm, par jauniešu dažādiem vecumposmiem, par veselību (veicināšanu, atkarību izraisošo vielu lietošanu u.c.), vardarbību (emocionālo un fizisko) jauniešu vidū un citām aktuālām tēmām” un rīcībām U 1.3. “Pašvaldībai sekmēt jauniešu un darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetenču attīstību”, U 3.2. “Pilnveidot jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētā, izmantojot esošās un radot jaunas”, U 5.1. “Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2022. gada 28. aprīļa vēstuli Nr. 2 - 9/45 “Par projekta “It's ok not to be ok” Nr. 2020-3-LV02-ESC31-003686 gala atskaites noslēgšanu”, kā arī atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1 - 14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktam, Jūrmalas dome **nolemj:**

Noslēgt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra līdzdalību Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpus” Solidaritātes projektā “It’s ok not to be ok”/

“Kas slēpjas aiz “normāli”” sadarbībā ar biedrību “RED-Radošu Efektu darbnīca”, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis

## Projekta noslēguma ziņojums

### Pamata informācija

Projekta nosaukums	It's ok not to be ok/ Kas slēpjas aiz "normāli"
Līguma/vienošanās Nr.	2020-3-LV02-ESC31-003686
Darbības programmas nosaukums:	Eiropas Savienības programmas "Eiropas Solidaritātes korpus"
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Solidaritātes projekts

### Projekta mērķis

Veicināt Jūrmalas iedzīvotāju, īpaši jauniešu, izpratni un informētību par psihisko veselību, tādā veidā novēršot sociālos aizspriedumus par psihiskās veselības traucējumiem

### Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Tiešsaistes nodarbības	10 nodarbības 3 secīgos ciklos	Novadītas 10 tiešsaistes nodarbības 3 secīgos ciklos	Izvirzītais mērķis tika sasniegts
Publicitāte	Informatīvi materiāli par psihisko veselību un palīdzības iespējām Jūrmalā	Izveidotas infografikas par nodarbībās apskatītajām tēmām, uzlīmes ar citātiem un atziņām no projekta	Izvirzītais mērķis tika sasniegts
Pilsētvides/mākslas objekts	Izveidots pilsētvides/mākslas objekts	Izveidota instalācija – pilsētvides mākslas objekts ar atziņām no projekta nodarbībām.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts

### Projektā veiktie grozījumi

-

### Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

2021 .gada 1. februāris – 2021. gada 31. decembris	2021. gada 1. februāris – 2021. gada 31. decembris	2020-3-LV02-ESC31-003686
---	---	--------------------------

### Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiešsaistes nodarbības		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Publicitāte		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pilsētvides/mākslas objekts									x	x	x	x

-

### Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tiešsaistes nodarbības		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Publicitāte		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pilsētvides/mākslas objekts									x	x	x	x

### Projekta komanda

*Projekta vadītājs – Vārds Uzvārds, Jūrmalas BJIC jaunatnes darbiniece;  
Projekta komanda – Biedrības “RED-Radošu efektu darbnīca” biedri Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Jūrmalas BJIC jaunatnes darbiniece Vārds Uzvārds, Jūrmalas jaunieši Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds*

### Secinājumi un priekšlikumi

Informējot sabiedrību par psihiskās veselības jautājumiem, mazināti aizspriedumi pret psihisku saslimšanu, to, ka emocijas izrāda un par tām runā tikai “raksturā vājie”. Projekta laikā aktualizēti psihiskās veselības jautājumi Jūrmalas pašvaldībā, lai uzlabotu psihiskās veselības palīdzības iespēju pieejamību un kvalitāti. Projekta jauniešu grupas dalībnieki attīstījuši plašu spektru ar mūžizglītības kompetencēm, tajā skaitā uzņēmējdarbības, pilsoniskuma, personīgo un sociālo un mācīšanās mācīties kompetences.

Priekšlikums turpināt runāt un veidot aktivitātes par psihoemocionālo veselību, jo projekta dalībnieki tēmu ir atzinuši par vērtīgu un vajadzīgu, nodarbības tika plaši apmeklētas un atsauksmes par nodarbību saturu bija pozitīvas – šāda veida nodarbības jaunieši atzīst par noderīgām, lai labāk izprastu savas izjūtas, emocijas, psihoemocionālos procesus un to nozīmi ikdienas dzīvē.

Norēķini par aktivitāšu īstenošanu projekta ietvaros 100 % apmērā finansēti no Eiropas Savienības budžeta. Par projekta budžetu atbildīgās institūcija – biedrība “RED – Radošu Efektu darbnīca”.

### SAGATAVOJA

Projekta vadītājs *Vārds Uzvārds*