

Projekta
"Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana"
(projekta Nr.4.2.2.0/18/1013)
budžeta kopsavilkums (EUR)

IENĒMUMI	Apspirdinātais plāns					Precīzais plāns					Izpilde					Izpilde pret precīzto plānu (%)							
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta
		JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			JPD līdzfinansējums (53,91%)	CFLA budžeta finansējums (36,58%)	VB dotācija (9,51%)				JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija				JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija		
	2 817 288	695 291	471 757	122 699	1 527 541	2 959 112	695 081	471 611	122 656	1 669 365	399	2 958 864,97	694 817,93	471 460,59	122 569,44	1 669 595,66	421,35	99,99%	99,96%	99,97%	99,93%	100,01%	105,60%
IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS	Apspirdinātais plāns					Precīzais plāns					Izpilde					Izpilde pret precīzto plānu (%)							
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta	KOPĀ (%)	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta
		JPD līdzfinansējums (53,91%)	CFLA budžeta finansējums (36,58%)	VB dotācija (9,51%)			JPD līdzfinansējums (53,91%)	CFLA budžeta finansējums (36,58%)	VB dotācija (9,51%)				JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija				JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija		
Objekts - Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana																							
Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas Rūpniecības ielā 13, k-4, Jūrmalā, pārbūves būvprojekta izstrāde	43 560	10 760	7 301	1 898	23 601	43 560	10 550	7 152	1 858	23 601	399	43 560,00	10 550,01	7 152,00	1 858,00	23 600,81	399,18	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	100,05%
Ekspertīze - Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana	13 189	3 258	2 211	575	7 146	20 777	4 454	3 022	786	12 516	0	20 775,70	4 453,45	3 021,83	785,61	12 514,81	0,00	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	0,00%
Autonuzraudzība - Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana	2 420	598	406	105	1 311	2 420	598	406	105	1 311	0	2 176,91	585,47	397,26	103,28	1 068,73	22,17	89,96%	97,93%	97,93%	97,92%	81,52%	0,00%
Būvuzraudzība - Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana	55 000	13 586	9 219	2 397	29 799	20 559	5 078	3 446	896	11 139	0	20 557,90	5 078,13	3 445,71	895,81	11 138,25	0,00	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	0,00%
Būvdarbi - projekta "Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana"	2 700 369	667 089	452 622	117 724	1 462 934	2 871 796	674 401	457 586	119 011	1 620 798	0	2 871 794,46	674 150,87	457 443,79	118 926,74	1 621 273,06	0,00	100,00%	99,96%	99,97%	99,93%	100,03%	0,00%
Citas izmaksas	2 750	0	0	0	2 750	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
KOPĀ:	2 817 288	695 291	471 757	122 699	1 527 541	2 959 112	695 081	471 611	122 656	1 669 365	399	2 958 864,97	694 817,93	471 460,59	122 569,44	1 669 595,66	421,35	99,99%	99,96%	99,97%	99,93%	100,01%	105,60%
Īpatsvars, %	100,00%	24,68%	16,75%	4,36%	54,22%	100,00%	23,49%	15,94%	4,15%	56,41%	0,01%	100,00%	23,48%	15,93%	4,14%	56,43%	0,01%						
Bilance	0					0						0,00			2 958 864,97								

JPD - Jūrmalas pilsētas dome
CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
VB - Valsts budžeta dotācija