

Projekta "Solis tuvāk nākotnes skolai"
budžeta kopsavilkums (euro)

IEŅĒMUMI	Apstiprinātais plāns				Precizētais plāns				Izpilde				Izpilde pret precizēto plānu (%)				
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			
		ES programma Erasmus+	Finansējuma avots	Finansējuma avots		Finansējuma avots	ES programma Erasmus+	Finansējuma avots		Finansējuma avots	Finansējuma avots	ES programma Erasmus+		Finansējuma avots	Finansējuma avots	Finansējuma avots	
KOPĀ	37 864	37 864			36 864	36 864			36 864	36 864			100%	100%			

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS	Apstiprinātais plāns				Precizētais plāns				Izpilde				Izpilde pret precizēto plānu (%)				
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			
		ES programma Erasmus+	Finansējuma avots	Finansējuma avots		Finansējuma avots	ES programma Erasmus+	Finansējuma avots		Finansējuma avots	Finansējuma avots	ES programma Erasmus+		Finansējuma avots	Finansējuma avots	Finansējuma avots	
Ceļa izdevumi	6 770	6 770			5 850	5 850			5 850	5 850			100%	100%			
Individuālais atbalsts	18 144	18 144			19 057	19 057			19 057	19 057			100%	100%			
Kursu maksa	8 400	8 400			8 400	8 400			8 400	8 400			100%	100%			
Organizatoriskais atbalsts/Projekta vadība un īstenošana	4 550	4 550			3 557	3 557			3 557	3 557			100%	100%			
KOPĀ:	37 864	37 864	0	0	36 864	36 864	0	0	36 864	36 864	0	0	100%	100%			
Īpatsvars, % Balance	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%			

SASKAŅOTS

Pumpuru vidusskolas direktore

_____ A .Bruņeviece