

Projekta  
"Ķemeru parka pārbūve un restaurācija"  
(projekta Nr.5.6.2.0/18/0008)  
budžeta kopsavilkums (EUR)

IEŅĒMUMI	Apstiprinātais plāns					Precizētais plāns					Izpilde					Izpilde pret precizēto plānu (%)							
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta
		JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			JPD līdzfinansējums (20,13%)	CFLA budžeta finansējums (76,32%)	VB dotācija (3,55%)				JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija				JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija		
	9 627 809	1 534 523	5 780 000	269 034	2 054 252	8 711 547	1 373 550	5 207 617	242 230	1 833 202	54 948	8 711 543,77	1 373 549,82	5 207 616,65	242 229,33	1 833 199,81	54 948,16	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS	Apstiprinātais plāns					Precizētais plāns					Izpilde					Izpilde pret precizēto plānu (%)							
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta	KOPĀ (%)	Attiecināmās izmaksas			JPD neattiecināmās	JPD ārpusprojekta
		JPD līdzfinansējums (20,13%)	CFLA budžeta finansējums (76,32%)	VB dotācija (3,55%)			JPD līdzfinansējums (20,13%)	CFLA budžeta finansējums (76,32%)	VB dotācija (3,55%)				JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija				JPD līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija		
<b>Objekts - Ķemeru parka pārbūve un restaurācija</b>																							
Ķemeru parka pārbūve un restaurācijas būvprojekta izstrāde	281 931	44 244	167 746	7 803	62 138	289 091	33 183	125 810	5 852	69 298	54 948	289 089,50	33 183,19	125 809,30	5 851,98	69 296,87	54 948,16	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Ekspertize Ķemeru parka pārbūves un rekonstrukcijas būvprojektam	16 697	2 620	9 935	462	3 680	26 135	4 520	17 138	797	3 680	0	26 136,00	4 520,34	17 138,24	797,18	3 680,24	0,00	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	0,00%	
Autoruzaudzība - Ķemeru parka pārbūves un restaurācijas būvdarbiem	18 151	2 848	10 799	502	4 001	18 150	2 923	11 082	515	3 630	0	18 150,00	2 922,88	11 081,66	515,46	3 630,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Būvuzraudzība - Ķemeru parka pārbūve un restaurācija būvdarbiem	73 399	11 525	43 694	2 032	16 148	85 238	13 600	51 561	2 398	17 679	0	85 237,08	13 599,48	51 560,47	2 398,32	17 678,81	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Būvdarbi - projekta "Ķemeru parka pārbūve un restaurācija"	9 043 310	1 463 285	5 547 826	258 235	1 773 964	8 291 120	1 319 324	5 002 027	232 668	1 737 102	0	8 291 118,61	1 319 323,93	5 002 026,98	232 666,39	1 737 101,31	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Būvdarbi - projekta "Ķemeru parka pārbūve un restaurācija" (Citas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbiem)	57 122	0	0	0	57 122	1 813	0	0	0	1 813	0	1 812,58	0,00	0,00	0,00	1 812,58	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Būvdarbi - projekta "Ķemeru parka pārbūve un restaurācija" (Rotaļu bukamu izveide)	137 199	0	0	0	137 199	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>KOPĀ:</b>	9 627 809	1 534 523	5 780 000	269 034	2 054 252	8 711 547	1 373 550	5 207 617	242 230	1 833 202	54 948	8 711 543,77	1 373 549,82	5 207 616,65	242 229,33	1 833 199,81	54 948,16	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
<b>Īpatsvars, %</b>	100,00%	15,83%	60,03%	2,79%	21,34%	100,00%	15,77%	59,78%	2,78%	21,04%	0,63%	100,00%	15,77%	59,78%	2,78%	21,04%	0,63%						
<b>Bilance</b>	0					0						0,00											
																						8 711 543,77	

JPD - Jūrmalas pilsētas dome  
CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra  
VB - Valsts budžeta dotācija