

Projekta  
„Ietekmes uz vidi mazināšana Rīgas jūras līča piekrastes kāpu zonā, Dubultos – Pumpuros, izveidojot labsajūtas dabas taku”  
budžeta kopsavilkums (euro)

IENĒMUMI	Apstiprinātais plāns			Precizētais plāns			Izpilde			Izpilde pret precizēto plānu (%)		
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai		KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai		KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai		KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai	
		EJZF	JVP		EJZF	JVP		EJZF	JVP		EJZF	JVP
<b>KOPĀ</b>	<b>119 001</b>	<b>107 100</b>	<b>11 901</b>	<b>108 241</b>	<b>97 417</b>	<b>10 824</b>	<b>108 238,98</b>	<b>97 415,08</b>	<b>10 823,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*	Apstiprinātais plāns			Precizētais plāns			Izpilde			Izpilde pret precizēto plānu (%)		
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas		KOPĀ	Attiecināmās izmaksas		KOPĀ	Attiecināmās izmaksas		KOPĀ	Attiecināmās izmaksas	
		EJZF	JVP		EJZF	JVP		EJZF	JVP		EJZF	JVP
Teritorijas labiekārtošana (dabas takas izveide)	111 215	100 093	11 122	102 675	92 408	10 268	102 672,98	92 405,68	10 267,30	100,00	100	100
Autoruzraudzība	5 473	4 925	548	3 993	3 594	399	3 993,00	3 593,70	399,30	100,00	100	100
Būvuzraudzība	2 313	2 082	231	1 573	1 416	157	1 573,00	1 415,70	157,30	100,00	100	100
<b>KOPĀ:</b>	<b>119 001</b>	<b>107 100</b>	<b>11 901</b>	<b>108 241</b>	<b>97 417</b>	<b>10 824</b>	<b>108 238,98</b>	<b>97 415,08</b>	<b>10 823,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Īpatsvars, %</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>10%</b>			
<b>Bilance</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>					

EJZF - Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds  
JVP - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība