

Projekta
"Take a step forward!" "Sper soli uz priekšu!"
budžeta kopsavilkums (euro)

IENĒMUMI	Apstiprinātais plāns*			Precizētais plāns**			Izpilde***			Izpilde pret precizēto plānu (%)		
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai	Neattiecināmo izmaksu segšanai	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai	Neattiecināmo izmaksu segšanai	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai	Neattiecināmo izmaksu segšanai	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai	Neattiecināmo izmaksu segšanai
		JSPA	Finansējuma avots		JSPA	Finansējuma avots		JSPA	Finansējuma avots		JSPA	Finansējuma avots
KOPĀ	17330	17330		12076	12076		12075	12075		99,99	99,99	

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*	Apstiprinātais plāns			Precizētais plāns			Izpilde			Izpilde pret precizēto plānu (%)		
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas	Neattiecināmās izmaksas	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas	Neattiecināmās izmaksas	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas	Neattiecināmās izmaksas	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas	Neattiecināmās izmaksas
		JSPA	Finansējuma avots		JSPA	Finansējuma avots		JSPA	Finansējuma avots		JSPA	Finansējuma avots
ceļa izdevumi	8980	8980		3938	3938		3938	3938		100,00	100,00	
organizatoriskie izdevumi	7650	7650		7648	7648		7647	7647		99,99	99,99	
ārkārtas izdevumi	700	700		490	490		490	490		100,00	100,00	
KOPĀ:	17330	17330	0	12076	12076	0	12075	12075	0	99,99	99,99	
Īpatsvars, %	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%			
Balance	0			0			0					

JSPA _ Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

* Apstiprināto plānu (noapaļojot veselos euro) un izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām, profilējošajā komitejā atbalstītajam projekta budžeta atšifrējumam pa aktivitātēm.

** Precizētais plāns (noapaļojot veselos euro) tiek uzrādīts, ja projekta īstenošanas gaitā ir veikti grozījumi projekta budžetā aktivitāšu griezumā, par ko ir saņemts pozitīvs profilējošās komitejas atzinums.

*** Izpilde tiek uzrādīta, norādot attiecīgās aktivitātes faktiskās izmaksas līdz euro centam.